

ОНХС-ийн төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

8 сар

Д/д	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Зөрүү
1	Хөрөнгө оруулалт							
1	16-р хороо, 130-р цэцэрлэгийн бохирын цооног солих, бохирын ёмкст бетон хана хийх	2021	2021	68,848,600.0	68,080,371	68,848,600	45,434,502.00	768,229