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Товчилсон үг 
 
АДБОУС Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт 

БГД Баянгол дүүрэг 

БНД Багануур дүүрэг 

БЗД Баянзүрх дүүрэг 

БТХ Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 

ДИТХ Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 

ЗГ Засгийн газар 

ЗД Засаг дарга 

ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар 

МУЕА Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 

ИТХ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 

НЗХГ Нийслэлийн замын хөгжлийн газар 

НХААГ Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар 

НХОГ Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 

НҮТББ Нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага 

ОНӨААТҮГ Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар 

СБД Сүхбаатар дүүрэг 

СХД Сонгинохайрхан дүүрэг 

СТСХ Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 

ТАХ Төсөл, арга хэмжээ 

ТББ Тендерийн баримт бичиг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 

ХАА Худалдан авах ажиллагаа 

ХААА Худалдан авах ажиллагааны алба 

ХАБЭА Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

ХУД Хан-Уул дүүрэг 

ЧД Чингэлтэй дүүрэг 

ЭЗТХ Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс  
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 Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн 
талаарх мэдэгдэл 

Аудит хийх 
үндэслэл, бүрэн 
эрх  
 

Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 
заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн 
хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022 
оны 09 дүгээр тогтоол, НТАГ-ын 2023 оны “Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө”-г үндэслэн хийв. 

Аудитын зорилт Аудитын зорилт Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд аудит хийж 
дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулж холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхэд чиглэгдсэн. 
Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын 
хүрээнд аудитыг гүйцэтгэсэн.  Үүнд: 
 

 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хуульд 
нийцүүлэн төлөвлөсөн эсэх 

 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт үр 
дүнтэй эсэх 

Аудитын хамарсан 
хүрээ 

Аудитыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын СТСХ, ЭЗТХ, Дэд 
бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны 
албадыг хамруулан гүйцэтгэлээ. 

Аудитын арга зүй, 
шалгуур үзүүлэлт 

Аудитыг АДБОУС 300, 3000-3100 үндэслэн боловсруулсан 
гүйцэтгэлийн аудитын журмыг баримтлан холбогдох албан 
тушаалтнуудтай уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга, 
судалгаа авах, мэдээ, тайланг судалж, санхүүгийн 
тайлангийн болон нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх зэргээр 
аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээ, шалгах 
хуудасны дагуу нотлох зүйл цуглуулж, ажлын баримт 
боловсруулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж 
боловсруулав. 

 
Аудитын  
бүрэлдэхүүн, 
хугацаа 
 
 
 

Аудитыг 3 дугаар хэлтсийн дарга, аудитын менежер 
Э.Мөнхмандах хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг 
аудитын менежер Л.Саранбаатар хэрэгжүүлж, аудитор 
С.Анужин ахлан, аудитор М.Одгэрэл, О.Оргил нар 
гүйцэтгэв. 
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд нийт 224,740.2 сая төгрөгийн 
төсөвт өртөгтэй 485 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр баталсан.  

Үүний 135,429.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ нь шинээр, 89,310.9 
сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 175 ТАХ өмнөх оноос дамжин хэрэгжиж буй ТАХ 
байна. 

Дээрх ТАХ-ээс 29.3% буюу 53 нь барилга, байгууламж, 19.3% буюу 119 нь 
тоног төхөөрөмж, 16.5% буюу 35 нь авто зам дэд бүтэц, 10.8% буюу 82 нь 
тохижилт,8.9% буюу 86 нь засвар, 3.0% буюу 70 нь зураг төсөв боловсруулах, 
12.2% буюу 40 нь бусад ажил байна. 

Шинээр хэрэгжих 310 ТАХ-г шинж чанараас хамааруулан төсөвт өртгийг 
задлах, хуваах байдлаар ХАА-г зохион байгуулж,  батлагдсан 310 ТАХ-ний тоо 424 
ТАХ болсон байна. 

Үүнээс 2022 онд 101,695.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 352 ТАХ-ний 
ХАА-г зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.  

Харин 19,585.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 44 ТАХ-ний ХАА зохион 
байгуулах ажил тухайн онд дуусаагүй, 17,880.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 
28 ТАХ нь зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй зэргээс хэрэгжээгүй байна.  

Өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2022 онд шинээр эхэлсэн нийт 171,082.1 
сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 518 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон “НХОГ” 
ОНӨААТҮГ, НЗХГ, “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори” НҮТББ, “Сэтгэшгүй 
нэмэх” ХХК, СХД-ийн “Захиалагчийн алба”ОНӨААТҮГ зэрэг байгууллагууд 
захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ. 

2022 онд 61,066.5 сая төгрөгийн дүнтэй 355 ТАХ хэрэгжиж дууссан, 80,746.4 
сая төгрөгийн дүнтэй 92 ТАХ хэрэгжилт дутуу 2023 онд үргэлжлэн хэрэгжиж 
байгаа, 19,774.9 сая төгрөгийн 71 ТАХ хэрэгжээгүй байна.  

Дүүргүүдийн ТАХ-ны батлагдсан тоо өмнөх онтой харьцуулахад 210 ТАХ-
ээр,   төсөвт өртөг 135,153.5 сая төгрөгөөр өссөн байна.  

 
Хүснэгт 1. 2021, 2022 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан                               

ТАХ-ний харьцуулалт 

/сая.төг/ 

   2021 он 2022 он Өсөлт, бууралт 

№ 
Дүүргийн 
нэр 

Баталсан 
ТАХ тоо 

Төсөвт 
өртөг 

Баталсан 
ТАХ тоо 

 Төсөвт 
өртөг  

ТАХ 
тоо 

Төсөвт 
өртөг 

1 БГД 44 16,023.40 59 12,851.10 15 -3,172.30 

2 БЗД 12 4,542.7 70 56,509.10 58 51,966.4 

3 БНД  35 1,015.6 59 3,517.70 24 2,502.1 

4 БХД 6 162.1 11 390.2 5 228.1 

5 НД     25 1,312.10 25 1,312.1 

5 СБД 58 31,765.5 59 40,841.80 1 9,076.3 

6 СХД 20 5,820.7 28 13,379.50 8 7,558.8 

7 ЧД 32 20,761.8 73 59,922.40 41 39,160.6 

8 ХУД 68 9,494.9 101 36,016.30 33 26,521.4 

Нийт 275 89,586.7 485 224,740.20 210 135,153.5 

 
Аудитын түүврийг хийхдээ МУЕА-ын 2018 оны А/351 дүгээр тушаалын 1 

дүгээр хавсралтаар баталсан “Гүйцэтгэлийн аудитад түүвэрлэлтийг ашиглах” 
зааврын дагуу эх олонлогийг бүхэлд нь хамруулах үүднээс 2022 онд хэрэгжсэн 
ТАХ-ний төсөвт өртөг болон төрөл тус бүрээс хамруулсан. Үүнд:  
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o 2022 онд шинээр төлөвлөгдсөн 135,429.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 
ТАХ-г бүрэн хамруулсан; 

o Худалдан авалт амжилттай зохион байгуулсан 352 ТАХ-ээс 89,806.9 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 190 ТАХ буюу 53.9%-ийг аудитын түүвэрт 
хамруулсан; 

o Гэрээний хэрэгжилт: 2022 онд бүрэн дууссан, санхүүжилт олгосон 61,066.5 
сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 355 ТАХ-ээс 50.4% буюу 179-г түүвэрт 
хамруулсан; 

o Шинээр болон он дамжин хэрэгжих 485 ТАХ-г 180,395.2 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүлэхээр баталж, гүйцэтгэлээр 411 ТАХ-нд олгосон 104,768.1 сая 
төгрөгийн санхүүжилт, барьцаа хөрөнгө, хүү алданги торгууль, техникийн 
болон захиалагчийн хяналтын зардлыг 100% тулган баталгаажуулсан. 
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БҮЛЭГ В1. ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХУУЛЬД 
НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН ЭСЭХ 
 
В.1.1 Төсөл, арга хэмжээ нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын 
баримт бичигтэй уялдсан уу? 
 

Төсвийн тухай хуулийн 12.1.41 , 6.52 , 67.33 дахь заалтын дагуу “Нийслэлийг 
2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, ‘’Дүүргүүдийн ЗД-ын 2020-
2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр’’-ийн хүрээнд дүүргүүд 2022 оны төсвийг 
баталжээ. 2022 онд 135,429.3  сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 310 ТАХ-г шинээр 
хэрэгжүүлэхээр байна. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Эдгээр ТАХ-ээс “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 

чиглэл”-д 188 ТАХ буюу 60.6%, “Дүүргүүдийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр”-т 253 ТАХ буюу 81.6% нь нийцсэн байна. 
 

 
 
В.1.1.1 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь "Нийслэлийг 2021-2025 
онд хөгжүүлэх 5 жилийн  үндсэн чиглэл, ДЗД-ын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны  хөтөлбөр"-тэй нийцэж байна уу?   
 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр 
баталсан 310 ТАХ-г хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны 
баримт бичгүүдтэй уялдсан эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай 
байна. Үүнд: 

o Дунд хугацааны баримт бичиг: “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 
таван жилийн үндсэн чиглэл”-д 188 буюу 60.6%,  “Дүүргүүдийн Засаг даргын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 253 буюу 81.6% ТАХ нь 
уялдсан байна. 

 
112.1.4.жилийн төсвийн төсөл боловсруулах удирдамжийг төсвийн цаглаврыг баримтлан бэлтгэж, төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчид хүргүүлэх; 
26.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 
367.3.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа төслийг тухайн шатны Засаг дарга олон нийтэд 
танилцуулж, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн санал, хүсэлтийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулна. 
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График 1. Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-ний тоо

Барилга байгууламж Авто зам, Дэд бүтэц Засвар

Зураг төсөв Тоног төхөөрөмж Тохижилт

Бусад

Хүснэгт 2. Шинээр төлөвлөсөн ТАХ-г ангилсан байдал     
 /сая.төг/  

№ Ангилал Тоо Төсөвт өртөг  Эзлэх хувь  
1 Барилга байгууламж 30 25,701.9 9.7% 

2 Авто зам, Дэд бүтэц 30 29,301.4 9.7% 
3 Засвар 54 12,659.6 17.4% 
4 Зураг төсөв 26 2,834.4 8.4% 
5 Тоног төхөөрөмж 82 29,616.3 26.5% 
6 Тохижилт 51 19,423.0 16.4% 

7 Бусад 37 15,892.9 11.9% 
           Нийт 310 135,429.5 100% 
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o Богино хугацааны баримт бичиг: Дүүргүүдийн ЗД-ын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 215 
буюу 69.3% ТАХ нь уялдсан байна. Хавсралт 1, 2 

 
Хүснэгт 3.  Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд болон богино  

хугацааны баримт бичгүүдэд тусгагдаагүй ТАХ-ний тоо          
  

 
№ 

 
Дүүргийн нэр 

 
Нийт ТАХ-

ний тоо 

Нийслэлийг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 

чиглэлд тусгагдсан эсэх 

ДЗД-ийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
тусгагдсан эсэх 

Тусгасан Тусгаагүй Тусгасан Тусгаагүй 
1 БГД 16 14 2 14 2 
2 БЗД 64 36 8 56 8 
3 БНД 38 10 28 20 18 
4 БХД 11 11 - 11 - 
5 НД 23 2 21 7 16 
6 СБД 38 34 4 38  
7 СХД 18 11 7 11 7 
8 ХУД 43 39 4 38 5 
9 ЧД 59 58 1 58 1 

Нийт 310 188 122 253 57 

 

Дүгнэлт: 2022 онд хэрэгжихээр батлагдсан 310 ТАХ-нээс хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд дундажаар 71.1% нь 
нийцсэн байна.   
 
В.1.1.2 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг "Дүүргийн засаг даргын  
мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-тэй 
нийцүүлэн  төлөвлөсөн үү?  
 

Дүүргүүдийн ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 215 буюу 69.3% ТАХ-г нийцүүлэн төлөвлөсөн байна.  

 
Хүснэгт 4.  ДЗД-ын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөтэй нийцүүлсэн  ТАХ-ний тоо 

№ 
Дүүргийн 
нэр 

Нийт ТАХ-ний 
тоо 

2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсэх 

тусгасан тусгаагүй 

1 БГД 16 14 2 
2 БЗД 64 18 46 
3 БНД 38 19 19 
4 БХД 11 8 3 
5 НД 23 12 11 

6 СБД 38 38 - 

7 СХД 18 10 8 
8 ХУД 43 38 5 
9 ЧД 59 58 1 

Нийт 310 215 95 

 
Дүгнэлт: 2022 онд хэрэгжихээр батлагдсан 310 ТАХ-нээс хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн дунд болон богино хугацааны баримт бичгүүдэд 69.3%-нь нийцсэн 
байна.   
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В.1.2. Төсөл, арга хэмжээг Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай 
хуульд нийцүүлэн төлөвлөсөн үү? 

 
2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 

13 дугаар зүйлийн 13.1.4, 13.4.5, Төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.24 , 
4.1.27 , 6 дугаар зүйлийн 6.6.5 , 6.6.6  дахь заалтууд, 29 дүгээр зүйлийн 29.4 дэх 
хэсгийг баримтлаагүй байна.  

ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн тодорхойлоогүй, зураг төсөв 
батлагдаагүй, техникийн нөхцөл, газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй, хөрөнгө 
оруулалтын бус шинж чанартай болон улсын төсвийн байгууллагад хөрөнгө 
оруулалт хийх зэрэг ТАХ-г төлөвлөсөн нь нийт ТАХ-ний 22,933.7 сая төгрөгийн 
төсөвт өртөг буюу 25.5% байна. 
 
В.1.2.1 Тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих 
боломжтой хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн үү? 
 

2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 310 ТАХ-ээс төсөвт хамаарах 
хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжих боломжтой 230 ТАХ, шилжих боломжгүй 80 
ТАХ төлөвлөсөн байна. Хавсралт 3 

 
Хүснэгт 5. Өмчлөлд шилжих болон боломжгүй ТАХ 

/сая.төг/ 

№ 
Дүүргийн 

нэр 
Өмчид шилжих 

боломжтой 
Төсөвт 
өртөг 

Өмчлөлд 
шилжих 

боломжгүй 

Төсөвт 
өртөг 

1 БГД 13       3,600.0  3     1,350.0  
2 БЗД 54     50,711.3  10     2,434.5  
3 БНД 14          572.3  25     2,297.0  

4 БХД 9          345.6  2          44.5  

5 НД 12          896.5  11        393.6  
6 СБД 35     16,329.8  3        259.0  
7 СХД 15       7,704.2  3        910.0  
8 ХУД 28     21,739.1  14     6,299.0  
9 ЧД 50     10,596.9  9     8,463.7  

  нийт 230   112,495.7  80   22,451.3  

 
Дүгнэлт: 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр баталсан ТАХ-ний 25.8%-ийг 

тухайн байгууллагын өмчлөлд шилжих боломжгүй буюу хөрөнгө оруулалтын бус 
шинж чанартай ТАХ-г төлөвлөсөн байна.  
 
В.1.2.2 ТАХ-ны ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн 
саналд үндэслэсэн үү? 
 

Дүүргүүд 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 485 ТАХ-ний ач 
холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дарааллыг олон нийтийн саналд үндэслэсэн 
эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах байдалтай байна. Үүнд:  

o Дүүргүүд нь 2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-ний саналыг олон нийтээс авах ажлыг 2021 
оны эхний улиралд зохион байгуулж, ИТХ-аараа хэлэлцүүлэн эрэмбэлсэн байна. 

Сангийн сайдын 2018 оны 295 тоот тушаал баталсан “Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл 
ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.44, 4.55, 5 дугаар зүйлийн 5.106-д 
заасны дагуу ТАХ-г эрэмбэлэхдээ өмнөх оноос хэрэгжсэн ТАХ, их засвар, шинээр 

 
4 4.4 Төсвийн төсөлд тусгах төслийг сонгох болон төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхдээ дараах эрэмбийг баримтлана. 
Үүнд: 
5 4.5 Төсөл нь холбогдох аргачлалд заасны дагуу шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай нийгмийн ач 
холбогдолтой, тэргүүлэх зэрэглэлийн төслүүд байна. 
6 5.10. Сангийн яам, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар нь төсөвт тусгах хөрөнгө 
оруулалтын төслийг тодорхойлж, шийдвэрлэхдээ энэхүү журмын 4.4-т заасан эрэмбийг баримтлах үүрэгтэй; 
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хэрэгжүүлэх ТАХ гэсэн дарааллаар, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач 
холбогдол, тэргүүлэх чиглэлийн төслүүд байх гэсэн үзүүлэлтийг харгалздаг байна.  

Дээрх 9 дүүрэгт 2022 онд хэрэгжих шинэ болон шилжих 224,740.5 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 485 ТАХ-г аудитаар эрэмбэлсэн эсэхийг тулгахад 
дараах байдалтай байна. 

Хүснэгт 6. 2022 онд хэрэгжих ТАХ-г салбараар эрэмбэлсэн байдал 

 
ТАХ-г эрэмбэлсэн байдлыг авч үзэхэд барилга байгууламж /хороо өрхийн 

эмнэлгийн байр/ 33.7%, техник тоног төхөөрөмж 16.7%, автозам, дэд бүтцийг 
сайжруулах ажил 15.7% зэрэг ач холбогдолоор нь жагсаасан байна. 

Дүгнэлт: Дүүргүүд нь 2022 онд хэрэгжүүлэх ТАХ-г олон нийтийн саналд 
үндэслэн ач холбогдол, эрэмбэ, дарааллыг баримтлан төсөвт тусгасан байна. 
 
В.1.2.3 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд  техник, эдийн засгийн үндэслэл 
хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл 
олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгасан уу? 
 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр 
баталсан 310 ТАХ-ээс зураг төсөв шаардлагатай 153 ТАХ байна. Үүнээс 32,131.0 
сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 62 ТАХ буюу 40.5% нь зураг төсөвтэй, 54,339.9 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 91 ТАХ буюу 59.5%-ийг зураг төсөвгүй байна.  

Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.47 дэх заалтуудыг 
зөрчжээ.  Хавсралт 4 

Хүснэгт 6. Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ 

          /сая.төг/ 

№ 
Дүүргийн 

нэр 
Зураг төсөв  шаардлагатай ТАХ Үүнээс зураг төсөвгүй 

Тоо Төсөвт өртөг Тоо Төсөвт өртөг 
1 БГД 15 4750.0 12         2,660.0  
2 БЗД 45 37949.7 44       33,449.8  

3 БНД 1 20.0 1              20.0  

4 БХД 2 46.2 -                 -  
5 НД 6 193.0 -                 -  

6 СБД 32 10140.5 9         4,814.6  

7 СХД 7 1677.7 6         2,169.1  

8 ХУД 23 16390.7 13         8,433.0  

9 ЧД 22 13543.2 6         2,793.4  

Нийт 153 84711.0 91       54,339.9  

 
Дээрх 310 ажлаас 53-д газрын зөвшөөрөл шаардлагатайгаас 3 нь 

зөвшөөрөлгүй байна.  
 

 
7 29.4.Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад 
зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана. 

/сая.төг/ 
      

№ Дүүргийн нэр Ангилал Шилжих болон шинэ Төсөвт өртөг Эзлэх хувь 

1 

БГД, БЗД, БНД, 
БХД, НД, СБД, 
СХД, ХУД, ЧД 

Барилга байгууламж 
Шилжих 50,200.3 22.3 

Шинэ 25,701.9 11.4 

2 Авто зам, Дэд бүтэц 
Шилжих 6,193.1 2.7 
Шинэ 29,301.4 13.0 

3 Засвар 
Шилжих 3,652.3 1.6 
Шинэ 12,659.6 5.6 

4 Зураг төсөв 
Шилжих 2,729.3 1.2 
Шинэ 2,834.4 1.3 

5 Тоног төхөөрөмж 
Шилжих 7,867.7 3.5 
Шинэ 29,616.3 13.2 

6 Тохижилт 
Шилжих 5,296.6 2.4 
Шинэ 19,423.0 8.7 

7 Бусад 
Шилжих 13,371.7 6.0 
Шинэ 15,892.9 7.1 

НИЙТ   224,740.5 100 
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Хүснэгт 8 . Газрын зөвшөөрөлгүй ТАХ 
/сая.төг/ 

Газрын зөвшөөрөл шаардагдах Газар чөлөөлөлт дуусаагүй 

Тах-ний тоо төсөвт 
өртөг 

2022 онд санхүүжих 
дүн 

ТАХ-ний тоо Төсөвт 
өртөг 

2022 онд 
санхүүжих дүн 

53 56,548.6 49,705.1 3 1,921.5 1,921.5 

 
Барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд байршлын давхцал үүссэн, газаргүй 

ажлууд төлөвлөж баталсан байна. Үүнд: 
 

o БЗД-т "Өглөөний гудамж" төслийн тохижилтын ажил 
o Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил 
o Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 0.4 км авто замын ажил 

 
ТАХ-г төлөвлөхдөө холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу төсөвлөлтийн 

шаардлага хангаагүй ТАХ-г тусгаж байгаа нь тогтоолоор баталсан дэд бүтэц, 
тохижилт зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлууд төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжихгүй, 
он дамжих зэрэг үр дагавар үүсэж байна.  

 
Дүгнэлт: Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө зураг 

төсөвтэй байх шаардлагыг хангуулаагүй нь ТАХ-ний хэрэгжилт удаашрахад 
нөлөөлж байна. 
 
В.1.2.4 Төсөл арга хэмжээг хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар 
тооцож санхүүжилтийг батлуулсан уу? 
 

Дүүргүүд тухайн онд хэрэгжүүлэх 224,740.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 
485 ТАХ-г батлахдаа хэрэгжих боломжит хугацаанд санхүүжилтийг тооцсон 
эсэхийг тодруулахад  БЗД, ХУД-ийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх 
6,200.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 ТАХ-ний тухайн онд санхүүжих дүнг 100.0-
1,750.0 сая төгрөгөөр дутуу баталжээ. 

 
                        Хүснэгт 9. Тухайн онд санхүүжих дүнг дутуу баталсан ТАХ     

/сая.төг/ 
 

№ 
 

Төсөл арга хэмжээний нэр 

Хэрэгжих хугацаа Батлагдсан Санхүүжих дүнгийн зөрүү 
Эхлэх  Дуусах Төсөвт 

өртөг 
Санхүүжих 

дүн 
Тэнцүү 

хуваарилсан дүн 
Зөрүү 

 
1. 

Худалдаа үйлчилгээний гудамж, 
тохижилт бүхий экстрем талбайн 
ажил / БЗД, 10 дугаар хороо/ 

 
2022 

 
2022 

 
4,500.0 

 
  500.0 

 
2,250.0 

 
1,750.0 

 
2. 

Наадамчдын замаас Нэгдсэн 
эмнэлгийн уулзвар хүртэл авто 
замын засвар, шинэчлэлт /ХУД/ 

 
2022 

 
2022 

 
1750.0 

 
  750.0 

 
  850.0 

 
  100.0 

Нийт 
  

6,250.0 1,250.0 3,100.0 1,850.0 

Дүгнэлт: Дүүргүүд ТАХ-г хугацаандаа хэрэгжих боломжтой байдлаар 
тооцож, санхүүжилтийг батлуулжээ. 
 
В.1.2.5 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион 
байгуулахдаа Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд заасан журмыг 
баримталсан уу? 

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 -т төсөл, арга 
хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн 
тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байхаар тусгасан ч 2022 онд 
хэрэгжиж дуусах  8,300.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 46 ТАХ-ний гэрээг 2022.10 
дугаар сараас хойш байгуулсан. Үүнээс шалтгаалж ТАХ нь тухайн ондоо хийж, 
дуусахгүй, он дамжин хэрэгжих нөхцөл байдал үүсэж байна. Хавсралт 7  
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БҮЛЭГ В2. ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР 
ДҮНТЭЙ ЭСЭХ 
 
В.2.1. Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулсан уу? 
 

2022 онд худалдан авахаар төлөвлөсөн нийт 139,161.5 сая төгрөгийн төсөвт 
өртөг бүхий 424 ТАХ-ээс 352 ТАХ-ний  ХАА зохион байгуулж  гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулжээ. 

Хүснэгт 10. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ТАХ 

/сая.төг/ 
№ Дүүргийн 

нэр 
ХАА зохион 

байгуулсан ТАХ 
ХАА амжилттай зохион байгуулсан ТАХ 

ТАХ-ны 
тоо 

Төсөвт 
өртөг 

ТАХ-ны 
тоо 

Төсөвт 
өртөг 

Шалгарсан 
өртөг 

Хэмнэлт 

1 БГД 16 4950 16 4,950.00 4,715.5 234.5 
2 БЗД 79 47574 66 40,971.90 40,030.1 941.8 
3 БНД 41 2954.5 34 2,461.80 2,353.2 108.6 
4 БХД 23 390.2 22 385.2 366.4 18.8 
5 НД 25 1312.1 22 1,307.10 1,085.8 221.3 
6 СБД 79 21760.664 65 18,076.90 17,825.6 251.3 
7 СХД 28 9507.5 22 6,297.40 5,656.5 641.0 
8 ХУД 56 37374.9 36 19,878.90 19,020.4 858.5 
9 ЧД 77 13337.7 69 7,366.70 6,895.5 471.2 

  Нийт 424 139161.56 352 101,695.80 97,948.9 3746.9 

 
2022 онд 37,465.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 72 ТАХ дараах байдлаар 

хэрэгжиж дуусаагүй байна. Үүнд: 
o 19,585.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 44 ТАХ он дамжин зарлагдаж байгаа; 
o 17,880.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 28 ТАХ нь зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 

тул цуцлагдсан; 

 Дүүргүүдийн ХАА зарласан ТАХ-ний 83%-д нь гэрээ байгуулагдсан ч 20.5%-
д нь шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна.  
 
В. 2.1.1  Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих боломжтой хугацаанд эрх шилжүүлж, 
худалдан авах ажиллагааг зарласан уу?  
 

  ДЗД-ын захирамжаар дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих 
ТАХ-г бусад төсвийн шууд захирагч нарт эрх шилжүүлээгүй байна. 
  

В.2.1.2 Тендерийн баримт бичгийг хууль, журмын дагуу боловсруулж, 
батлуулсан уу? 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих ТАХ-ний тендерийн 
баримт бичгийг боловсруулахдаа хууль, журам болон тендерийн жишиг баримт 
бичгийн дагуу боловсруулсан эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах зөрчил 
илэрлээ. Үүнд: 
1. Зарим дүүргийн ИТХ нь ТАХ-г батлахдаа нийт дүнгээр баталж, ЗД-ын 

захирамжаар задлах, тогтоолоор баталсан ТАХ-г багцлан тендер 
зарлахгүйгээр шууд гэрээ байгуулан ажилласан байна. Энэ нь 
ТБОНӨБАҮХАТХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 58 дахь заалтыг зөрчсөн байна. 
Тухайлбал:  
o СБД нь 640.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Зураг төсөв боловсруулах” ТАХ-

г 21 ажил болгон задалсан бөгөөд 16 ТАХ-г тендер шалгаруулалтын онцгой 
журмаар шууд гэрээ байгуулах аргаар худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулсан.  

 
8 8.5.Энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд багтаах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс 

зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг хориглоно 
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o СХД нь 300.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 
91,92, 99, 101, 112, 118, 119 дугээр цэцэрлэг/” ТАХ-г 7 багц болгон задалсан бөгөөд 
3 ТАХ-г тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар шууд гэрээ байгуулах аргаар 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. 

o ЧД нь Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг цэцэрлэг хэрэгжүүлэх 389.0 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 25 ТАХ-г ТШОЖ-ын шууд гэрээ байгуулах аргаар 
ХАА-г зохион байгуулахдаа 270.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ТАХ-г 
Шимт боловсрол ХХК-д,  119.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 7 ТАХ-г "Эс Жи 
Жи Прэнд" ХХК-д буюу 2 гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна.  
Дээрх ТАХ-үүдийг газар зүйн байрлал, нэг төрлийн болон ижил төстэй байдлыг 
харгалзан нэгтгэж худалдан авах ажиллагааны нээлттэй тендер шалгаруулах 
журмыг сонгоогүй байна.  

2. ТБОНӨХБААХАТХ-ийн 8.109 заасны дагуу зураг төсөл, барилга угсралт, 
тохируулгын ажлыг энэ хуулийн 5.1.16-д заасан журмаар түлхүүр гардуулах 
гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр бүхэлд нь тендер зарлаж болохоор зохицуулсан. 
Гэтэл түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичгийг   
СС-ын 2021 оны 08 сарын 31-ний өдрийн 145 дугаар тушаалаар хүчингүй 
болгосноос шалтгаалж зарим хүндрэл гарч байна. Тухайлбал: ХУД нь түлхүүр 
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 3,220.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 8 ТАХ 
хүчингүй болсон тендерийн баримт бичгээр боловсруулан батлуулж, ХАА-г 
явуулсан байна. 

Хүснэгт 11.  Хүчингүй болсон тендерийн бичиг баримтаар  
худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан ажлууд 

                                                                                                                                               /сая.төг/ 
№ Дүүргийн 

нэр 
Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт Төсөвт 

өртөг 
Тендер зарласан огноо 

1 ХУД-ийн  
ХААА 

14, 15 дугаар байрны ард талын тоглоомын талбайг 
шинэчлэх   (1 дүгээр хороо) 

250.0 2022.02.16 

2 ХУД-ийн  
ХААА 

Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, 
тохижилт        (1, 2, 3 дугаар хороо) 

250.0 2022.02.08 

3 ХУД-ийн  
ХААА 

Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, 
тохижилт       (19, 20 дугаар хороо) 

250.0 2022.03.22 

4 ХУД-ийн  
ХААА 

Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний замын засвар, 
тохижилт      (11, 15, 17 дугаар хороо) 

250.0 2022.04.20 

5 ХУД-ийн  
ХААА 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дэргэдэх 
нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн байрыг буулгаж, шинээр 
барих 

600.0 2022.02.11 

6 ХУД-ийн  
ХААА 

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /дотор засвар, 
сантехник, лифт (20 дугаар хороо) 

900.0 2022.03.09 

7 ХУД-ийн  
ХААА 

Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад 
засвар              (20 дугаар хороо) 

220.0 2022.05.19 

8 ХУД-ийн  
ХААА 

Гэрэлтүүлэг 500.0 2022.05.06 

Нийт 3,220.0  

 
Бусад дүүргүүд түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажлуудыг нээлттэй 

тендер шалгаруулах тендерийн жишиг баримт бичгийн дагуу боловсруулан 
батлуулсан байна.  

Дүгнэлт: Засаг даргын захирамжаар ТАХ-г задалж хууль тогтоомж зөрчиж 
байна. 
 
 
 
 
 
 

 
9 8.10.Зураг төсөл, барилга угсралт, тохируулгын ажлыг энэ хуулийн 5.1.16-д заасан журмаар түлхүүр гардуулах гэрээгээр 

гүйцэтгүүлэхээр бүхэлд нь тендер зарлаж болно. 
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В.2.1.3  Гүйцэтгэгчийг ил тод, нээлттэй өрсөлдөх боломжоор ханган, сонгон 
шалгаруулалтын журмыг зөв сонгож, хууль журмын дагуу шалгаруулсан уу? 
 

Дүүргийн ЗД нарын 83 удаагийн захирамжаар ХАА-г зохион байгуулах 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороодыг байгуулсан. 

ХАА зохион байгуулсан ТАХ-ний худалдан авалтын 46.6%-ийг нээлттэй 
тендер шалгаруулалт, 5.1%-ийг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох, 18.2%-ийг 
харьцуулалт, 30.1%-ийг шууд гэрээ байгуулах журмаар тус тус зохион байгуулжээ.  

 
Хүснэгт 12.  Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан журам 

                           /сая.төг/ 

№ 
Дүүргийн 

нэр 

Гүйцэтгэгч 
сонгон 

шалгарсан 

Нээлттэй тендер 
шалгаруулалт 

Харьцуулалтын 
арга 

Шууд гэрээ 
байгуулах 

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

Тоо 
 Гэрээний 

үнэ  
Тоо 

 Гэрээний 
үнэ  

Тоо 
 Гэрээний 

үнэ  
Тоо 

Гэрээний 
үнэ 

Тоо 
Гэрээний 

үнэ 

1 БГД 16 4,715.5 13 4,308.4 3 407.1 - - - - 

2 БЗД 66 40,030.1 56 39,300.1 8 530.0 2 200.0 - - 

3 БНД 34 2,353.2 7 1,634.8 3 214.3 23 354.5 1 149.6 

4 БХД 22 366.4  - -  3 152.6 16 131.3 3 82.5 

5 НД 22 1,085.8 5 637.6 6 251.6 10 163.0 1 33.6 

6 СБД 65 17,825.6 30 16,216.7 15 1,091.8 16 295.0 4 222.1 

7 СХД 22 5,656.5 5 4,434.1 11 1,120.1 6 102.3 - - 

8 ХУД 36 19,020.4 27 18,345.1 2 135.7 1 229.2 6 310.4 

9 ЧД 69 6,895.5 21 5,599.9 13 661.1 32 497.4 3 137.1 

Нийт  352 97,948.9 164 90,476.6 64 4,564.4 106 1,972.7 18 935.2 

 
ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 47 дугаар зүйлийн 47.410-т заасны дагуу үнэлгээний 

хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл буюу 
дүүргийн ЗДТГ-ын салбарын мэргэжилтнүүд, “ИТХ-аас томилсон 19 иргэнийг 
оролцуулсан байна. 

ХАА-ны ил тод байдлыг хангах хүрээнд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 21 дүгээр 
зүйлийн 21.211-т заасны дагуу гэрээ хийгдсэн 95,976.2 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй  
246 ТАХ-г Төрийн Худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим 
системээр зохион байгуулжээ.  

Аудитад 2022 онд ХАА зохион байгуулж, гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан  
97,948.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 352 ТАХ-ээс 89,806.8 сая төгрөгийн 
гэрээний 190 ТАХ буюу 55.7% хамруулан шалгахад дараах зөрчлүүд илэрсэн. 
Үүнд: Хавсралт 2. Тухайлбал: 

 
БГД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ: 

 
o Тоглоомын талбай байгуулах ажил. /2,3,12-р хороо/.  Гэрээний дүн: 250.0 сая төгрөг. 

Гүйцэтгэгч Нутгийн их үйлс ХХК.  Тендерийн үнийн санал ирүүлэхдээ ТШЗ 16 болон 
23.5.3-т V бүлэгт тусгасан тендерийн жишиг маягт 1-ийг мөрдөөгүй.  Мөн маягт 4-т 
заасан “тендерт санал болгож  хүний нөөцийн мэдээлэл”, маягт 5-д заасан “тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл”,  маягт 6-д заасан “ижил төстэй ажил 
гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл”, маягт 8-д заасан “ижил төстэй гэрээний 

 
10 47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын 
мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон 
нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг 
оролцуулна. 
11 21.2.Захиалагч тендер шалгаруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод, нээлттэй зарлах бөгөөд сонирхсон 
этгээдэд саадгүй олгоно. 
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дэлгэрэнгүй мэдээлэл” зэргийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д заасан 
“хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.  

o Н.Цэрэнноровын гудамжны тохижилт. Гэрээний дүн: 200.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: 
Веллко инк ХХК. ТШЗ 17.6.5.8-д зааснаар ТШЗ-д “шаардсан материалуудын аль нэг 
ирүүлээгүй, эсхүл өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл 
болно”. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг 
маягтуудын Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл”-үүдийг тус тус 
өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй. 

o Түшиц хана засварлах ажил 19-р хороо /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах/ 
Гэрээний дүн: 436.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Энх бизнес өгөөмж ХХК. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-
ны 16 дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын  Маягт 4 
Тендерт санал болгож  хүний нөөцийн мэдээлэл”, Маягт 5 “Тендерийн санал болгож 
байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл”, Маягт 8-д заасан 
“Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл”-үүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. 
Маягт 7-д заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-
ийг ирүүлээгүй байхад шалгаруулсан.  

 
БЗД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ: 

 
o Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1,3 км авто замын ажил. Гэрээний дүн: 397.8 сая 

төгрөг. Гүйцэтгэгч Нью процесс ХХК. ТШЗ 22.6-д  тендерийн баталгааг ирүүлэхдээ 
“Голомт банкны 2022.05.04-ны өдрийн 10/228 тоот албан бичгээр хүчинтэй 
хугацааг 2022.06.15-ны өдөр хүртэл байхаар буюу 38 хоногоор буюу 20 хоногоор 
дутуу” ирүүлсэн.   

o Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1,3 км авто замын ажил. Гэрээний дүн: 1,989.0 
сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Пи си эф ХХК. ТШЗ 16.2-д заасан “Шүүхийн тусгай архивын 
лавлагаагаар  МЧХ ХХК 40.2 сая, Б.Булгантамир 26.1 сая, Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 76.8 
сая, Түшиг  даян оргил ХХК 11.5 сая төгрөгийг Пи си эф ХХК-ээс төлбөр гаргуулах 
нэхэмжлэл гаргасан. Пи си эф ХХК нь шүүхэд хариуцагчаар татагдсан”. “Хариуцагч 
нь төлбөр төлсөн нотлох баримт” ирүүлээгүй. ТШЗ 17.6.3.1-д заасан “Гэрээг 
гүйцэтгэхэд  шаардлагатай машин механизмуудын 50-аас  доошгүй хувь тендерт 
оролцогчийн өөрийн эзэмшлийнх байх шаардлагатай гэсэн заалтуудыг үндэслэж 
тулган баталгаажуулаагүй”. 

o Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, албадад тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил. Гэрээний дүн: 400.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Саммит ХХК. ТӨХ-
ийн ТШЗ 17.1-д заасан “Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө 
тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх 
шаардлагатай” гэснийг зөрчин 0.03 сая төгрөгийн татварын өртэй компани 

шалгаруулсан.     
 

СХД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ТАХ: 
 
o Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил. Гэрээний дүн: 224.9 сая төгрөг. 

Гүйцэтгэгч: Өндөрхаан өргөө ХХК.  ТШЗ 12.1, 12.2-д тендерийн бүх бичиг баримт 
монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч “Өндөрхаан өргөө ХХК нь иргэн 
Б.Мандарваагийн зарим  баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан” 
ирүүлээгүй. ТШЗ 17.8-д зааснаар “Өндөрхаан өргөө ХХК -ийн гэрээний үнэ нь 224.9 
сая төгрөг бөгөөд Уянгын гурван эрдэнэ ХХК-тай 25.5 сая төгрөгийн туслан 
гүйцэтгэх гэрээ”-г байгуулсан.  Энэ гэрээний үнийн дүнгийн 11.3 хувиар Уянгын 
гурван эрдэнэ ХХК-тай гэрээ байгуулсан нь ТШЗ 17.8. заалтыг зөрчсөн. 

o Техник тоног төхөөрөмж худалдан авах /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах/. 
Гэрээний дүн: 820.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч Ган бүрэн  ХХК. ТШЗ 13.1, 13.2-т: 
“Тендерийн бүх бичиг баримтыг Монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч Ган бүрэн  
ХХК нь тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон зарим сертификат бусад баримт 
бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан” ирүүлээгүй. ТШЗ 24.5.3.  9-т “Техникийн 



Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн 

 

16 

НТАГ-2023/28-11-ШТА-ГА 

тодорхойлолт дээр 2022 оноос хойш орж ирсэн гаалийн бичигтэй гэж заасан ч 2021 
оны 09 сарын 09 өдөр орж ирсэн ачааны машин” авсан. ТШЗ 24.5.3 ТШЗ-ны “16 
дугаар зүйлд заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 6 хэрэгжүүлж 
байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.  

o Техник тоног төхөөрөмж худалдан авах /гэр хорооллын нүхэн жорлонг сайжруулах / 
Гэрээний дүн: 500.0 сая төгрөг.  Гүйцэтгэгч: Ган бүрэн ХХК. ТШЗ 13.1, 13.2-д заасан 
“тендерийн бүх бичиг баримт монгол хэл дээр ирүүлнэ” гэж заасан ч Ган бүрэн  ХХК 
нь тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон сертификат бусад баримт бичгийн 
орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 24.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд 
заасан “V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын   Маягт 6 хэрэгжүүлж байгаа, 
хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй.   

 
ЧД-ийн ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан ажил: 
 
o Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх.  Гэрээний дүн: 166.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Би Жи Рояал ХХК. ТШЗ 
18.6.8.5-д заасан “Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн каталог ирүүлсэн боловч ТШЗ 
13.1 зааснаар  тоног төхөөрөмжийн катологийг  орчуулга хийлгээгүй”. ТШЗ 18.7-д 
заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг 
ирүүлээгүй.  

o 1-6 дугаар хороо фасад засвар Багц 1 Гэрээний дүн: 219.1 сая төгрөг.  Гүйцэтгэгч: 
Ирмүүн бар ХХК ТШЗ 17.6 заасан “гэрээ ирүүлсэн ч  маягтын дагуу” ирүүлээгүй. Мөн 
2020 онд Франц улсын элчин сайдын яамтай байгуулсан гэрээ нь орчуулга байхгүй.  

o 1-6 дугаар хороо фасад засвар Багц 2 Гэрээний дүн: 234.8 сая төгрөг.  Гүйцэтгэгч: 
Шинэ өлгийн зам  ХХК. ТШЗ 17.6.4 Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагыг нотлох 
гэрээний мэдээлэл: "Шаардлагатай"   2020, 2021 оны ижил төстэй ажлын жагсаалтыг 
тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлгийн 6,7,8 дугаар маягтын дагуу ирүүлнэ гэж 
заасан боловч Маягт 7 Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний 
мэдээлэл,  Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлээгүй.   

Аудитад хамрагдсан 190 ТАХ-ний тендерийн баримт бичиг, гүйцэтгэгчээс 
ирүүлсэн баримт, материалыг шалгуур үзүүлэлттэй тулган шалгахад 13,417.3 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий дээрх 32  ТАХ-нд шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулсан нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 “Тендер нь энэ 
хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад 
нийцсэн тендер гэж үзнэ” гэсэн заалтыг зөрчжээ.  
 

Дээрхээс гадна ТАХ-ний ХАА-г зохион байгуулахад БЗД, ХУД-ийн ХААА-ны 
дотоод аудиторууд нийт 140,095.5 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 26 ТАХ-ний ҮХ-
нд ажилласан байна. Дотоод аудиторын ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаар 
албаны дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавихаар заажээ.   

Мөн БГД-ийн ЗД-ын захирамжаар байгуулсан бүх үнэлгээний хороонд нэр 
бүхий 2 иргэн хөндлөнгийн гишүүнээр оролцсон байна. Иймд иргэд болон 
мэргэжлийн холбоодын төлөөллийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.  

Цаашид илэрсэн зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, тендерт оролцогчдоос 
ирүүлсэн баримт материалыг үнэн зөвөөр үнэлэх, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч 
сонгон шалгаруулдаг зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн 
үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллах 
зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.   

 
Дүгнэлт: ХАА-г зохион байгуулахдаа ил тод, нээлттэй өрсөлдөх 

боломжоор хангасан байна. Гүйцэтгэгч сонгон шалгарсан 97,948.9 сая төгрөгийн 
гэрээний дүнтэй 352 ТАХ-ээс 12,013. сая төгрөгийн дүнтэй 29 ТАХ буюу 8.2 %- нь 
ТББ болон ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй 
байна. 
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В.2.2. Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл үр дүнтэй байна уу? 
 

Дүүргүүдийн хэмжээнд 171,082.1 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 518 ТАХ 
хэрэгжиж байгаагаас 2022 онд 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ 
хэрэгжиж дууссан байна. 

Хүснэгт 13.  2022 онд хэрэгжсэн, он дамжсан, хэрэгжээгүй ТАХ 
                                  /сая.төг/ 

№ 
Дүүргийн 

нэр 
ТАХ-ний 

тоо 
Төсөвт 
өртөг 

гэрээний 
дүн 

Хэрэгжиж 
дууссан ажил 

Он дамжин 
хэрэгжиж байгаа 

Хэрэгжээгүй 

тоо дүн тоо дүн тоо дүн 

1 БГД 59 20,033.4 17,236.5 50 10,926.4 4 575.2 5 5,734.9 

2 БЗД 65 39,126.6 38,977.8 26 15,110.4 23 14,090.3 16 9,777.1 

3 БНД 55 3,044.9 2,988.7 41 1,724.8 9 860.5 5 403.5 

4 БХД 22 385.2 366.4 22 366.3 -  - -  - 

5 НД 24 1,307.1 1,254.9 23 1,175.1 1 79.8 - - 

6 СБД 83 36,908.8 36,673.6 69 7,933.7 12 28,135.3 2 604.7 

7 СХД 30 7,439.1 6,230.8 26 4,478.8 4 1,752.0 - - 

8 ХУД 93 51,078.0 47,549.6 46 14,463.2 35 33,086.4 12 - 

9 ЧД 87 11,759.0 10,309.4 52 4,887.8 4 2,166.9 31 3,254.7 

Нийт 518 171,082.1 161,587.7 355 61,066.5 92 80,746.4 71 19,774.9 

 
Харин 80,746.4 төгрөгийн дүнтэй 92 ТАХ 0-95%-ийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж 

байгаа, 19,774.9 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 71 ТАХ тухайн онд хэрэгжиж 
эхлээгүй байна. Эдгээр ТАХ-ны шалтгааныг тодруулахад дараах байдалтай байна. 
Үүнд: 
o СБД-т “Ахмадын хөгжлийн барилгын ажил” гэрээний дүн 870.2 сая төгрөг. 

Гүйцэтгэгч: Аяа ХХК Ажлын гүйцэтгэл: 90%, 2022 онд 754.9 сая төгрөгийн 
санхүүжилт олгосон. Гэрээний хугацаа 2022.09.20-нд дууссан. Тус барилгын 
бохирын шугамыг Ус Сувгийн Удирдах Газраас олгосон техникийн нөхцөлийн дагуу 
ф500 шугамд холбох боломжгүй болсон тул өөр газарт шилжүүлэх шинэ техникийн 
нөхцөл авсан, ажил гүйцэтгэх хугацаа нь улирлын заалттай тул гэрээ сунгах 
шаардлагатай. 

o СБД-т “7 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын 
албаны нэг цэгийн үйлчилгээний байр шинээр барих” ажил “ТЭТҮ” ХХК нь 
байгуулсан гэрээний хүрээнд ажлыг үргэлжлүүлэхэд шүүхийн маргаантай 
холбоотой асуудлаас болж 2015 оноос хойш барилгын ажил зогсонги байдалтай 
байна. 

o БЗД-т Баянзүрх дүүргийн 1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 25 дугаар хороодод явган зам, 
талбайн шинэчлэлтийн ажил. Гэрээний дүн 226.1 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Хөрөнгийн 
бэл ХХК Ажлын гүйцэтгэл: 42%, Тус төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээтэй 
давхацсан. 

o Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км авто замын ажил. Гэрээний дүн 750.3 
сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Шинэ цагийн зам ХХК Ажлын гүйцэтгэл: 80%, 599.4 сая 
төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Батлагдсан зураг төсвийн дагуу барилга угсралтын 
ажлын явцад газар чөлөөлөлтийн ажлууд удааширсан. 

o Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил.   Барилга 
байгууламжийн төлөвлөлтөд байршлын давхцал үүссэн учир ажил эхлээгүй. 

o БГД-т “Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, хороодын тохижилт” Хүйтний 
улирал эхэлсэн, он дамжиж байгаа 

o Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын зураг, төсөв /Баянгол Агропарк ОНӨТҮГ/ 
Гэрээний дүн 119.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Нью-синдкат ХХК. Ажлын гүйцэтгэл: 70%, 
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71.4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Зураг төсвийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт 
гараагүй, он дамжиж байгаа 

o ЧД-т Хорооны цогцолбор барилга. Ажлын даалгавар бэлэн болоогүй учир тендер 
зарлаагүй.  

 
Аудитад 2022 онд хэрэгжиж дууссан 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 

355 ТАХ-ны төрөл бүрээс түүвэрлэн 45,627.5 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 
179 ТАХ-г хамруулан газар дээр нь шалгаж тулган баталгаажуулалт хийхэд дараах 
зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд: 

БГД-ийн тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, “Сэтгэшгүй нэмэх”ХХК-аас 
хяналт тавьсан 9,306.2 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 30 ТАХ-г шалгахад 4 
зөрчил илэрсэн. 

o Авто зам, замын байгууламжийн засвар, шинэчлэлт. Гэрээний дүн:762.7 сая 

төгрөг. Гүйцэтгэгч: Гоц тэх инженеринг ХХК. Мод тойруулж хийсэн эко 
хавтангийн хашлага эвдэрсэн. 

o Явган хүний зам 7, 8, 12-15, 17, 18, 19 дүгээр хороо /нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайд/ Гэрээний дүн:419.9 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: Бумбат даваа ХХК. Явган 
замын олсон хашлагийн 4 шон эвдэрсэн. 

 

    БЗД-ын тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, НЗХГ-ын хяналт тавьсан 
10,900.0 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 20 ТАХ-г бүрэн хамруулахад 3 ТАХ-
нд зөрчил илэрсэн. 

o Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны 
ажил Багц-1 тохижилтын ажил. Гэрээний дүн:540.0 сая төгрөг Гүйцэтгэгч: “Голден 
ийгл стар”ХХК 14 дүгээр сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайны хашаа эвдрэлтэй, 
хаалгачийн тор урагдсан, ашиглагч байгууллага хүлээж аваагүй байхад эвдэрсэн. 

o Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км авто замын ажил. Гэрээний дүн: 910.0 
сая төгрөг.  Гүйцэтгэгч: “Нано экологи”ХХК газар чөлөөлөлт бүрэн дуусаагүй, 
гүйцэтгэл дутуу санхүүжилтийг 100 хувь олгосон.  Газрын маргаантай хэсгийн 
ажлыг гүйцэтгээгүй, ажлын гүйцэтгэл бүрэн тооцоогүй, санхүүжилт бүрэн авсан. 

o Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.033 км авто замын ажил. Гэрээний 
дүн:1,561.4 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: БСМ ХХК. Газар чөлөөлөлт бүрэн дуусаагүй 
гүйцэтгэл дутуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон. 

 

СБД-ын тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн хяналт тавьсан 3,202.1 сая 
төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 25 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 2 ТАХ-нд зөрчил 
илэрсэн. 

o 9 дүгээр хороо, Алтайн гудамж дагуу Хоймор оффисоос урагшаа уулзвар хүртэл 
явган хүний зам. Гэрээний дүн: 170.7 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: “ВИЛЛА БРИДЖ” ХХК. 
Явган хүний зам эвдрэлтэй,  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглүүлэгч эхлэл, 
төгсгөлийн хавтан эвдрэлттэй, 1ш сандал эвдэрсэн, суурилуулсан 3ш хогийн сав 
байхгүй.  

o 11 дүгээр хороо, Хангай хотхоны 504, 514 дүгээр байрны дунд тохижилт. Гэрээний 
дүн: 250.0 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: ЭМ БИ ЭМ ТИ ЭМ КОНСТРАШН” ХХК.  Явган 
хүний замын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглүүлэгч хавтангийн эхлэл, 
төгсгөлийн хавтан байхгүй, өөр хавтангаар хийсэн.. 
 

СХД-ийн “Захиалагчийн алба”ОНӨААТҮГ-ын  хяналт тавьсан 5,167.1 сая 
төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 20 ТАХ-г түүвэрлэн үзэхэд 2 ТАХ-нд зөрчил 
илэрсэн. 

o Нэгдсэн эмнэлэгт хөшиг суурилуулах. Гэрээний дүн: 62.1 сая төгрөг. Гүйцэтгэгч: 
Алтангэрэл шим ХХК. Гал тогооны өрөөнд суурилуулсан 5 ширхэг цонхны хөшиг 
эвдэрсэн. 

o Хог тээврийн авто машин худалдан авах  Гэрээний дүн: 922.0  сая төгрөг. 
Гүйцэтгэгч: Трансвайд Солюшн ХХК. КАМАЗ маркын 65-21 УЕК улсын дугаартай 
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автомашин цахилгааны масстай. Баталгаат засварын хугацаанд гүйцэтгэгчээр 
засуулахаар ажиллаж байна. 

Иймд эвдэрсэн болон дутуу ажлыг чанарын баталгаат хугацаанд нь дахин 
хийлгэх, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, шуурхай арилган эргэн мэдэгдэх талаар 
зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  
 

Дүгнэлт: Аудитын түүвэрт хамрагдсан 45,627.5 сая төгрөгийн гэрээний 
үнийн дүнтэй 179 ТАХ-ээс 5,598.8 сая төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 9 ТАХ буюу 
5.0 %-д нь захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлсэн байна.  
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В.2.3. Санхүүжилтийг хууль, журам, гэрээнд нийцүүлэн олгосон уу? 
 

ДИТХ-аас баталсан тогтоолд дүүргүүдийн хэмжээнд он дамжих болон 
шинээр хэрэгжих 485 ТАХ-нд 2022 онд нийт 180,395.2 сая төгрөгийн санхүүжилт 
олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 104,768.1 сая төгрөг олгосон байна. 2022 онд 
хэрэгжиж дууссан 355 ТАХ-нээс 51,337.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий 255 ТАХ-г 
хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэсэн байна. 
 
В.2.3.1.  Санхүүжилтийг төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг үндэслэн, 
холбогдох журам, гэрээнд заасан хугацаанд олгосон уу? 
 

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгөөр шинэ болон шилжих 485 ТАХ-нд 2022 онд 
180,395.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 411 ТАХ 
104,768.1 сая төгрөг буюу 58.1 хувийн санхүүжилт олгожээ. 

Харин он дамжин санхүүжих 175 ТАХ-нд тухайн онд санхүүжих 51,809.4 сая 
төгрөгийг олгохоор баталж, гүйцэтгэлээр 39,825.4 сая төгрөг буюу 76.8%-ийн 
санхүүжилт олгожээ.  

Хүснэгт 14. ТАХ-ний санхүүжилтийн судалгаа 
             /сая.төг/         

№ Дүүр-
гийн 
дүн 

Өмнөх оноос хэрэгжсэн 2022 онд шинээр хэрэгжсэн Нийт 

Санхүүжих Санхүүжсэн Санхүүжих Санхүүжсэн Санхүүжих Санхүүжсэн 
Тоо  Дүн  Тоо  Дүн  Тоо  Дүн  Тоо  Дүн  Тоо  Дүн  Тоо Дүн 

1 БГД 43 6,341.1  38 5,859.5  16 4,950.0 16 4,615.4  59 11,291.1 54 10,474.9  
2 БЗД 6 3,582.9  3 3,279.5  64 48,926.2  46 20,498.1  70 52,509.1  49 23,777.6  
3 БНД 21 648.4 17 416.5 38 2,869.3  26 1,335.2  59 3,517.7  43 1,751.7  
4 БХД  - -  - - 11 390.2  22 351.3 11 390.2  22 351.3  
5 НД 2 170.0 2 89.3 23 1,142.1 23 1,052.2 25 1,312.1 25 1,141.5 
6 СБД 21 15,263.4  14 9,733.7  38 16,588.8  57 9,773.6 59 31,852.2  71 19,507.3  
7 СХД 10 2,138.4  13 1,697.4  18 8,614.2  17 4,479.2  28 10,752.6  30 6,176.6  
8 ХУД 30 14,894.7  25 10,818.9  43 26,094.5  33 15,491.5  73 40,989.2  58 26,310.4  
9 ЧД 42 8,770.5  38 7,930.6 59 19,010.5  21 7,346.2 101 27,781.0 59 15,276.8  
  Нийт 175 51,809.4  150 39,825.4  310 128,585.8 261 64,942.7 485 180,395.2  411 104,768.1  

Нийт олгосон 104,768.1 сая төгрөгийн санхүүжилтээс 1,449.3 сая төгрөгийг 
дүүргүүд техник хяналтын зардал болон зураг төсөв, магадалшгүй ажил, 
зохиогчийн хяналтын зардалд зарцуулсан. 

Аудитаар 9 дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс санхүүжилт олгосон 
дансны хуулгыг гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой баримтууд /гэрээ дүгнэсэн 

протокол, ажлын гүйцэтгэл, ажил хүлээлцсэн актууд/-тай тулган шалгахад олгосон 
нийт санхүүжилтийг ажлын гүйцэтгэлд нь үндэслэн олгожээ.  

Хэрэгжиж дууссан ТАХ-ний барьцаанд 2,984.8 сая төгрөгийг төрийн сангийн 
барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ зөрчсөн 42 гүйцэтгэгчээс 
гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн алдангид 110.0 сая төгрөг суутган тооцож дүүргийн 
төрийн сангийн дансанд байршуулжээ.  

БНД нь ТАХ-үүдийн барьцааг авахдаа ТАХ тус бүрээр бус нийт дүнгээр нь 
барьцаа хөрөнгийн дансанд шилжүүлсэн. ЧД нь “Нүнжиг” ХХК-д гэрээний хугацаа 
хэтрүүлсэнд 0.6 сая төгрөгийн алданги тооцсон ч санхүүжилтийг олгохдоо 
суутгаагүй шилжүүлсэн байна.  

 
Хүснэгт 15.  2022 онд хэрэгжсэн ТАХ-нд олгосон санхүүжилт барьцаа, алданги 

                       (сая.төг)         
№ Дүүргийн 

нэр 
Батлагдсан төсөвт өртөг Олгогдсон санхүүжилт Барьцаанд Алданги 

Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн 
1 БГД 59 12,851.1  54         10,474.9  43 520.4  - - 
2 БЗД 70         56,509.1  49            23,777.6  28 854.8  1 0.3  
3 БНД 59 3,517.7  43             1,751.7  10 55.8  1 3.9    
4 БХД 11            390.2  22             351.3  16 24.3  7 0.6    
5 НД 25 1,312.1 25 1,141.5 22 69.8 - - 
6 СБД 59       40,841.8 71       19,507.3  50 452.1  - -  
7 СХД 28         13,379.5  30         6,176.6  22 264.4  6 3.8  
8 ХУД 73       59,922.4 58       26,310.4  27 526.5  14 31.0  
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9 ЧД 101       36,016.3  59         15,276.8  40 216.8 13 70.4  
 Нийт 485       224,740.2 411       104,768.1  258 2,984.9  42 110.0  

 
Дүгнэлт: Санхүүжилтийг төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг үндэслэн, 

гэрээнд заасан хугацаанд олгосон байна. 
 
В.2.3.2 Нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан уу? Нэмэлт гэрээ нь хуульд 
нийцсэн үү?  
 

Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-нд дараах 2 
дүүрэг 9 ТАХ-нд нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан байна.   

Хүснэгт 16.  Магадлал,  тодотголоор нэмэгдсэн санхүүжилтийн дүн 
(сая.төг) 

№ Дүүр
-гийн 
нэр 

Төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалт 

Төсөвт 
өртөг   

/2021 он/ 

Эхний 
гэрээний 

дүн 

Магадлал, 
тогтоолын 

огноо 

Магадлал, 
тогтоолоор 
батлагдсан 

дүн 

Сүүлийн 
хийсэн 

гэрээний 
дүн 

Магадлал 
эхний  

гэрээний 
зөрүү 

Магадлал 
сүүлийн 
хийгдсэн 
гэрээний 

зөрүү 

1 ХУД Цэцэрлэгийн барилга     
200 ор  /4-р хороо/ 

2400.0 2,279.9 2022.10.11 3105.3 2985.2 825.40 120.1 

2 ХУД Цэцэрлэгийн барилга    
200 ор  /15-р хороо/ 

2400.0 2,265.3 2022.08.24 3946.5 3759.9 1,681.20 186.6 

3 ХУД Цэцэрлэгийн барилга    
200 ор  /16-р хороо/ 

2400.0 2,363.4 2022.08.24 3438.2 3370.5 1,074.80 67.7 

4 ХУД Яармагийн авто замд 
явган хүний нүхэн гарц 
барих 

2000.0 1,798.7 2022.04.22 3155.1 2953.8 1,356.40 201.3 

5 ХУД Хороо, өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн 
цогцолбор барилга        
/15-р хороо/ 

2600.0 2,578.1 2022.10.03 3377.8 3182.3 799.70 195.5 

6 ХУД Хороо, өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн 
цогцолбор барилга          
/21-р хороо/ 

2200.0 2,164.8 2022.10.21 3307 3238.6 1,142.20 68.4 

7 ХУД Хайрга, дайрга олборлолт, 
тээвэрлэлтийг хянаж, 
зохицуулах цэгүүдийн 
камержуулалт 

300.0 282.9 2022.07.08 498.1 451.1 215.20 47.0 

8 ХУД Зам цэвэрлэгээ, 
усалгааны машин 
худалдан авах 

640.0 614.9 2022.05.31 737.4 694.1 122.50 43.3 

9 ЧД Хороодын сантехник, 
цахилгаан, бусад 
засварын ажил 

  76.0   89.1 89.1 13.10 0 

Нийт 14940.0 14,424.0   21654.5 20724.6 7,230.5 929.9 

 
Дээрх хүснэгтээс харахад эхний байгуулсан гэрээний дүнгээс магадлалаар 

батлагдсан төсөвт өртгийн дүн нь 7,230.5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 
  Харин сүүлд хийсэн гэрээний дүн магадлалаар батлагдсан дүнгээс 929.1 
сая бага байна. Зураг төсөвгүй ажил ДИТХ-аар батлуулсны улмаас  түлхүүр 
гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ХАА зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулснаас 
үүдэн үнийн өсөлттэй холбоотойгоор магадлалаар орсон төсөвт өртөг нэмэгдсэн 
байна. Мөн хил гааль, тээвэрлэлтийн удаашралтай байдал, валютын ханшийн 
өөрчлөлт зэргээс шалтгаалсан байна. 

 
Дүгнэлт: Зарим дүүрэгт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн ТАХ-нд  

нэмэлт санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан байна. 
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В.2.4  Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлсэн үү? 
 

 Дүүргүүдэд өмнөх оноос дамжин хийгдсэн болон 2022 онд шинээр эхэлсэн 
61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ-нд дүүргүүдийн ЗДТГ болон 
“НХОГ” ОНӨААТҮГ, НЗХГ, “Хүн төвтэй хот төлөвлөлтийн лаборатори” НҮТББ, 
“Сэтгэшгүй нэмэх”ХХК, СХД-ийн “Захиалагчийн алба”ОНӨААТҮГ зэрэг 
байгууллагууд гэрээгээр захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлжээ. 
 
В.2.4.1 Захиалагч, мэргэжлийн байгууллага үе шатны хяналтыг цаг хугацаанд 
нь, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үү? 
 

ЗГ-ын 2017 оны 170 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын ажлын 
захиалагчийн дүрэм”ийн 3.912-д заасны дагуу захиалагч нь үе шатны ажилд хяналт 
хэрэгжүүлэхдээ холбогдох ил далд ажлын акт, холбогдох баримт материалыг, 
графикт хугацаа, гэрээний дагуу хянаж баталгаажуулсан эсэхийг түүвэрлэн 
шалгасан. 

Захиалагчаас ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахдаа ил далд ажлын 
актууд, үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэлүүд, холбогдох бусад баримт 
бичгийг үндэслэж байна. ТАХ-ний хүрээнд давхардсан тоогоор туршилт 
тохируулга хийсэн болон ил далд ажлын 146 төрлийн 179 актыг холбогдох албан 
тушаалтнууд баталгаажуулжээ.  

 
Хүснэгт 17. Гүйцэтгэлийн шатанд баталгаажуулсан актууд       

Туршилт тохируулга хийсэн акт Далд ажлын актууд Ил ажлын актууд 

Төрөл Тоо Төрөл Тоо Төрөл Тоо 

25 30 31 42 90 107 

 
Дээрх байдлаар ажил гүйцэтгэх явцад үе шатны ажлын технологийн 

дарааллын дагуу холбогдох баримт бичиг, барилгын ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, 
график, санхүүжилт зэргийг тухай бүр хянан баталгаажуулдаг байна. 

 
Дүгнэлт: Барилга байгууламж, авто зам, засварын үе шатны ажлын ил далд 
актууд болон туршлага тохируулга хийсэн актыг хянан баталгаажуулсан байна. 
 
В.2.4.2 Хөрөнгө оруулалтын үйл явцад тавих дотоод хяналт үр нөлөөтэй 
хэрэгжиж байна уу? 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй хөтөлбөр, ТАХ-ний 
төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэл нь холбогдох 
хууль журамтай нийцэж буй эсэхэд 2022 онд Дүүргүүдийн дотоод аудитын 
албанаас хяналт хэрэгжүүлсэн эсэхийг тулган баталгаажуулахад дараах 
байдалтай байна.  

Үүнд:  

o БГД-ийн Дотоод аудитын алба нь 2022 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдсэн ажлын худалдан авах, гүйцэтгэл, санхүүжилтэд 
хяналтыг хийж хэрэгжүүлсэн. Дотоод аудит, хяналт шалгалтаар хөрөнгө 

 
12 3.9.Захиалагч үе шатны ажилд техникийн хяналт тавих, гүйцэтгэлийн тэмдэглэл, ил далд ажлын болон тоног 
төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулга хийсэн акт, санхүүжилтийн тооцоо,  холбогдох бусад баримт бичгийг барилгын 
ажил гүйцэтгэх график, гэрээний дагуу барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчтой хамтран хянаж, баталгаажуулахаас гадна 
техникийн хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий этгээдтэй хамтарсан үзлэг шалгалтыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухай бүр 
хийсэн байна. 
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оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй  холбоотой 8 асуудалд  зөвлөмжийг 
холбогдох хэлтсүүдэд өгч ажилласан байна.  

o СХД-ийн Дотоод аудитын алба нь 2022 оны эхний 8 сарын байдлаар 
дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын худалдан авах, гүйцэтгэл, санхүүжилтэд хяналтыг 
хийж хэрэгжүүлсэн. Дотоод аудит, хяналт шалгалтаар хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй  холбоотой асуудалд 6 зөвлөмжийг холбогдох 
хэлтсүүдэд өгч ажилласан байна. 

o БНД, ХУД-ийн Дотоод аудитын алба нь 2022 оны жилийн төлөвлөгөөндөө 
дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажилд дотоод хяналтыг 
хэрэгжүүлэхээр тусгасан боловч, СЯ-ны нэгдсэн удирдамжтай хяналт 
шалгалттай давхацсаны улмаас хийгдээгүй тайлбарыг өгч байна.   

o БЗД, БХД, НД, СБД, ЧД-ийн Дотоодын аудитын алба нь жилийн ажлын 
төлөвлөгөөндөө тусгаагүй, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлээгүй байна.  
Цаашид дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй ТАХ-ний 

төлөвлөлт, гүйцэтгэлд дотоод хяналтыг төлөвлөсөн хугацаанд хэрэгжүүлж үр дүн, 
үр нөлөөг тооцож ажиллах шаардлагатай байна. 
 

Дүгнэлт: Дүүргүүд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ТАХ-нд дотоод 
хяналтыг үр нөлөөг сайжруулах шаардлагатай байна.  
 
В.2.5 Төсөл, арга хэмжээг хүлээн авах, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг 
хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан уу? 
 

2022 онд 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 355 ТАХ бүрэн хэрэгжиж 
дууссан. Аудитад хамрагдсан 9 дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж дууссан ТАХ-нээс 
51,337.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 255 ТАХ хөрөнгөд бүртгэсэн, 5,006.5 сая 
төгрөгийн гэрээний дүнтэй 72 ТАХ-г  шууд зардалд тусгасан, 4,722.4 сая төгрөгийн 
гэрээний дүнтэй 28 ТАХ-г  буюу 7.8 % хувьд баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг 
хангуулах, хянах, холбогдох зөвшөөрөл авах, тогтоол гаргах зэргээр 2023 онд 
бүртгэгдэхээр байна.  

 
Хүснэгт 18.   Хэрэгжсэн ТАХ-ээс бүртгэлд тусгасан байдал                                                                                                                          

                         /сая.төг/ 

№ Дүүргийн нэр 
Хөрөнгөнд бүртгэх ТАХ Бүртгэсэн ТАХ Шууд зардалд тусгасан Бүртгээгүй ТАХ 

Тоо Гэрээний дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн 

1 БГД 50 10,926.4 43 8,508.8 7 2,417.6 0 0.0 

2 БЗД  26 15,110.4 19 13,745.9 4 459.6 3 904.9 

3 БНД 41 1,724.8 25 1,330.0 16 394.8 0 0.0 

4 БХД  22 366.3 10 230.6 0 0.0 12 135.7 

5 НД  23 1,175.1 12 896.4 6 187.5 5 91.2 

6 СБД  69 7,933.7 44 7,120.0 25 813.8 0 0.0 

7 СХД 26 4,478.8 14 1,693.1 8 272.8 4 2512.9 

8 ХУД 46 14,463.2 46 14,463.2 0 0.0 0 0.0 

9 ЧД  52 4,887.8 42 3,349.6 6 460.4 4 1077.7 

Нийт  355 61,066.5 255 51,337.6 72 5,006.5 28 4722.4 

  

Үүнээс 2022 онд 51,337.6 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 255 хөрөнгийг  
бүртгэсэн байна. Харин 5,006.5 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 72 ажлыг шууд 
зардалд тусгаж тайлагнажээ. 



Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн 

 

24 

НТАГ-2023/28-11-ШТА-ГА 

Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, ашиглалтад хүлээн авсан барилга 
байгууламжийн ашиглалтын байдалтай газар дээр нь танилцахад бүрэн хүчин 
чадлаар нь ашиглах боломжгүй зарим зөрчил илэрч байна.  Тухайлбал:  
o СБД-т хэрэгжсэн “Дүүргийн шинээр баригдаж байгаа нэгдсэн эмнэлгийн 

материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц2-Гал тогоо”. Гэрээний дүн: 289.85 сая төгрөг.  
Дүүргийн эмнэлгийн барилгын гүйцэтгэл 85% буюу эмнэлэг ашиглалтад 
ороогүй байхад 1,2-р хоолны тогоо, жигнүүр, усны шүүлтүүр, зуух, угаалтуур, 
тавиур зэрэг 51 төрлийн тоног төхөөрөмж худалдан авч ашиглалтгүй 
нийлүүлэгчийн агуулахад хадгалагдаж байна. 

o СБД-т хэрэгжсэн “Дүүргийн шинээр баригдаж байгаа нэгдсэн эмнэлгийн 
материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц1-Угаалтуур”. Гэрээний дүн: 189.3 сая төгрөг 
Дүүргийн эмнэлгийн барилгын гүйцэтгэл 85% буюу эмнэлэг ашиглалтад 
ороогүй байхад ТАХ-ний үр дүнд бий болсон угаагч, хатаагч, уурын индүү зэрэг 
хөрөнгө ашиглалтгүй байна.  

o БЗД-т хэрэгжсэн “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын дараах эмчилгээ, 
сувилгааг үзүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-ын 
өргөтгөлийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил Багц-2 
Шижир амралт, цогцолборын тоног төхөөрөмж” Гэрээний дүн: 250 сая төгрөг. 
Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил дуусаагүй, тус 
байгууллагын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан эмчилгээ сувилгаа,  
чийрэгжүүлэлтийн зориулалттай эмийн хөргөгч, хаш чулуун ор, татлагын ор,  
налуу жийлтийн төхөөрөмж, гантел зэрэг нийт  57 төрлийн тоног төхөөрөмж 
ашиглалтгүй байна. 

o БЗД-т хэрэгжсэн “Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, 
засвар, судалгааны ажил Багц-1 Тохижилтын ажил”. Гэрээний дүн: 540.0 сая 
төгрөг.  БЗД-ийн ЗДТГ нь ашиглагч байгууллагад хөрөнгийг хүлээлгэж өгөөгүй. 
/14 дүгээр сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайны хашаа эвдрэлтэй, хаалгачийн 
тор урагдсан/ 
Дүгнэлт: Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон 

хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд ашиглалтад хүлээж авсан даруйд нь үнэн зөв 
бүртгэх, тайлагнах ажиллагаа удаашралтай байна. Мөн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар бий болсон хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт хангалтгүй байна. 
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АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 

Аудитаар илрүүлсэн зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж 
байна. Үүнд:  

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТАХ-г төлөвлөхдөө 
“Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Засаг 
даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Дүүргүүдийн ЗД-ын 
2022-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө” зэрэгт тусгагдаагүй, зураг төсөвгүй ТАХ төлөвлөж батлуулсан. 

2. Төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй ажлыг төлөвлөснөөс гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахад хугацаа хойшлогдох, ажил гүйцэтгэх явцад хүндрэл 
бэрхшээл үүсэх, төлөвлөсөн ажил хэрэгжихгүйд хүрэх зэрэг үр дагаврыг бий 
болгосон.  

3. ХАА зохион байгуулах явцад илэрсэн зөрчил нь ХАА-ны өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг 
алдагдуулж байна. 

4. Захиалагчийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, ажлыг дутуу болон чанаргүй 
гүйцэтгүүлсэн, чанарын шаардлага хангаагүй байна.  

5. Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 161,587.7 сая 
төгрөгийн гэрээний дүнтэй 518 ТАХ-ээс 61,066.5 сая төгрөгийн гэрээний 
дүнтэй 355 ТАХ буюу 68.5 % нь хэрэгжиж дууссан, 80,746.4 сая төгрөгийн 
гэрээний дүнтэй 92 ТАХ буюу 17.8% нь дуусаагүй он дамжин хэрэгжиж байна. 
Харин 19,774.9 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 71 ТАХ буюу 13.7% нь 2022 
онд хэрэгжиж эхлээгүй байна. 

6. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр 
давтагдаж арилахгүй байгаа нь үнэлгээний хороо, захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлсэн байгууллага, албан тушаалтан, ашиглалтад хүлээн авах 
комисс, хяналт тавьж буй ЗД, төрийн албан тушаалтнууд хууль тогтоомж 
дүрэм журмыг мөрдөхгүй хариуцсан ажилдаа хайнга, хариуцлагагүй 
ханддагтай холбоотой байна. 

7. ТАХ-ний зохион байгуулалт, хэрэгжилтэд тавих хяналтыг бүрэн 
хэрэгжүүлээгүйгээс шалтгаалж нийлүүлэгдсэн техник тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалт нь хангалтгүй байна. 
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АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ 

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд: 
 
Дүүргүүдийн ИТХ-д: 
 

1. Хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 
29.4, 29.5 д заасан төсөвлөлтийн шаардлага  хангасан ТАХ батлах; 

 

Дүүргийн Засаг дарга болон худалдан авах ажиллагааны албаны дарга нарт: 
 

1. Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу ТАХ-ний төлөвлөлтийг 
батлуулах; 

2. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн баримт материалыг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд үнэлж, шаардлага хангаагүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулдаг 
зөрчлийг таслан зогсоож, үнэлгээний хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг 
дээшлүүлж, хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгох; 

3. Захиалагчийн хяналтыг хангалтгүй, үр дүн муутай хэрэгжүүлдэг нь төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр өгөөжид муугаар нөлөөлж байгааг анхаарч 
ТАХ-г чанарын хувьд ашиглалтын шаардлага хангахуйц түвшинд 
гүйцэтгүүлэх, ажлын тоо хэмжээ дутуу болон чанаргүй хийсэн ажлуудыг 
гүйцэтгэгчдээр дахин хийлгүүлэх;  

4. ТАХ-ний төлөвлөлт, худалдан авалт, гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил жил бүр 
давтагдаж арилахгүй байгаад анхаарал хандуулж төлөвлөлт, үнэлгээний 
хороо, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, байгууллага, албан тушаалтан, 
ашиглалтад хүлээн авах комисс, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг 
эрс сайжруулж, цаашид зөрчлийг таслан зогсоох.  
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Хавсралт 1 
Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх  

таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй 
(сая.төг) 

№ 
Дүүргийн 

нэр 
Төсөл арга хэмжээний нэр  

Төсөвт 
өртөг 

Эхлэх Дуусах 

1 БГД Архивын барилгын инженерийн шугам сүлжээ 20-р хороо 800.0 2022 2022 
2 БГД Ногоон байгууламжийн усалгааны  авто машин, тоног төхөөрөмж 200.0 2022 2022 

3 БЗД 
Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг/ 

230.0 2022 2022 

4 БЗД 
"Соёмбот" уулын тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 20 
дугаар хороо/ 

239.3 2022 2022 

5 БЗД Худгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 124.0 2022 2022 
6 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 1.08 км авто замын ажил 1,634.8 2022 2022 
7 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 0.26 км авто замын ажил 385.0 2022 2022 
8 БЗД Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, 0.7 км авто замын ажил 1,061.1 2022 2022 
9 БЗД Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 0.85 км авто замын ажил 1,300.1 2022 2022 
10 БЗД Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.3 км авто замын ажил 1,804.0 2022 2022 
11 БЗД Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, 0.47 км авто замын ажил 702.3 2022 2022 
12 БЗД Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.6 км авто замын ажил 1,159.5 2022 2022 
13 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.65 км авто замын ажил 994.5 2022 2022 
14 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.657 км авто замын ажил 1,005.2 2022 2022 
15 БЗД Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.033 км авто замын ажил 1,561.4 2022 2022 
16 БЗД Баянзүрх дүүргийн 5, 27 дугаар хороо, 0.95 км авто замын ажил 1,434.3 2022 2022 
17 БЗД Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км авто замын ажил 841.5 2022 2022 
18 БЗД Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км авто замын ажил 910.0 2022 2022 
19 БЗД Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.92 км авто замын ажил 1,354.5 2022 2022 
20 БЗД Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 0.4 км авто замын ажил 600.0 2022 2022 
21 БЗД Баянзүрх дүүргийн 23, 28 дугаар хороо, 1.5 км авто замын ажил 2,243.5 2022 2022 
22 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.59 км авто замын ажил 902.7 2022 2022 
23 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км авто замын ажил 780.3 2022 2022 
24 БЗД Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, 0.3 км авто замын ажил 455.8 2022 2022 

25 БЗД 
БЗД-ийн хороодод тохижилт, бүтээн байгуулалт, засвар, 
судалгааны ажил 

900.0 2022 2022 

26 БЗД 
БЗД-т хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
газар чөлөөлөлтийн ажил 

7,000.0 2022 2022 

27 БЗД Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, тохижилтын ажил 200.0 2022 2022 

28 БЗД 
92 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 
25-р хороо/ 

70.0 2022 2022 

29 БЗД Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, тохижилт, худгийн ажил 225.0 2022 2022 

30 БЗД 
Цэвэр усны шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 2 
дугаар хороо/ 

150.0 2022 2022 

31 БЗД 
Авто зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, БЗД, 20 дугаар 
хороо/ 

150.0 2022 2022 

32 БЗД 
БЗД-ийн Цагдаагийн газрын дээвэр, гадна, дотор засвар, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил 

394.5 2022 2022 

33 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах төрийн өмчийн 
сургуулиудын аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын 
ажил 

109.0 2022 2022 

34 БЗД 
Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг, 38 дугаар хороо/ 

170.0 2022 2022 

35 БЗД 
Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн 
урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Арилжааны дүүрэг төсөл 

100.0 2022 2022 

36 БЗД 
Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн 
урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Үйлдвэрлэл инновацийн 
төв төсөл/ 

91.5 2022 2022 

37 БЗД 
Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник эдийн засгийн 
урьдчилсан судалгааны зөвлөх үйлчилгээ /Ногоон эко парк төсөл/ 

99.9 2022 2022 

38 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах ажил 

200.0 2022 2022 

39 БЗД 
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт болон засварын ажил 

813.0 2022 2022 

40 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газар зохион 
байгуулалтын албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

201.9 2022 2022 

41 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

240.0 2022 2022 

42 БЗД 
Шинээр байгуулагдсан 15 хороодын шилэн кабель, дотоод сүлжээ, 
серверийн өргөтгөл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил 

150.0 2022 2022 

43 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн "Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв”-д 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил 

740.0 2022 2022 

44 БЗД 
"Баянзүрх эко тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-т тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

1,230.0 2022 2022 

45 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, албадад 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил 

275.6 2022 2022 

46 БЗД 
Угаарын хий мэдрэгч тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийн ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

59.4 2022 2022 
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47 БЗД 
Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалахад 
үйлчилгээ үзүүлэх суудлын автомашин нийлүүлэлтийн ажил /2 
ширхэг/ 

69.8 2022 2022 

48 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх хяналтын 
телекамерын засвар шинэчлэлт, суурилуулалтын ажил 

2,200.0 2022 2022 

49 БЗД 
"Баянзүрх эко тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, "Нийтлэг 
үйлчилгээний газар" ОНӨААТҮГазруудад тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

1,170.0 2022 2022 

50 БЗД 
Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ-т шаардлагатай бараа материал 
нийлүүлэлтийн ажил 

70.0 2022 2022 

51 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, засварын ажил 286.0 2022 2022 

52 БЗД 
Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 
дугаар хороо/ 

65.0 2022 2022 

53 БЗД 
Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 68 
дугаар сургууль/ 

110.0 2022 2022 

54 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн ус түгээх байрнуудын засварын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

65.5 2022 2022 

55 БЗД 
84 дүгээр сургуулийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг, 18 дугаар хороо/ 

150.0 2022 2022 

56 БЗД 
251 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн засварын ажил /Улаанбаатар 
хот, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ 

155.0 2022 2022 

57 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, К3 дугаар байрны дээврийн 
засварын ажил 

65.0 2022 2022 

58 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, Нийтийн эзэмшлийн орон 
сууцны гадна фасадны ажил 

618.6 2022 2022 

59 БНД 70-74 байрны зүүн талд авто зам дагуух тохижилт 175.0 2022 2022 
60 БНД ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил 228.6 2022 2022 

61 БНД 
Боловсрол цогцолбор сургууль, Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн 
дотор сан техник, дулааны шугам засварлах зураг төсөв 
боловсруулах 

20.0 2022 2022 

62 БНД Туган өндөрлөг 17.6 2022 2022 

63 БНД 
Их суудпаас-Багануур-Ус ААТҮГхүртэл ЦТП-3 цэвэр усны шугам 
хоолой худалдан авах 

87.0 2022 2022 

64 БНД 
ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын заал, 1 давхрын тааз засварлах материал 
худалдан авах 

15.6 2022 2022 

65 БНД 
4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдпын цехийн агуулах засварлах материал 
худалдан авах 

13.1 2022 2022 

66 БНД 
4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдпын цехийн өрөө засварлах материал 
худалдан авах 

20.0 2022 2022 

67 БНД 
Багануур дүүргийн 1-5 дугаар хорооны хүүхдийн тоглоомын талбай 
засварлах ажил 

20.0 2022 2022 

68 БНД ЗДТГ-ын I давхрын шалны өнгөлгөө хийлгэх 3.5 2022 2022 
69 БНД ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний засвар 18.3 2022 2022 
70 БНД ЗДТГ-ын I давхрын засварын материал худалдан авах 17.8 2022 2022 
71 БНД III хорооны барилгын дээвэр засварын материал худалдан авах 16.0 2022 2022 

72 БНД 
Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний машин /КИОСК/ худалдан 
авах 

20.0 2022 2022 

73 БНД Асар худалдан авах /6ш/ 8.5 2022 2022 
74 БНД Багануур тохижилт" ААТҮГ-т Универсал трактор худалдан авах 155.0 2022 2022 

75 БНД 
Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө буулгагч болон 
бохир усны авто машин худалдан авах 

380.0 2022 2022 

76 БНД 
Үер усны аюул болон гамшиг ослын үед шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж худалдан авах /Онцгой байдлын хэлтэс/ 

17.9 2022 2022 

77 БНД Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны тохижилт 37.0 2022 2022 

78 БНД 
Татварын хэлтсийн байрны засвар тохижилт болон татварын 2ш 
пос машин худалдан авах 

20.0 2022 2022 

79 БНД 
Эрүүл мэндийн төвийн цахим шилжилтэд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж худалдан авах 

16.0 2022 2022 

80 БНД 
Боловсрол цогцолбор сургууль нэгдүгээр ангийн хүүхдийн 
стандартын ширээ сандал худалдан авах / 40 ширээ, 80 сандал / 

12.0 2022 2022 

81 БНД 
Гүн галуутай цогцолбор сургуульд бага ангийн сурагчийн ширээ, 
сандал худалдан авах 

14.6 2022 2022 

82 БНД ЗДТГ-ын гадна, дотор хаалга худалдан авах 18.7 2022 2022 

83 БНД 
БЦС-ийн 1-р байрны гадна фасад засварлах зураг төсөв 
боловсруулах 

20.0 2022 2022 

84 БНД 
Замын нөхөөс тэмдэг тэмдэглэгээний зураг төсөл, төсөв 
боловсруулах 

19.7 2022 2022 

85 БНД Халуун усны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах 17.3 2022 2022 
86 НД Гэр хорооллын айл өрхийн хашаа будах материал худалдан авах 50.0 2022 2022 
87 НД Шуурхай удирдлагын төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах 189.5 2022 2022 
88 НД Лед дэлгэц худалдан авах 100.0 2022 2022 
89 НД Автокран худалдан авах 100.0 2022 2022 

90 НД 
Шуурхай удирдлагын төвд тусгаарлах хана хийх материал 
худалдан авах 

17.8 2022 2022 

91 НД Эрүүл мэндийн төвийн цахим бүртгэл сайжруулалт 10.0 2022 2022 
92 НД Тайз худалдан авах 85.0 2022 2022 
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93 НД 
Бүс нуур дээрх хуучин тайзын сэргээн засварлах төмөр бэлдэц 
материал худалдан авах 

20.0 2022 2022 

94 НД Хашаа хайс хийх төмөр бэлдэц худалдан авах 15.0 2022 2022 

95 НД 
7 дугаар хорооны Бадралын 17, 18 дугаар гудамжны төгсгөлөөс 
Шинэ Налайх орон сууцны хороолол хүртэл 0,24 км автозамын 
зураг төсөв боловсруулах 

15.0 2022 2022 

96 НД 
1 дүгээр хорооны Цайз чиглэлийн автозамаас ЖДҮДТөвийн байр 
хүртэлх 0,19 км автозам. авто зогсоолын зураг төсөв боловсруулах 

40.0 2022 2022 

97 НД 1-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 43.0 2022 2022 
98 НД Малын тэжээл худалдан авах 44.9 2022 2022 
99 НД Орон сууцны 15-р байрны гадна будаг шохойн ажил 20.0 2022 2022 

100 НД 
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Наадмын талбай”-н сандлын суурь хэсгийг 
будах 

18.0 2022 2022 

101 НД 
Наадмын талбайд 0,4 кв-ын ерөнхий шит, цахилгаан дамжуулах 210 
метр кабель шугам татах ажил 

7.5 2022 2022 

102 НД Лед дэлгэц засварлах ажил 5.0 2022 2022 
103 НД Орон сууцны 16-р байрны гадна будаг шохойн ажил 20.0 2022 2022 
104 НД Орон сууцны 22-р байрны гадна будаг шохойн ажил 20.0 2022 2022 
105 НД 5-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 45.0 2022 2022 
106 НД 6-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 45.0 2022 2022 
107 СБД 14 дүгээр хороо, Ахмад хөгжлийн барилга 900.0 2022 2022 

108 СБД 
20 дугаар хороо, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т машин 
механизмын зогсоол, засвар үйлчилгээний өргөтгөл 

1,000.0 2022 2022 

109 СБД 
20 дугаар хороо, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-т машин 
механизмын зогсоол, засвар үйлчилгээний өргөтгөлийн нэмэлт 
ажил 

150.0 2022 2022 

110 СБД 
Дүүргийн Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 
газруудад хог тээвэрлэлт, үйлчилгээний машин механизм 

4,200.0 2022 2022 

111 СХД Зураг.Төсөв хийлгэх зардал 550.0 2022 2022 

112 СХД 
Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 101, 112, 118, 119 
дугээр цэцэрлэг/_ 

300.0 2022 2022 

113 СХД Амралт цогцолборын газрын барилгын зөрүү 148.6 2022 2022 
114 СХД Хог тээврийн автомашины зөрүү 60.0 2022 2022 
115 СХД Газар чөлөөлөлт 300.0 2022 2022 
116 СХД Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил 19.7 2022 2022 
117 СХД Стрийд фүүд төсөл 800.0 2022 2022 
118 ХУД Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн барилга 2,750.0 2022 2023 
119 ХУД Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар 627.0 2022 2022 
120 ХУД Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 1,300.0 2022 2022 
121 ХУД Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар 220.0 2022 2022 
122 ЧД 1-6 дугаар хороодын фасад засвар 800.0 2022 2022 

НИЙТ 57,763.6   

 

Хавсралт 2 
 

ЗД-ын мөрийн хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгаагүй ТАХ 
(сая.төг) 

№ 
Дүүргийн 

нэр 
Төсөл арга хэмжээний нэр Төсөвт өртөг эхлэх дуусах 

1 БГД Архивын барилгын инженерийн шугам сүлжээ 20-р хороо 800.0 2022 2022 
2 БГД Ногоон байгууламжийн усалгааны  авто машин, тоног төхөөрөмж 200.0 2022 2022 

3 БЗД 
"Өглөөний гудамж" төслийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг/ 

480.0 2022 2022 

4 БЗД 
Улаанхуарангийн гудамжны тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/ 

780.0 2022 2022 

5 БЗД 
"Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн /Ай Жи Эм/”-ийн тохижилт, 
барилгын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23, 28 дугаар 
хороо/     Багц нэг тохижилт 

2,000.0 2022 2022 

6 БЗД 
Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт бүхий экстрем талбайн 
ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 

4,500.0 2022 2022 

7 БЗД 

Коронавируст цар тахал /Ковид-19/-ын дараах эмчилгээ, 
сувилгааг үзүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх Баянзүрх Шижир 
ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил Багц-1 Барилга 3 тэрбум 

3,250.0 2022 2022 

8 БЗД Гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 997.8 2022 2022 

9 БЗД 
Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
хэрэгжүүлэх эко ариун цэврийн байгууламжийн тохижилтын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

400.0 2022 2022 

10 БЗД 
Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх гэрийн 
дулаалгын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

200.0 2022 2022 

11 БНД Туган өндөрлөг 17.6 2022 2022 

12 БНД 
ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын заал, 1 давхрын тааз засварлах 
материал худалдан авах 

15.6 2022 2022 

13 БНД ЗДТГ-ын I давхрын шалны өнгөлгөө хийлгэх 3.5 2022 2022 
14 БНД  ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний засвар 18.3 2022 2022 
15 БНД ЗДТГ-ын I давхрын засварын материал худалдан авах 17.8 2022 2022 
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16 БНД 
Дүүргийн иргэдийн ундны усны аюулгүй байдлыг хангах, бэлэн 
байдалд шаардлагатай холбооны техник хэрэгсэл худалдан авах 

8.7 2022 2022 

17 БНД III хорооны барилгын дээвэр засварын материал худалдан авах 16.0 2022 2023 

18 БНД 
Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний машин /КИОСК/ худалдан 
авах 

20.0 2022 2022 

19 БНД Асар худалдан авах /6ш/ 8.5 2022 2022 

20 БНД 
Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, тоног төхөөрөмж 
худалдан авах 

200.0 2022 2023 

21 БНД 
Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө буулгагч болон 
бохир усны авто машин худалдан авах 

380.0 2022 2023 

22 БНД Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны тохижилт 37.0 2022 2023 

23 
БНД Татварын хэлтсийн байрны засвар тохижилт болон татварын 2ш 

пос машин худалдан авах 
20.0 2022 2022 

24 БНД Цагдаагийн хэлтэст автомашины граж барих 20.0 2022 2022 

25 
БНД Эрүүл мэндийн төвийн цахим шилжилтэд шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж худалдан авах 
16.0 2022 2022 

26 БНД ЗДТГ-ын гадна, дотор хаалга худалдан авах 18.7 2022 2022 

27 
БНД БЦС-ийн 1-р байрны гадна фасад засварлах зураг төсөв 

боловсруулах 
20.0 2022 2023 

28 БНД Халуун усны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах 17.3 2022 2022 
29 НД Гэр хорооллын айл өрхийн хашаа будах материал худалдан авах 50.0 2022 2022 
30 НД Лед дэлгэц худалдан авах 100.0 2022 2022 
31 НД Экскаватор худалдан авах 200.0 2022 2022 
32 НД Автокран худалдан авах 100.0 2022 2022 
33 НД Тайз худалдан авах 85.0 2022 2022 

34 
НД 7 дугаар хорооны Бадралын 17, 18 дугаар гудамжны төгсгөлөөс 

Шинэ Налайх орон сууцны хороолол хүртэл 0,24 км автозамын 
зураг төсөв боловсруулах 

15.0 2022 2022 

35 
НД 1 дүгээр хорооны Цайз чиглэлийн автозамаас ЖДҮДТөвийн байр 

хүртэлх 0,19 км автозам. авто зогсоолын зураг төсөв 
боловсруулах 

40.0 2022 2022 

36 НД 1-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 43.0 2022 2022 
37 НД Орон сууцны 15-р байрны гадна будаг шохойн ажил 20.0 2022 2022 

38 
НД Иргэдийн цахилгаан хангамжийг хангах зорилгоор нөөцөд байх 

материал 
31.5 2022 2022 

39 
НД Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн "Наадмын талбай”-н сандлын суурь 

хэсгийг будах 
18.0 2022 2022 

40 
НД Наадмын талбайд 0,4 кв-ын ерөнхий шит, цахилгаан дамжуулах 

210 метр кабель шугам татах ажил 
7.5 2022 2022 

41 НД Орон сууцны 16-р байрны гадна будаг шохойн ажил 20.0 2022 2022 
42 НД Орон сууцны 22-р байрны гадна будаг шохойн ажил 20.0 2022 2022 
43 НД 5-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 45.0 2022 2022 
44 НД 6-р хорооны Нэг цэгийн барилгын гадна фасадыг засварлах ажил 45.0 2022 2022 
45 СХД Зураг.Төсөв хийлгэх зардал 550.0 2022 2022 

46 
СХД Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 101, 112, 118, 119 

дугээр цэцэрлэг/_ 
300.0 2022 2022 

47 СХД Амралт цогцолборын газрын барилгын зөрүү 148.6 2022 2022 
48 СХД Хог тээврийн автомашины зөрүү 60.0 2022 2022 
49 СХД Газар чөлөөлөлт 300.0 2022 2022 
50 СХД Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх ажил 19.7 2022 2022 
51 СХД Стрийд фүүд төсөл 800.0 2022 2022 
52 ХУД Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн барилга 2,750.0 2022 2023 
53 ХУД Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар 627.0 2022 2022 
54 ХУД Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар 1,300.0 2022 2022 
55 ХУД Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, фасад засвар 220.0 2022 2022 

56 
ХУД Эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын 

зураг төсөв 
15.0 2022 2022 

57 ЧД 1-6 дугаар хороодын фасад засвар 800.0 2022 2022 
 

Хавсралт 3 
Хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай бус ТАХ 

№ Дүүргийн 
нэр 

ТАХ-ний нэр АНГИЛАЛ Төсөвт 
өртөг 

Эхлэх  Дуусах 

1 БГД Түшиц хана засварлах ажил 19-р хороо засвар 490.0 2022 2022 

2 БГД 11, 12 дугаар байрны урд талын авто замын авто 
замын зорчих хэсэгт орсон дулаан цэвэр усны 
шугмын худгийн таг солих 4-р хороо 

Барилга 
байгууламж 

 
60.0 

 
2022 

 
2022 

3 БГД Архивын барилгын инженерийн шугам сүлжээ 20-р 
хороо 

засвар 800.0 2022 2022 

4 БЗД Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, бүтээн 
байгуулалт, засвар, судалгааны ажил Багц-2 
хороодын зам хусах тэгшлэх ажил 

Зам хусах, 
тэгшлэх 

             
128.5  

 
2022 

 
2022 

5 БЗД Баянзүрх дүүргийн "Хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын төв” ОНӨҮГ-т тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

тоног 
төхөөрөмж 

             
740.0  

 
2022 

 
2022 
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6 БЗД Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник 
эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх 
үйлчилгээ /Арилжааны дүүрэг төсөл/ 

төсөл              
100.0  

 
2022 

 
2022 

7 БЗД Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник 
эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх 
үйлчилгээ /Үйлдвэрлэл инновацийн төв төсөл/ 

 
төсөл 

               
91.5  

 
2022 

 
2022 

8 БЗД Баянзүрх дүүргийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх техник 
эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны зөвлөх 
үйлчилгээ /Ногоон эко парк төсөл/ 

 
төсөл 

               
99.9  

 
2022 

 
2022 

9 БЗД 251 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн засварын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ 

Засвар              
155.0  

 
2022 

 
2022 

10 БЗД Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, Нийтийн 
эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны ажил 

Засвар              
618.6  

 
2022 

 
2022 

11 БЗД Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, К3 дугаар 
байрны дээврийн засварын ажил 

Засвар                
65.0  

 
2022 

 
2022 

12 БЗД 84 дүгээр сургуулийн засварын ажил /Улаанбаатар 
хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо/ 

Засвар              
150.0  

 
2022 

 
2022 

13 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, 
засварын ажил 

Засвар    286.0     2022 2022 

14 БНД Нийтийн орон сууцны гадна фасад засварын ажил / 
10, 13, 32, багц-1/ 

их засвар              
605.4  

2022 2022 

15 БНД Нийтийн орон сууцны гадна фасад  засварын ажил / 
49-54-р байр Багц-2/ 

их засвар 2022 2022 

16 БНД 70-74 байрны зүүн талд авто зам дагуух тохижилт Барилга 
байгууламж 

   175.0  2022 2023 

17 БНД ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
тохижилтын ажил 

Барилга 
байгууламж 

   228.6  2022 2023 

18 БНД 5 дугаар хороо Залуус хэсэгт инженерийн дэд 
бүтцийн зураг төсөв боловсруулах 

Барилга 
байгууламж 

   150.0  2022 2023 

19 БНД Боловсрол цогцолбор сургууль, Гүн галуутай 
цогцолбор сургуулийн дотор сан техник, дулааны 
шугам засварлах зураг төсөв боловсруулах 

Зураг төсөв                
20.0  

2022 2022 

20 БНД Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 
барилгажилтын төслийн хойд чиглэлийн барилга 
байгууламжийн ариутгах татуургын магистрал 
шугам сүлжээ, одоо ашиглагдаж байгаа АТС-2, 3, 4-
ийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, автоматжуулах 
ажлын зураг төсөв/Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 
1.3 дугаар хороо/ 

Барилга 
байгууламж 

               
50.0  

 
2022 

 
2023 

21 БНД Туган өндөрлөг Барилга 
байгууламж 

   17.6  2022 2022 

22 БНД Их суудпаас-Багануур-Ус ААТҮГхүртэл ЦТП-3 цэвэр 
усны шугам хоолой худалдан авах 

их засвар      87.0  2022 2022 

23 БНД ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын заал, 1 давхрын тааз 
засварлах материал худалдан авах 

их засвар   15.6  2022 2022 

24 БНД 4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдпын цехийн агуулах 
засварлах материал худалдан авах 

их засвар       13.1  2022 2022 

25 БНД 4-р хороо ЖДҮДТ-ийн оёдпын цехийн өрөө 
засварлах материал худалдан авах 

их засвар    20.0  2022 2022 

26 БНД Багануур дүүргийн 1-5 дугаар хорооны хүүхдийн 
тоглоомын талбай засварлах ажил 

их засвар        20.0  2022 2023 

27 БНД ЗДТГ-ын I давхрын шалны өнгөлгөө хийлгэх их засвар         3.5  2022 2022 

28 БНД ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөний засвар их засвар    18.3  2022 2022 

29 БНД ЗДТГ-ын I давхрын засварын материал худалдан 
авах 

их засвар       17.8  2022 2022 

30 БНД III хорооны барилгын дээвэр засварын материал 
худалдан авах 

их засвар      16.0  2022 2023 

31 БНД Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, тоног 
төхөөрөмж худалдан авах 

техник 
тоног 

төхөөрөмж 

             
200.0  

 
2022 

 
2023 

32 БНД Багануур тохижилт" ААТҮГ-т Универсал трактор 
худалдан авах 

техник 
тоног 

төхөөрөмж 

             
155.0  

 
2022 

 
2023 

33 БНД Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө 
буулгагч болон бохир усны авто машин худалдан 
авах 

техник 
тоног 

төхөөрөмж 

             
380.0  

 
2022 

 
2023 

34 БНД Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны 
тохижилт 

техник 
тоног 

төхөөрөмж 

               
37.0  

 
2022 

 
2023 

35 БНД БЦС-ийн 1-р байрны гадна фасад засварлах зураг 
төсөв боловсруулах 

Зураг төсөв                
20.0  

 
2022 

 
2023 

36 БНД 2-р хороо цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл, 
төсөв боловсруулах 

Зураг төсөв                
10.0  

 
2022 

 
2023 
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37 БНД Замын нөхөөс тэмдэг тэмдэглэгээний зураг төсөл, 
төсөв боловсруулах 

Зураг төсөв      19.7  2022 2023 

38 БНД Халуун усны барилгын зураг төсөл, төсөв 
боловсруулах 

Зураг төсөв    17.3  2022 2022 

39 БХД Ахмадын өргөөний хашаа Дэд бүтэц       14.5  2022 2022 

40 БХД Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хашаа Дэд бүтэц       30.0  2022 2022 

41 НД Шуурхай удирдлагын төвд тоног техеөрөмж 
худалдан авах 

тоног 
төхөөрөмж 

            
189.5  

 
2022 

 
2022 

42 НД Шуурхай удирдлагын төвд тусгаарлах хана хийх 
материал худалдан авах 

бусад   17.8  2022 2022 

43 НД Эрүүл мэндийн төвийн цахим бүртгэл сайжруулалт тоног 
төхөөрөмж 

     10.0  2022 2022 

44 НД Бүс нуур дээрх хуучин тайзын сэргээн засварлах 
төмөр бэлдэц материал худалдан авах 

засвар       20.0  2022 2022 

45 НД Хашаа хайс хийх төмөр бэлдэц худалдан авах бусад   15.0  2022 2022 

46 НД Малын тэжээл худалдан авах бусад      44.9  2022 2022 

47 НД Орон сууцны 15-р байрны гадна будаг шохойн ажил засвар  20.0  2022 2022 

48 НД Иргэдийн цахилгаан хангамжийг хангах зорилгоор 
нөөцөд байх материал 

бусад      31.5  2022 2022 

49 НД Лед дэлгэц засварлах ажил засвар      5.0  2022 2022 

50 НД Орон сууцны 16-р байрны гадна будаг шохойн ажил засвар       20.0  2022 2022 

51 НД Орон сууцны 22-р байрны гадна будаг шохойн ажил засвар        20.0  2022 2022 

52 СБД 3 дугаар хороо, Ус 11 дүгээр байрны дээвэр засвар Их засвар 44.95 2022 2022 

53 СБД 3 дугаар хороо, 40 дүгээр байрны дээвэр засварын 
ажил 

Их засвар 158.47 2022 2022 

54 СБД 8 дугаар хороо, 32 дугаар байрны гадна фасад 
засварын ажил 

Их засвар 55.62 2022 2022 

55 СХД Зураг төсөв хийлгэх зардал Зураг төсөв    550.0  2022 2022 

56 СХД Хог тээврийн автомашины зөрүү тоног 
төхөөрөмж 

        
60.0  

 
2022 

 
2022 

57 СХД Газар чөлөөлөлт Газар 
чөлөөлөлт 

   300.0  2022 2022 

58 ХУД Төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн барилга Барилга 
байгууламж 

2,750.0  2022 2022 

59 ХУД Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар их засвар 627.0  2022 2022 

60 ХУД Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар их засвар   1,300.0  2022 2022 

61 ХУД Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын дулаалга, 
фасад засвар 

засвар      220.0  2022 2022 

62 ХУД Усан спорт сургалтын төвийн дээвэр, фасад засвар их засвар    525.0  2022 2022 

63 ХУД Нэгдсэн эмнэлгийн гадна барилга байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээ, зам талбайн буулгалт 

Дэд бүтэц     185.0  2022 2022 

64 ХУД "Эко зуслан"-ийн зураг төсөв Зураг төсөв     100.0  2022 2022 

65 ХУД Чингисийн хүрээний авто замаас Эко Ахмадын 
сувилал хүртэлх авто замын зураг төсөв 

Зураг төсөв        55.0  2022 2022 

66 ХУД Өглөөний гудамж байгуулах, орчны засвар, 
тохижилт хийх ажлын зураг төсөв 

Зураг төсөв       40.0  2022 2022 

67 ХУД Мод үржүүлгийн газрын зураг төсөв Зураг төсөв       50.0  2022 2022 

68 ХУД Ажилчны алдар талбайг засварлах зураг төсөв Зураг төсөв        50.0  2022 2022 

69 ХУД 15 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг 
төсөв 

Зураг төсөв       50.0  2022 2022 

70 ХУД Эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн 
тохижилтын ажлын зураг төсөв 

Зураг төсөв   15.0  2022 2022 

71 ХУД Зураг төсөв Зураг төсөв  332.0  2022 2022 

72 ЧД Дүүргийн 9 дүгээр хорооны дахин төлөвлөлтийн 
ажлын зурагтөсөв 

Зураг төсөв 50.0  2022 2022 

73 ЧД Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын барилгын 
ажлын зурагтөсөв 

Зураг төсөв      120.0  2022 2022 

74 ЧД Дамбын постноос хойш Зунжин худалдааны төв 
хүртэл, гэрэлтүүлэг тохижилтын ажлын зураг төсөв 

Зураг төсөв   20.0  2022 2022 

75 ЧД Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоот 49 
дүгээр гудамжны 568 тоот хашааны хажууд 
тоглоомын талбай барих ажпын зураг төсөв 

Зураг төсөв                  
4.0  

 
2022 

 
2022 

76 ЧД 16 дугаар хороо, усан сангаас Согоотын 28 дугаар 
гудамж хүртэлх автозамын зураг төсөв 

Зураг төсөв       36.4  2022 2022 

77 ЧД 17 дугаар хороо, 103 дугаар цэцэрлэгээс Чингэлтэйн 
гудамж хүртэлх авто гүүрний зураг төсөв 

Зураг төсөв     180.0  2022 2022 

78 ЧД 1-6 дугаар хороодын фасад засвар тохижилт,  
засвар 

    800.0  2022 2022 

79 ЧД Газар чөлөөлөлт газар 
чөлөөлөлт 

  6,953.3  2022 2022 

80 ЧД Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 
зөөлөн эдлэл 

бусад      300.0  2022 2022 

НИЙТ   22,451.4     
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Хавсралт 4 

Зураг төсөв боловсруулаагүй батлуулсан ТАХ 
(сая.төг) 

№ Дүүргийн 
нэр 

ТАХ-ний нэр Ангилал Төсөвт 
өртөг 

эхлэх  дуусах 

1 БГД Орчны тохижилт  /гэр хороолол/ тохижилт            400.0  2022 2022 

2 БГД Орчны тохижилт тохижилт           200.0  2022 2022 

3 БГД Орчны тохижилт тохижилт            350.0  2022 2022 

4 БГД Орчны тохижилт тохижилт            300.0  2022 2022 

5 БГД Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил  тохижилт            100.0  2022 2022 

6 БГД Нийтийн эзэмшлийн зам талбай тохижилт  тохижилт           400.0  2022 2022 

7 БГД Тоглоомын талбай байгуулах тохижилт            100.0  2022 2022 

8 БГД Тоглоомын талбай байгуулах тохижилт           250.0  2022 2022 

9 БГД Хурд сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх, 
траншеиний таг солих ажил 

засвар            150.0  2022 2022 

10 БГД Явган хүний гүүр барих засвар            150.0  2022 2022 

11 БГД 11,12 дугаар байрны урд талын авто замын 
зорчих хэсэгт орсон дулаан цэвэр усны 
худгийн таг солих  

Барилга 
байгууламж 

              
60.0  

2022 2022 

12 БГД Ногоон байгууламжийн усалгааны  авто 
машин, тоног төхөөрөмж 

засвар      200.0  2022 2022 

13 БЗД "Өглөөний гудамж" төслийн тохижилтын 
ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

Тохижилт 480.0 2022 2022 

14 БЗД Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

Барилга 
байгууламж 

230.0 2022 2022 

15 БЗД Улаанхуарангийн гудамжийн тохижилтын 
ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 
дугаар хороо/ 

Тохижилт 780.0 2022 2022 

16 БЗД "Соёмбот" уулын тохижилтын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 
дугаар хороо/ 

Тохижилт 239.3 2022 2022 

17 БЗД "Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн /Ай Жи 
Эм/”-ийн тохижилт, барилгын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 23, 28 
дугаар хороо/     Багц нэг тохижилт 

Барилга 
байгууламж 

2,000.0 2022 2022 

18 БЗД Коронавируст цар тахал /Ковид-19/-ын 
дараах эмчилгээ, сувилгааг үзүүлэх 
зорилгоор хэрэгжүүлэх Баянзүрх Шижир 
ОНӨААТҮГ-ын өргөтгөлийн барилгын ажил, 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил Багц-
1 Барилга 3 тэрбум 

Барилга 
байгууламж 

3,250.0 2022 2022 

19 БЗД Гэрэлтүүлгийн ажил /Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг/ 

Тохижилт 997.8 2022 2022 

20 БЗД Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх эко ариун 
цэврийн байгууламжийн тохижилтын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг/ 

Барилга 
байгууламж 

400.0 2022 2022 

21 БЗД Худгийн ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг/ 

Барилга 
байгууламж 

124.0 2022 2022 

22 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 1.08 км 
авто замын ажил 

Авто зам 1,634.8 2022 2022 

23 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 0.26 км 
авто замын ажил 

Авто зам 385.0 2022 2022 

24 БЗД Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, 0.7 км 
авто замын ажил 

Авто зам 1,061.1 2022 2022 

25 БЗД Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 0.85 км 
авто замын ажил 

Авто зам 1,300.1 2022 2022 

26 БЗД Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.3 км 
авто замын ажил 

Авто зам 1,804.0 2022 2022 

27 БЗД Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, 0.47 км 
авто замын ажил 

Авто зам 702.3 2022 2022 

28 БЗД Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.6 
км авто замын ажил 

Авто зам 1,159.5 2022 2022 

29 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.65 км 
авто замын ажил 

Авто зам 994.5 2022 2022 

30 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.657 км 
авто замын ажил 

Авто зам 1,005.2 2022 2022 

31 БЗД Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, 1.033 км 
авто замын ажил 

Авто зам 1,561.4 2022 2022 

32 БЗД Баянзүрх дүүргийн 5, 27 дугаар хороо, 0.95 
км авто замын ажил 

Авто зам 1,434.3 2022 2022 
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33 БЗД Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.55 км 
авто замын ажил 

Авто зам 841.5 2022 2022 

34 БЗД Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 0.60 км 
авто замын ажил 

Авто зам 910.0 2022 2022 

35 БЗД Баянзүрх дүүргийн 19, 24 дүгээр хороо, 0.92 
км авто замын ажил 

Авто зам 1,354.5 2022 2022 

36 БЗД Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, 0.4 км 
авто замын ажил 

Авто зам 600.0 2022 2022 

37 БЗД Баянзүрх дүүргийн 23, 28 дугаар хороо, 1.5 
км авто замын ажил 

Авто зам 2,243.5 2022 2022 

38 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.59 км 
авто замын ажил 

Авто зам 902.7 2022 2022 

39 БЗД Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.51 км 
авто замын ажил 

Авто зам 780.3 2022 2022 

40 БЗД Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, 0.3 км 
авто замын ажил 

Авто зам 455.8 2022 2022 

41 БЗД Баянзүрх дүүргийн хороодод тохижилт, 
бүтээн байгуулалт, засвар, судалгааны ажил  

Тохижилт 900.0 2022 2022 

42 БЗД Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, 
тохижилтын ажил 

Тохижилт 200.0 2022 2022 

43 БЗД 92 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 
дугаар хороо/ 

Тохижилт 70.0 2022 2022 

44 БЗД Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
тохижилт, худгийн ажил 

Тохижилт 225.0 2022 2022 

45 БЗД Цэвэр усны шугам шилжүүлэх ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар 
хороо/ 

Барилга 
байгууламж 

150.0 2022 2022 

46 БЗД Авто зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 
дугаар хороо/ 

Тохижилт 150.0 2022 2022 

47 БЗД Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн газрын 
дээвэр, гадна, дотор засвар, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажил  

Тохижилт 394.5 2022 2022 

48 БЗД Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
төрийн өмчийн сургуулиудын аюулгүй 
байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын 
ажил 

Тохижилт 109.0 2022 2022 

49 БЗД Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 38 
дугаар хороо/ 

Барилга 
байгууламж 

170.0 2022 2022 

50 БЗД Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, 
засварын ажил 

Их засвар 286.0 2022 2022 

51 БЗД Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо/ 

Их засвар 65.0 2022 2022 

52 БЗД Дээврийн засварын ажил /Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг, 68 дугаар сургууль/ 

Их засвар 110.0 2022 2022 

53 БЗД 84 дүгээр сургуулийн засварын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 
дугаар хороо/ 

Их засвар 150.0 2022 2022 

54 БЗД 251 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 
засварын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх 
дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ 

Их засвар 155.0 2022 2022 

55 БЗД Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, К3 дугаар 
байрны дээврийн засварын ажил 

Их засвар 65.0 2022 2022 

56 БЗД Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, Нийтийн 
эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны 
ажил 

Их засвар 618.6 2022 2022 

57 СБД 14 дүгээр хороо, Ахмад хөгжлийн барилга Барилга 900.0 2022 2022 

58 СБД 20 дугаар хороо, Сүхбаатар дэвшил 
ОНӨААТҮГ-т машин механизмын зогсоол, 
засвар үйлчилгээний өргөтгөл 

Барилга 1,000.0 2022 2022 

59 СБД 11 дүгээр хороо, Хангай хотхоны 504, 514 
дүгээр байрны дунд тохижилт 

тохижилт 250.0 2022 2022 

60 СБД 7 дугаар хороо, Сэлбэ голын засвар, 
тохижилт 

Бусад 500.0 2022 2022 

61 СБД 10 дугаар хороо, 16 дугаар сургуулийн зүүн 
талын авто зам өргөтгөх, гарааш чөлөөлсөн 
талбайд явган зам, авто зогсоол 

тохижилт 150.0 2022 2022 

62 СБД Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил хийх тохижилт 151.5 2022 2022 

63 СБД Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх-1 

тохижилт 800.0 2022 2022 

64 СБД Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх-2 

тохижилт 600.0 2022 2022 

65 СБД Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх-3 

тохижилт 463.1 2022 2022 
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66 БНД Цагдаагийн хэлтэст автомашины граж барих Барилга 
байгууламж 

20.0 2022 2022 

67 СХД Гэрлэх ёслолын өргөөний тохижилтын ажил тохижилт 230.0 2022 2022 

68 СХД Цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх /78, 91,92, 99, 
101, 112, 118, 119 дугээр цэцэрлэг/ 

Их засвар 300.0 2022 2022 

69 СХД Ус зайлуулах шугам хоолой тавих ажил /5 
дугаар хороо/ 

их засвар 800.0 2022 2022 

70 СХД Амралт цогцолборын газарт хашаа хийх 
ажил 

их засвар 19.7 2022 2022 

71 СХД Ахмадын хөгжлийн төвд хашаа хайс, хөрөнгө 
оруулалт_ 

их засвар 19.4 2022 2022 

72 СХД Стрийд фүүд төсөл Төсөл 800.0 2022 2023 

73 ХУД Хорооны цогцолбор барилга барих барилга 
байгууламж 

2,000.0 2022 2022 

74 ХУД Гал унтраах ангийн автомашины гражийн 
өргөтгөл 

барилга 
байгууламж 

270.0 2022 2022 

75 ХУД 14, 15 дугаар байрны ард талын тоглоомын 
талбайг шинэчлэх 

тохижилт 250.0 2022 2022 

76 ХУД Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний 
замын засвар, тохижилт /1,2,3/ 

тохижилт 250.0 2022 2022 

77 ХУД Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний 
замын засвар, тохижилт /19, 20/ 

тохижилт 250.0 2022 2022 

78 ХУД Хороолол дундах зам, талбай, явган хүний 
замын засвар, тохижилт / 11, 15, 17/ 

тохижилт 250.0 2022 2022 

79 ХУД Хайрга, дайрга олборлолт, тээвэрлэлтийг 
хянаж, зохицуулах цэгүүдийн камержуулалт 

тоног 
төхөөрөмж 

498.1 2022 2022 

80 ХУД Хатуу хучилттай авто зам тавих 9, 16 дугаар 
хороо 

барилга 
байгууламж 

2,420.0 2022 2022 

81 ХУД ИНЕГ-аас Буянт-Ухаа 2 хороолол хүртэлх 
шинээр баригдаж буй авто замын далангийн 
ажил 

барилга 
байгууламж 

124.9 2022 2022 

82 ХУД Гэрэлтүүлэг барилга 
байгууламж 

500.0 2022 2022 

83 ХУД Нийтийн эзэмшлийн талбайн үерийн 
далангийн засвар, шинэчлэлт 

барилга 
байгууламж 

500.0 2022 2022 

84 ХУД Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар 
/дотор засвар, сантехник, лифт/ 

засвар 900.0 2022 2022 

85 ХУД Замын Цагдаагийн хэлтсийн барилгын 
дулаалга, фасад засвар 

засвар 220.0 2022 2022 

86 ЧД Дүүргийн автобаазын барилга   /Түлхүүр 
гардуулах/ 

барилга 
байгууламж 

2,300.0 2022 2022 

87 ЧД 16 дугаар хорооны Хайрхан Инновац 
хөгжлийн төв ОНӨТҮГ-ын дотор засварын 
ажил /Түлхүүр гардуулах/ 

засвар 65.0 2022 2022 

88 ЧД Хороодын барилгын засварын ажил /Түлхүүр 
гардуулах/ 

засвар 95.0 2022 2022 

89 ЧД Хороодын сантехник, цахилгаан, бусад 
засварын ажил /Түлхүүр гардуулах/ 

засвар 103.4 2022 2022 

90 ЧД 17-р хороо 174-р цэцэрлэг гадна фасад, 
дотор урсгал засвар /Түлхүүр гардуулах/ 

засвар 80.0 2022 2022 

91 ЧД 19-р хороо 117-р сургууль фасад, дээвэр 
засвар /Түлхүүр гардуулах/ 

засвар 150.0 2022 2022 

  Нийт        54,339.9      

 

 
Хавсралт 5 

Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  
үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил 

(сая.төг) 
№ Нэр ТАХ-ний нэр Гүйцэтгэгч Төсөвт 

өртөг 
Тендерийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлага 
хангаагүй 

1 БГД 
ХААА 

Орчны тохижилт Чингисийн 
отог ХХК 

200.0 ТШЗ 17.6.2-д заасныг Инженер техникийн ажилчдын 
дипломыг хур системээс шалгасан баримт байхгүй. 
ТШЗ 17.6.3-д заасныг Сагстай автокран гэж заасны 
дагуу ирүүлээгүй.V бүлгийн маягтын дагуу ирүүлээгүй 

2 БГД 
ХААА 

Тоглоомын талбай 
байгуулах / 20 дугаар 
хороо/ 

Жигүүрт 
хөсөг ХХК 

100.0 ТШЗ 17.6.2-д заасныг инженер техникийн ажилчдын 
НД-ын мэдээлэл хур системээр шалгасан баримт 
байхгүй.ТШЗ 23.5.3-д заасныг Маягт 6, Маягт 7, Маягт 
8 дагуу ирүүлээгүй. 

3 БГД 
ХААА 

Хурд сааруулагч, 
тэмдэг тэмдэглэгээ 
хийх траншений таг 
солих 

Би Эс Эм 
Жи ХХК 

150.0 ТШЗ 17.6.3-д заасныг Шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн хувьд ирүүлсэн усны машины тендерт 
ирүүлсэн зураг баримтын шаардлага хангаагүй. 
ТШЗ 17.6.2-д заасныг Инженер техникийн сургууль 
төгссөн дипломыг Төрийн мэдээллийн сангаас 
шалгасан баримт байхгүй. 
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ТШЗ 23.1-д ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V 
бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 7 
хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.  Маягт 8 
Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг  
өөрөөр ирүүлсэн.  

4 БГД 
ХААА 

Орчны тохижилт 
/5,6,7,8/ 

Люкс 
даймонд 
ХХК 

350.0 ТШЗ 17.6.3 Ачааны авто машин 5 тн буюу түүнээс 
дээш заасныг ачааны авто машины улсын дугаартай 
зургийг хавсаргаж ирүүлээгүй. 
ТШЗ 17.6.2 заасныг Инженер техникийн ажилчдын 
дипломыг хур системээс шалгасан баримт байхгүй, 
Зураг төсөв хийлгэж хамтран ажиллахаар гэрээ 
байгуулсан Нутаг консалтингийн гэрээний дүн 
зөрүүтэй гэрээ хийсэн. 
ТШЗ-ны 23.5.3 заасныг Маягт 4 дагуу ирүүлээгүй. 
Маягт 5 дагуу ирүүлээгүй. Маягт 7 ирүүлээгүй. 

5 БГД 
ХААА 

11,12 дугаар байрны 
урд талын авто замын 
зорчих хэсэгт орсон 
дулаан цэвэр усны 
шугамын худгийн таг 
солих ажил 

Гом илч ХХК 60.0 ТШЗ 15.6.2  заасныг Инженер техникийн ажилчдын 
дипломны мэдээллийг хур системээс тулгасан баримт 
байхгүй  

6 БГД 
ХААА 

Тоглоомын талбай 
байгуулах 2,3,12-р 
хороо 

Нутгийн их 
үйлс ХХК  

250.0 ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн 
тендерийн жишиг маягтуудын   Маягт 1 Тендер илгээх 
маягтын дагуу үнийн санал ирүүлээгүй.  Мөн маягт 4-
т заасан “тендерт санал болгож  хүний нөөцийн 
мэдээлэл”, маягт 5-д заасан “тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгслийн мэдээлэл”,  маягт 6-д заасан “ижил 
төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл”, маягт 
8-д заасан “ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл” зэргийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 7-д 
заасан “хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлээгүй. 

7 БГД 
ХААА 

Орчны тохижилт 
13,14,15-р хороо 

Нутгийн их 
үйлс ХХК  

300.0   ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн 
жишиг маягтуудын   Маягт 1 Тендер илгээх  маягтын 
дагуу ирүүлээгүй. Маягт 4 Тендерт санал болгож  
хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн санал 
болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслийн мэдээлэл,  Маягт 6 Ижил төстэй ажил 
гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй 
гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр 
ирүүлсэн. Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр 
эрх авсан гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.  

8 БГД 
ХААА 

Нийтийн эзэмшлийн 
зам талбайн тохижилт 
17,18,19-р хороо 

Мос говь 
ХХК 

400.0  ТШЗ 17.6.3 Ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн 
тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл машин  механизм, 
улсын дугаарыг харуулсан фото зургаар 
баталгаажуулж ирүүлнэ гэсэн боловч тухайн тээврийн 
хэрэгслийн зураг харагдахгүй байна. ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-
ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн тендерийн 
жишиг маягтуудын     Маягт 1 Тендер илгээх маягтын 
дагуу ирүүлээгүй. Маягт 4 Тендерт санал болгож  
хүний нөөцийн мэдээлэл,   Маягт 8 Ижил төстэй 
гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр 
ирүүлсэн.  

9 БГД 
ХААА 

Түшиц хана засварлах 
ажил 19-р хороо 

Энх бизнес 
өгөөмж ХХК  

490.0 ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн 
тендерийн жишиг маягтуудын    Маягт 4 Тендерт санал 
болгож  хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн 
санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслийн мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний 
дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. 
Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна. 

10 БГД 
ХААА 

Ногоон 
байгууламжийн 
усалгааны  авто 
машин, тоног 
төхөөрөмж 

Вектор ус 
дриллинг 
ХХК  

250.0 ТШЗ 13.1, 13.2 зааснаар тендерийн бүх бичиг баримт 
монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан боловч Вектор ус 
дриллинг ХХК нь тухайн барааны сертификат болон 
бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс 
орчуулан ирүүлээгүй нь дээрх заалтыг зөрчсөн байна. 

11 БГД 
ХААА 

Авто зам, замын 
байгууламжийн 
засвар, шинэчлэлт 

Гоц тех 
инженеринг 
ХХК 

800.0 ҮХ тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд СЯ-ны  
03/4669 шийдвэрийн дагуу тендерийг дахин 
үнэлээгүй, тендерийн хүчинтэй байх хугацаа 
дууссгаж,  тендер цуцлагдсан. ҮХ дотоод шалтгааны 
улмаас хугацаа алдаж тендерийн хүчинтэй байх 
хугацаа дууссан.  
Гүйцэтгэгчээр шалгарсан Гоц тех инженеринг нь 
Маягт-6 ирүүлэхдээ одоо хэрэгжүүлж байгаа ажлын 
мэдээлэл ирүүлээгүй байна. 2022.09.07-нд нээсэн 
Нано Экологи компани нь тендерийн хүчинтэй 
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хугацаанд 2 ТАХ-ны \ Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр 
хороо, 0.60 км авто замын ажил, гэрээ дуусах хугацаа 
2022.11.30, Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, 0.59 
км авто замын ажил, гэрээ дуусах хугацаа 2022.11.30/ 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан. Гэтэл 2022.05.18-нд 
нээсэн Бумбат даваа ХХК-ны гүйцэтгэж байгаа, 
дуусаагүй ажлын тайлбар болон ажлын гүйцэтгэлийн 
талаарх захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлээгүй 
шалтгаанаар тендерээс татгалзсан.  

12 БГД 
ХААА 

Тохижилт бүтээн 
байгуулалтын ажил 

Хан билүү 
ХХК 

100.0 ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн 
тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 1 Тендер илгээх 
маягтын дагуу үнийн саналын маягтын дагуу 
ирүүлээгүй. Маягт 4 Тендерт санал болгож  хүний 
нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн санал болгож 
байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн 
мэдээлэл,  Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй 
мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. Маягт 6, 
Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл, 
Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.  

13 БГД 
ХААА 

Н.Цэрэнноровын 
гудамжны тохижилт 

Веллко инк 
ХХК 

200.0 ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн 
тендерийн жишиг маягтуудын  Маягт 4 Тендерт санал 
болгож  хүний нөөцийн мэдээлэл, Маягт 5 Тендерийн 
санал болгож байгаа үндсэн тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслийн мэдээлэл, Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний 
дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг тус тус өөрөөр ирүүлсэн. 
Маягт 7 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй. 

14 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 
Засаг даргын харьяа 
газар, хэлтэс, 
албадад тоног 
төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

Саммит ХХК 400.0 ТШЗ 17.1 Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, 
хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн 
байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх 
шаардлагатай гэснийг зөрчин 0.03 сая төгрөгийн 
татварын өртэй компани шалгаруулсан.     

15 БЗД 
ХААА 

Төрийн үйлчилгээг 
цахимжуулах 
зорилгоор дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын 
газарт тоног 
төхөөрөмж 
нийлүүлэлт болон 
засварын ажил 

Микросити 
ххк 

813.0 ТШЗ 18.6.8-д   1. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн 
техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар 
дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж 
баталгаажуулан ирүүлсэн боловч барааны 
дэлгэрэнгүй танилцуулгын орчуулга ирүүлээгүй ТШЗ 
18.6.8  багц1 3-т үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл эсвэл 
гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл болон барааны 
гарал үүслийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлсэн 
боловч орчуулга хийлгээгүй, 

16 БЗД 
ХААА 

Шинээр 
байгуулагдсан 15 
хороодын шилэн 
кабель, дотоод 
сүлжээ, серверийн 
өргөтгөл, тоног 
төхөөрөмж 
нийлүүлэлтийн ажил 

Инносолюшн 
ххк 

150.0 ТШЗ 13.1-д зааснаар  ТӨХ-ийн ТШЗ-ны 18.6.8  
Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн 
тодорхойлолтыг харьцуулсан хүснэгтээр ирүүлээгүй, 
шаардлагад нийцнэ гэж албан бичгээр мэдэгдэл 
хүргүүлсэн байна. Мөн барааны дэлгэрэнгүй 
танилцуулга ирүүлэхдээ бараа бүтээгдэхүүний 
орчуулга ирүүлээгүй гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан 
байна.                       

17 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 24 
дүгээр хороо, 0.65 км 
авто замын ажил 

Үйлсийн зам 
ххк 

994.5 ТШЗ 16.2-д зааснаар  шүүхийн тусгай архивын 
лавлагаагаар хариуцагчаар татагдсан.  Үйлсийн зам 
ХХК-аас иргэн Б.Эрболд- 10.0 сая төгрөг гаргуулахаар 
нэхэмжилсэн.  Шүүхийн шийдвэрээр 2.0 сая төгрөг 
нэхэмжлэгч иргэн Б.Эрболдод олгохоор 
шийдвэрлэсэн байна. Иймд тухайн компани нь иргэнд 
төлбөрийг шилжүүлсэн баримт байхгүй  байна.  

18 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 24 
дүгээр хороо, 0.51 км 
авто замын ажил 

Шинэ цагийн 
зам ххк 

780.3 ТШЗ 17.3. 2-т 2019, 2020 оны аудитын дүгнэлт ирүүлэх 
гэснийг ТШЗ 17.2 Сүүлийн 2020,2021 онуудын аль нэг 
жилд борлуулалтын орлого нь батлагдсан төсөвт 
өртгийн 70%-иас багагүй байна, ТШЗ 17.5 Сүүлийн 
2020,2021 онуудын аль нэг жилд борлуулалтын 
орлого нь батлагдсан төсөвт өртгийн 70%-иас багагүй 
байна,  ТШЗ 17.6 2020,2021 онуудын аль нэг жилд 
батлагдсан төсөвт өртгийн  70%-иас багагүй үнийн 
дүнтэй ижил төстэй ажлын гүйцэтгэгчээр ажилласан 
байх гэж заасан боловч ТШЗ 17.3. 2-т 2019, 2020 оны 
аудитын дүгнэлт ирүүлэх гэсэн нь дээрх заалтуудтай 
зөрчилдсөн байна. 

19 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 19 
дугаар хороо, 0,7 км 
авто замын ажил 

Пи си эф ххк 1,071.0 ТШЗ 16.2-д заасан шүүхийн тусгай архивын 
лавлагаагаар хариуцагчаар татагдсан тодорхойлолт 
ирүүлсэн. МЧХ ХХК 40.2 сая, Б.Булгантамир 26.1 сая, 
Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 76.8 сая, Түшиг  даян оргил ХХК 
11.5 сая төгрөгийг Пи си эф ХХК-ээс төлбөр гаргуулах 
нэхэмжлэл гаргасан. Пи си эф ХХК нь шүүхэд 
хариуцагчаар татагдсан. Хариуцагч нь төлбөр төлсөн 
нотлох баримт ирүүлээгүй. 
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20 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 2 
дугаар хороо, 0.26 км 
авто замын ажил 

Нью процесс 
ххк 

397.8 ТШЗ 22.6 Тендерийн баталгаа нь ТШЗ-ны 21 дүгээр 
зүйлд зааснаар тендерт оролцогчийн тогтоосон 
тендерийн хүчинтэй хугацаанаас хойш 28 хоногийн 
хугацаанд хүчинтэй байна. ТШЗ-ны 26.1 тендерийн 
нээлт 2022 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр 08 цаг 30 
минутад нээнэ, ТШЗ 22.1 тендерийн баталгааны дүн 
4.0 сая төгрөг гэснийг Нью процесс ххк  тендерийн 
баталгааг ирүүлэхдээ Голомт банкны  2022.05.04-ны 
өдрийн 10/228 тоот албан бичгээр ирүүлэхдээ 
хүчинтэй хугацааг 2022.06.15-ны өдөр хүртэл байхаар 
буюу 38 хоногоор буюу 20 хоногоор дутуу ирүүлсэн.  

21 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 27 
дугаар хороо, 1,3 км 
авто замын ажил 

Пи си эф ххк 1,989.0 ТШЗ 16.2-д заасан шүүхийн тусгай архивын 
лавлагаагаар хариуцагчаар татагдсан тодорхойлолт 
ирүүлсэн. МЧХ ХХК 40.2 сая, Б.Булгантамир 26.1 сая, 
Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК 76.8 сая, Түшиг  даян оргил ХХК 
11.5 сая төгрөгийг Пи си эф ХХК-ээс төлбөр гаргуулах 
нэхэмжлэл гаргасан. Пи си эф ХХК нь шүүхэд 
хариуцагчаар татагдсан. Хариуцагч нь төлбөр төлсөн 
нотлох баримт ирүүлээгүй. ТШЗ 17.6.3.1-д Гэрээг 
гүйцэтгэхэд  шаардлагатай машин механизмуудын 50-
аас  доошгүй хувь тендерт оролцогчийн өөрийн 
эзэмшлийнх байх шаардлагатай гэсэн заалтуудыг 
үндэслэж тулган баталгаажуулаагүй. 

22 БЗД 
ХААА 

Баянзүрх дүүргийн 2, 
4, 6, 27 дугаар хороо, 
засварын ажил  

Баянзүрх 
прогресс  

286.0 ТШЗ-ны 26.1 тендерийн нээлт 2022 оны 10 дугаар 
сарын 26-ны өдөр 09 цаг 05 минутад нээснээс хойш 
гэж үзэхээр 2022 оны 12 дугаар 24-ний өдөр 
тендерийн баталгааны хугацаа дуусахаар  ТББ-т 
тусгаагүй ТШЗ-ны 22.1   хүчинтэй байх хугацаа  2022 
оны 12 сарын 10-ны өдөр гэж 14 хоног дутуу ТББ 
боловсруулжээ. ТШЗ 22.6 Тендерийн баталгаа нь 
ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд зааснаар тендерт 
оролцогчийн тогтоосон тендерийн хүчинтэй 
хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй 
байна гэсэн заалтыг зөрчжээ. 

23 СХД 
ХААА 

Техник тоног 
төхөөрөмж худалдан 
авах /гэр хорооллын 

нүхэн жорлонг 
сайжруулах  

Ган бүрэн 
ХХК  

820.0 ТШЗ 13.1, 13.2-т: Тендерийн бүх бичиг баримтыг 
Монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч Ган бүрэн  ХХК 
нь тухайн бараа худалдан авсан гэрээ болон зарим 
сертификат бусад баримт бичгийн орчуулгыг гадаад 
хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 24.5.3.  9-т 
Техникийн тодорхойлолт дээр 2022 оноос хойш орж 
ирсэн гаалийн бичигтэй гэж заасан ч 2021 оны 09 
сарын 09 өдөр орж ирсэн ачааны машин авсан. ТШЗ 
24.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан V бүлгийн 
тендерийн жишиг маягтуудын Маягт 6 хэрэгжүүлж 
байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний 
мэдээллийг ирүүлээгүй. 

24 СХД 
ХААА 

Гэрлэх ёслолын 
өргөөний тохижилтын 
ажил 

Өндөрхаан 
өргөө ХХК  

230.0 ТШЗ 12.1, 12.2-д тендерийн бүх бичиг баримт монгол 
хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан ч Өндөрхаан өргөө ХХК 
нь иргэн Б.Мандарваагийн зарим  баримт бичгийн 
орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан ирүүлээгүй. ТШЗ 
17.8-д зааснаар Өндөрхаан өргөө ХХК -ийн гэрээний 
үнэ нь 224.9 сая төгрөг бөгөөд Уянгын гурван эрдэнэ 
ХХК-тай 25.5 сая төгрөгийн туслан гүйцэтгэх гэрээг 
байгуулсан.  Энэ гэрээний үнийн дүнгийн 11.3 хувиар 
Уянгын гурван эрдэнэ ХХК-тай гэрээ байгуулсан нь 
ТШЗ 17.8. заалтыг зөрчсөн 

25 СХД 
ХААА 

Техник тоног 
төхөөрөмж худалдан 
авах /гэр хорооллын 
нүхэн жорлонг 
сайжруулах / 

Ган бүрэн 
ХХК  

500.0 ТШЗ 13.1, 13.2 зааснаар тендерийн бүх бичиг баримт 
монгол хэл дээр ирүүлнэ гэж заасан боловч  тухайн 
бараа худалдан авсан гэрээ болон сертификат бусад 
баримт бичгийн орчуулгыг гадаад хэлээс орчуулан 
ирүүлээгүй.            ТШЗ 23.5.3 ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд 
заасан V бүлгийн тендерийн жишиг маягтуудын   
Маягт 6 хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан 
гэрээний мэдээллийг ирүүлээгүй байна.      

26 СХД 
ХААА 

Дүүргийн тамгын 
газрын иргэний 
танхим тохижуулах 

Би Кэй Би 
ХХК 

70.7 ТОӨЗ 19.1 заасныг Банкны тодорхойлолт өөр тендерт 
гаргахаар өгсөн тодорхойлолтыг ирүүлсэн. Тендер 
баримт бичигт тусгаж өгөөгүй. 

27 ЧД 
ХААА 

1-6 дугаар хороо 
фасад засвар Багц 2 

Шинэ өлгийн 
зам  ХХК 

240.0  ТШЗ 17.6.4 -д 5 дугаар бүлгийн 6,7,8 дугаар маягтын 
дагуу ирүүлнэ гэж заасан боловч Маягт 7 Хэрэгжүүлж 
байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл,  
Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ирүүлээгүй.   Маягт 5 Ижил төстэй бараа 
нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл ирүүлээгүй. 

28 ЧД 
ХААА 

Жижиг дунд 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг дэмжих 
төвд шаардлагатай 

Би Жи 
Рояал ХХК 

170.0    ТШЗ 18.6.8   5.Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн 
каталог ирүүлсэн боловч ТШЗ 13.1 зааснаар  тоног 
төхөөрөмжийн катологийг  орчуулга хийлгээгүй.                  
ТШЗ 18.7-д  хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх 
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тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх  

авсан гэрээний мэдээллийг Маягт 6 маягтаар  
ирүүлээгүй.  

29 ЧД 
ХААА 

1-6 дугаар хороо 
фасад засвар Багц 1 

Ирмүүн бар 
ХХК 

220.0 ТШЗ 17.6 зааснаар гэрээ ирүүлсэн боловч  МАЯГТ 6-
ын дагуу ирүүлээгүй. Мөн 2020 онд Франц улсын 
элчин сайдын яамтай байгуулсан гэрээ нь орчуулга 
байхгүй байгаа нь ТШЗ-ны 12.1 заалтыг зөрчсөн.  

Нийт   13,417.3   

 
Хавсралт 6 

2022 оны 10 дугаар сараас хойш гэрээ байгуулсан, дуусаагүй ТАХ 
(сая.төг) 

№  
Дүүргийн 

нэр 
Төсөл арга хэмжээний нэр 

Төсөл арга 
хэмжээний 

ангилал 

Төсөвт 
өртөг 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Гэрээ 
байгуулсан 

огноо 

1 БЗД 

Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт 
бүхий экстрем талбайн ажил /Улаанбаатар 
хот, Баянзүрх дүүрэг, 10 дугаар хороо/ 
Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт 
бүхий экстрем талбайн ажил /багц1/ 

Их засвар 4,277.8 2022 12/21/2022 

2 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, 
тохижилтын ажил 

Их засвар 200.0 2022 10/28/2022 

3 БЗД 
92 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар 
хороо/ 

Их засвар 70.0 2022 10/21/2022 

4 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, тохижилт, 
худгийн ажил 

Их засвар 225.0 2022 12/23/2022 

5 БЗД 
Авто зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар 
хороо/ 

Их засвар 150.0 2022 11/15/2022 

6 БЗД 
Дэд бүтцийн шугам шилжүүлэх ажил 
/Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар 
хороо/ 

Их засвар 170.0 2022 10/28/2022 

7 БЗД 
Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 6, 27 дугаар хороо, 
засварын ажил 

Их засвар 286.0 2022 11/25/2022 

8 БЗД 
Дээврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо) 

Их засвар 65.0 2022 12/6/2022 

9 БЗД 
Дээврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг, 68 дугаар сургууль) 

Их засвар 110.0 2022 10/27/2022 

10 БНД 
70-74 байрны зүүн талд авто зам дагуух 
тохижилт 

Барилга 
байгууламж 

175.0 2022 10/10/2022 

11 БНД 
ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
тохижилтын ажил 

Барилга 
байгууламж 

228.6 2022 12/26/2022 

12 БНД 

бкВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж /РП-
2/-ийн 6 кВ-ын ячейк №7, Задгай -1-ын 6 кВ-
ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын 
угсралтын ажлын материалын худалдан авах 
/ Багануур дүүрэг 3-р хороо/ 

их засвар 82.1 2022 12/30/2022 

13 БНД 
Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, 
тоног төхөөрөмж худалдан авах 

Тоног 
төхөөрөмж 

200.0 2022 1/23/2023 

14 БНД 
Багануур тохижилт" ААТҮГ-т Универсал 
трактор худалдан авах 

Тоног 
төхөөрөмж 

155.0 2022 12/16/2022 

15 ЧД 
Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих 
тоног төхөөрөмж  

Тоног 
төхөөрөмж 

170.0 2022 11/16/2022 

16 ЧД Камержуулалт /2 дугаар хороо/ Их засвар 90.0 2022 1/27/2023 

17 ЧД Камержуулалт /3 дугаар хороо/ Их засвар 90.0 2022 1/31/2023 

18 ЧД Камержуулалт /12, 21 дүгээр хороо/ Их засвар 70.0 2022 1/31/2023 

19 ЧД 
Хүүхдийн тоглоомын талбайн засварын 
ажлууд-Багц 1 

Их засвар 300.0 2022 11/10/2022 

20 ЧД 
Хүүхдийн тоглоомын талбайн засварын 
ажлууд-Багц 2 

Их засвар   2022 11/10/2022 

21 ЧД 
Хүүхдийн тоглоомын талбайн засварын 
ажлууд-Багц 3 

Их засвар   2022 11/10/2022 

22 ЧД 56 дугаар цэцэрлэгийн хашаа хайс барих Их засвар 65.0 2022 10/14/2022 



Дүүргийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн 

 

40 

НТАГ-2023/28-11-ШТА-ГА 

23 ЧД 1-6 дугаар хороодын фасад засвар-Багц 1 Их засвар 220.0 2022 11/3/2022 

24 ЧД 1-6 дугаар хороодын фасад засвар-Багц 2 Их засвар 240.0 2022 11/3/2022 

25 ЧД 1-6 дугаар хороодын фасад засвар-Багц 3 Их засвар 340.0 2022 11/3/2022 

26 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 9 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

27 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 18 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

28 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 31 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

29 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 37 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

30 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 39 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

31 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 56 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

32 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 70 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

33 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 83 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

34 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 102 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

35 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 124 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

36 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 154 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

37 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 173 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

38 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 221 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

39 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 224 дүгээр 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

40 ЧД 
Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг 245 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

17.0 2022 11/21/2022 

41 ЧД 
Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг 246 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

17.0 2022 11/21/2022 

42 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 258 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

43 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 275 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

44 ЧД 
Олон улсын Аймбрик хөтөлбөрийг 276 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

17.0 2022 11/21/2022 

45 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 277 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

46 ЧД 
Олон улсын шимт хөтөлбөрийг 298 дугаар 
цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх 

Тоног 
төхөөрөмж 

15.0 2022 11/18/2022 

  Нийт   8,300.5     
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