

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНЫ БАРАА,
АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

2021.06.15

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны хуралдаанаар батлагдсан дүүргийн Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөг хүлээн авч, "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн зохион байгуулан ажиллалаа.

- 1.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр тоо баримт, биелэлтийн хувийн хамт ерөнхий байдлаар дүгнэн бичнэ.

2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

- а. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруупалтаар хэрэгжих бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт:

Дүүргийн ИТХ-аас дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 5999.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий төсөл арга хэмжээг төлөвлөсөн бөгөөд Захиалагчаас захиалгын хуудсын дагуу зарим төсөл арга хэмжээ буюу зураг төсөл боловсруулах зовлох үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааны хувьд батлагдсан төсөвт өртөг захирамжаар задарч батлагдсантай уялдан төсөл арга хэмжээний тоо нэмэгдэж 54 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орсноор худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт дараах байдалтай байна. Үүнд:

дд	Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт	Төсөвт өртөг (сая. Төг)	Төсөл арга хэмжээний тоо
1	Худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн	1803.9	19
2	Тендер зарлагдсан шатанд	1310.9	11
3	Тендер үнэлгээний шатанд	1533.3	10
3	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендер зарлах бэлтгэл ажиллагааг хангаж байгаа.	1220.8	11
4	Захирамж гараагүй	130.7	3
ДҮН		5999.6	54

Захирамж гараагүй буюу захиалагчаас захиалгын хуудас ирээгүй нийт 130.7 төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл арга хэмжээний ажлууд одоогийн байдлаар худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаагүй болно.

Төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 74 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлснээр 41.6 сая.төг-ийн төсвийн хэмнэлт үүсгэн ажиллалаа.

б. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт:

Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжих 805.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 18 төсөл арга хэмжээ батлагдсан бөгөөд хэрэгжилт дараах байдалтай байна.

дд	Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт	Төсөвт өртөг (сая. Төг)	Төсөл арга хэмжээний тоо
1	Худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн	219.9	4
2	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендер зарлах бэлтгэл ажиллагааг хангаж байгаа	586.0	14
ДҮН		805.9	18

Төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 22.2 хувь бөгөөд нийт 3.0 сая төгрөгийн хэмнэлт үүсгэн ажиллалаа.

в. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих /худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн/ бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт:

Нийслэлийн Засаг даргын эрх шилжүүлсэн захирамжаар нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 800.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 9 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн боловч Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/390 захирамжаар 413,5 сая төгрөгийн 3 төсөл арга хэмжээний хөрөнгө татагдсан бөгөөд хэрэгжилт дараах байдалтай байна.

д	Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт	Төсөвт өртөг (сая. Төг)	Төсөл арга хэмжээни й тоо
1	Худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн	0	0
2	Тендер зарлагдсан шатанд	116.2	1
3	ҮХ байгуулагдсан	270.3	5
4	Хөрөнгө татагдсан 2021.05.27 А/390	413.5	3
ДҮН		800.0	9

Төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 16,6 хувтай байна.

г. Дүүргийн төсвийн бусад эх үүсвэрээр хэрэгжих бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт.

Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар дүүргийн төсвийн бусад эх үүсвэрийн хөрөнгөөр санхүүжих тухайн цаг үеийн шинж чанартай худалдан авалтыг зохион байгуулахаар 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 7801,3 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 63 төсөл арга хэмжээ тусгагдсан бөгөөд хэрэгжилт дараах байдалтай байна. Үүнд:

Дд	Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт	Төсөвт өртөг (сая. Төг)	Төсөл арга хэмжээний тоо
1	Худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн	826.6	8
2	Тендер зарлагдсан шатанд	330.0	2
3	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендер зарлах бэлтгэл ажиллагааг хангаж байгаа	1053.3	17
4	Захирамж гараагүй	5591.3	36
ДҮН		7801.3	63

Захирамж гараагүй буюу захиалагчаас захиалгын хуудас ирээгүй нийт 5591.3 төсөвт өртөг бүхий 36 төсөл арга хэмжээний ажлууд одоогийн байдлаар худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаагүй болно.

Төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 15,9 хувь, 122,4 сая төгрөгийн хэмнэлт үүсгэсэн байна.

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт түүний хэрэгжилт

Төлөвлөгдсөн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд нийт 16 үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд 2021 онд хэрэгжүүлбэл зохих худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт нэгдсэн байдлаар доорх байдалтай байна.

*Төлөвлөгдсөн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт
(2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны байдлаар)*

Дд	Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт	Төсөвт өртөг (сая. төг)		Төсөл арга хэмжээний тоо	
		Хэрэгжүүлбэл зохих	Бүрэн хэрэгжсэн	Хэрэгжүүлбэл зохих	Бүрэн хэрэгжсэн
1	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт	5999,6	1803,9	54	19
2	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт	805,9	219,9	18	4
3	Нийслэлийн Засаг даргаас худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн хөрөнгө оруулалт	386.5	0	9	0

/НОНХС/					
4	Бусад эх үүсвэрээс хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалт	7801,3	826,7	63	8
	НИЙТ ДҮН	14993.3	2850,5	144	31

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулснаар нийт 167,0 сая төгрөгийн төсвийн хэмнэлт үүсгэн ажиллалаа. Нийт худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулагдвал зохих төсөв арга хэмжээ-144, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа төсөл арга хэмжээ-91, хэрэгжилт 63,2 хувьтай байна.

Худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу tender.gov.mn цахим системээр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан бөгөөд тендерийн Үнэлгээний хороодод тус албаны бүх албан хаагчид санамсаргүй байдлаар сонгогдон, нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, тендерийн урилга баримт бичиг болон үр дүнгийн мэдээллийг тухай бүрт цахим системээр дамжуулан ил тод, нээлттэй байршуулж иргод, олон нийтийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах хүрээнд:

- Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын 2021 оны жилийн төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргаар батлуулан tender.gov.mn, дүүргийн sbd.gov.mn, shilendans.gov.mn report.ub.procurement.mn сайтуудад байршуулсан бөгөөд өдөр тутмын Өглөөний сонинд хэвлэн нийтлүүлж олон нийтэд нээлттэй мэдээллээ.
- 2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны мэдээ тайланг ил тод мэдээлсэн бөгөөд тендерийн үр дүнгийн мэдээллийг tender.gov.mn , shilendans.gov.mn, дүүргийн ЗДТГ-ын sbd.gov.mn вэб хуудас болон дүүргийн худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн самбарт байршуулан олон нийтэд мэдээллийг хүргэн ажиллаа.

- 1.2 Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлбайр, үндэслэл болон хэрэгжилтийн мэдээллийг тусгана. /байхгүй болно./
- 1.3 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажлын шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны хамт тусгана.

Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн талаархи тайлбарыг тухайн хөрөнгийн эх үүсвэрийн мэдээллийн дор бүрт нь тайлбар оруулав.

1.4 Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн тухай

2021 оны 6 дугаар сарын байдлаар нийт 31 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг бүрэн зохион байгуулсан байна. Тус төсөл арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд бүрэн хийж захиалагчид үнэлгээний дүгнэлтийг хүргэж ажилласан болно.

1.5 Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил түүнийг хэрхэн засаж залруулсан тухай /тус бүрээр/

Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын явцад зөрчил гараагүй болно.

1.6 Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулахад онцгой анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд 2021 онд бүрэн хэрэгжүүлсэн нийт 31 төсөл арга хэмжээнээс тендерт оролцогчоос гомдол маргаан ирээгүй байна.

1.7 Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодыг бараа худалдан авсан мөнгөн дүн, нийлүүлэгчийн нэр, гэрээний хэрэгжилтийн талаар тусгах

Дотоодын бараа бүтээгдэхүүний давуу эрхийн зөрүү тооцох зорилгоор Тендерийн баримт бичигт албан хүсэлт болон нотлох баримтыг шаардаж байна. 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцсон төсөл арга хэмжээ байхгүй болно.

ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАСАН ТАЛААР

2.1 Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарласан тендер шалгаруулалтын тоо, хувь болон системийн талаарх дүгнэж ирүүлнэ.

Тус алба нь 2021 онд дүүргийн төсвийн болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих бөгөөд худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн нийт 15406,8 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 144 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаагаас 2850,5 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 31 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг цахим тендерийн системээр бүрэн зохион байгуулаад байна. Мөн цахим үр дунг тухай бүрд оруулж, нийтэд ил тод нээлттэй ажиллалаа.

2.2 Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон тухайн жилд худалдан авсан бараа, үйлчилгээний тоо, мөнгөн дүн, гэрээний хэрэгжилтийн талаар ирүүлнэ.

Захиалагчийн хувьд ерөнхий гэрээгээр хэрэгжих худалдан авалт байгаагүй тул цахим дэлгүүр ашиглаагүй болно.

2.3 Мэргэжлийн байгууллага ерөнхий гэрээний зохион байгуулсан тендер, шалгарсан аж ахуй нэгжийн тоо, шалгараагүй оролцогчийн үндэслэл болон холбогдох мэдээлэл, худалдан авалт хийсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, хэрэгжилтийн талаар тусгах.

Манай байгууллагын хувьд ерөнхий гэрээтэй холбоотой асуудал хамааралгүй болно.

ГУРАВ. ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР

3.1. Тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын тоо, тэдгээрийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар ерөнхий мэдээлэл, худалдан авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар хангасан байдал болон түүнд хяналт тавьж ажилласан талаар тусгана.

Дүүргийн төсвийн харьяа 4 байгууллагын /Дүүргийн иргэдийн хурал, Сүхбаатар дэвшил ОНӨТҮГ/ нийт 1209,9 сая төгрөгийн 18 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Tender.gov.mn-д тусгаж нийтлэсэн байна.

3.2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэнд үнэлгээ өгсөн тухай зөвлөмж, дүгнэлт болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайланг хансарган ируулнэ.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, дүүргийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрыг худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүх талын мэдээллээр хангах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Захиалагч болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай тус алба нь байнга хамтран ажиллаж "Худалдан авах ажиллагааны захиалгын маягт"-ын дагуу төсөл арга хэмжээ бүрийн захиалга даалгаврын хулээн авч боловсруулан, мэдээ мэдээллийг тухай бүрт нь хургэн ажиллаа.

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ,САНАЛ

4.1. Захиалагчийн тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлтийг тодруулан гаргаж тавина

2021 оны 6 дугаар сарын байдлаар нийт 31 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг бүрэн зохион байгуулсны худалдан авах ажиллагааны журмын сонголт дараах байдалтай байна. Үүнд:

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 18 төсөл арга хэмжээ;
- Тендер шалгаруулалтын онцгой журмын харьцуулалтын аргаар 8 төсөл арга хэмжээ;
- Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар 3 төсөл арга хэмжээ;
- Зөвлөхийн бус үйлчилгээ журмаар 2 аргаар тус тус зохион байгуулсан байна.

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт төлөвлөгдсөн худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт 21,5%.

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулснаар нийт 167,0 сая төгрөгийн төсвийн хэмнэлт үүсгэн ажиллаж байна.

4.2. Гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан тухай

Гэрээний хэрэгжилтийг захиалагч дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд нийслэлийн Засаг даргаас худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэнд нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар хяналт тавьж ажиллаж байна.

4.3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтын цаашид улам үр дүнтэй болгох санал, зөвлөмж, хүсэлтийг тусгаж өгнө.

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн /захиалагчийн/ 2021 оны худалдан авах ажиллалтны ерөнхий тайлан

МАЯГТ 3

№	Түхайн жилд худалдан авсан базар, инха, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо жинж, чухан чадал, багасгалт	Багасгалт тасвир яралт / жинж/	Эрэ шилжүүсэн зса (ТБЗ-н нэр), жинжийн дугаар, општ	Гаралжийн дун / министр)	Гүйцэтгэгчийн кор. гэрээний дугаар	Худалдан авсан жинжийн нийтийн мөрдөн мурз	Нийтийн байгуулалт жинж	Сонин хувьнад ургуяа ийнчилж општ	Горх байгуулалт кор. дун ийнчилж општ	Тандаржатын нэг ёдруулж ийнчилж општ	Худалдан авах ажиллагчанд мөрддөн үүсчээ			Улаанбаатар жинжийн засаг	Тайлбар тодруулга	Зохиан байгуулалт
											1	2	3	4	5	6
Нийтийн орон нутгийн хөгжлийн сан																
1	Орон суудлын баатар 656,659 байгуулалтад гарсан төхөнний тохиолдлын засаг /СБД, 11 дүгээр хороо/	61,000.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн байгуулалт байгуулалт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
2	51 дүүрэг одоржилжин жинжийн засаг / СБД, 14 дүгээр хороо/	59,490.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн байгуулалт байгуулалт байгуулалт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
3	51 дүүрэг одоржилжин жинжийн засаг / СБД, 14 дүгээр хороо/	114,200.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	Нийтийн байгуулалт жинж	2021-03-09	2021-06-07	2021-06- 07						Чингисийн байгуулалт байгуулалт байгуулалт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
4	Дамбыдархав 86, 9, 10 дүгээр гудамжийн жинжийн засаг / шүүрээр, шөвөр, жинжийн засаг / СБД, 14 дүгээр хороо/	18,058.5	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн байгуулалт байгуулалт байгуулалт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
5	159 дүүрэг одоржилжин жинжийн засаг /СБД, 17 дүгээр хороо/	85,100.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн байгуулалт байгуулалт байгуулалт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
6	Хондгайтын 16- жинжийн засаг / СБД, 14 дүгээр хороо/	76,790.5	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн байгуулалт байгуулалт байгуулалт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
7	Дамбадаржигийн 20 дүгээр гудамжийн жинжийн засаг /СБД, 15 дүгээр хороо/	172,630.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Хөхөнч тогтолцоон	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
8	Цэвчин 2 дүгээр гудамжийн /СБД, 20 дүгээр хороо/	65,500.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Хөхөнч тогтолцоон	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
9	Шаргаморьиийн жинжийн бүрдэл “тар сар” шандынгүрүү одоржилжилэгчид жинжийн засаг /СБД, 19 дүгээр хороо/	175,400.0	Нийслэлийн Засаг дараа, А/48, 2021- 01-29	0.0	-	2021-03-09									Хөхөнч тогтолцоон	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
	Дэл	800,000.0		0.0												
Дүүргийн тасар																
1	16-р цахилгааны 1 дахьрын талын засаг	23,457.3	Дүүргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн кор. байгуулалт ажилт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
2	40-р цахилгааны засаг	45,405.6	Дүүргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн кор. байгуулалт ажилт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
3	14-р цахилгааны тэснээн	50,129.8	Дүүргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн кор. байгуулалт ажилт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
4	2-р цахилгааны засаг	31,611.0	Дүүргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн кор. байгуулалт ажилт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба
5	2-р сургуульч организацийн бэрхтгэн дээр засаг	98,913.2	Дүүргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09									Чингисийн кор. байгуулалт ажилт	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах жинхэгжилэгчид алба

№	Түрүүжиндээ ийн цэвэр, энэ үзүүлэгчийн нэр төрийн төрөл, тох ижимээд зүчнүү чадал, багцалт	Балгасдан төсөөт / мөнгөт/	Эрх шиялгын зөх/ГЭЗ-и нэр/ шишээдэйн дугаар, ондоо	Орчны дугаар / мөнгөт/	Гүйцэтгэгчийн нэр/гарзгийн дугаар	Худалдан взах жидэглэгээнд мердээн журэм	Үзүүлэгчийн хороо байгуулсан ондоо	Худалдан взах эхилгээнийг мэргүүн түгээв								Ихэвхийн/ цэвэрээд засварсан зөх	Тайлбар төдүүлэгээ	Эзэндэх байгуулч				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																						
6	25-р сургуулийн автомобилийн газар	109,890.0	Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Хорд байгуулах ажлыг	Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
7	Нийтийн байгуулалт жилдэгээний засвар/архив шэврээн төрөл	78,591.6	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулах ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
8	88-р түүрүүний материйн базын байгуулалт	100,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулах ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
9	45-р сургуулийн материйн базын байгуулалт	100,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулах ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
10	71-р сургуулийн материйн базын байгуулалт	100,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулалт ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
11	35-р сургуулийн материйн базын байгуулалт	103,001.0	Дэргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулалт ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
12	31-р сургууль жилдэгээний засвар	80,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулалт ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
13	1 дугаар хороо, 2 дугаар байгуулалт жилдэгээний засвар	40,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/162, 2021- 03-07	0.0	.	Тендээр шалгаруулалтын онцлог журэм	2021-05-07	2021-05-16	2021-05- 16											ТИЙМ	Тендээрийн материйн хүчинтэй байгаа	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
14	1 дугаар хороо, 9 дугаар байгуулалт жилдэгээний засвар	96,850.2	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-06	2021-05- 06											ТИЙМ	Тендээрийн бичиг бөлөгрүүж байгаа	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
15	2 дугаар хороо, 1 дугаар ялангуяа байгуулалт жилдэгээний засвар	100,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	46,427.3	ААН технологийн ХХК СБД- ХААА/ОНГ- 003	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-06	2021-05- 06											ТИЙМ	ГЦ-11 байгуулалт ажлыг ишүүсн	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
16	2 дугаар хороо, 2 дугаар ялангуяа байгуулалт жилдэгээний засвар/жилдэгээ нийн тохиолдлын жилдэгээний засвар	384,000.0	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.		2021-03-09													УГҮЙ	Үзүүлэгчийн хороо байгуулалт ажлыг	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
17	3 дугаар хороо, 14-8 байгуулалт жилдэгээний засвар	122,092.0	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-27	2021-05- 27											ТИЙМ	Тендээрийн материйн хүчинтэй байгаа	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
18	3 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 14-8 байгуулалт жилдэгээний засвар	129,504.1	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	127,700.0	Тулум бизтэх ХХК, СБД-ХААА/ ОНГ-006	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-06	2021-05- 06											ТИЙМ	Гэрээ байгуулалт ажлыг ишүүсн	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
19	1-8 дугаар хорооны тэрэлжүүлэгчийн тогтолцоогийн	146,928.9	Дэргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	135,219.3	Полимер ХХК, СБД- ХААА/ОНГ- 007	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-06	2021-05- 06											ТИЙМ	Гэрээ байгуулалт ажлыг ишүүсн	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
20	6 дугаар хороо, 47 дугаар байгуулалт жилдэгээний засвар	101,216.1	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	96,500.0	Танзимийн модни байгийн ХХК, СБД- ХААА/ОНГ- 008	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-06	2021-05- 06											ТИЙМ	Гэрээ байгуулалт ажлыг ишүүсн	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
21	7 дугаар хороо, 10 дугаар байгуулалт жилдэгээний засвар	140,754.4	Дэргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	.	Нийзэгтэй төндер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-27	2021-05- 27											ТИЙМ	Тендээрийн материйн хүчинтэй байгаа	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба
22	7 дугаар хороо, 126 дугаар байгуулалт жилдэгээний засвар	61,933.6	Дэргийн Засаг дараа, А/162, 2021- 05-07	58,477.9	Бүтнээсэх инж ХХК, СБД-ХААА/ ОНГ-010	Тендээр шалгаруулалтын онцлог журэм	2021-05-07	2021-05-10	2021-05- 10											ТИЙМ	Гэрээ зийгдсан	Сүхбаатар дүүргийн Худалдан зөх жилдэгээ нэвтрүүлэх алба

№	Түүхийн жийд түрэлдэг зөвлөх барал, энхи, түүхийнжийн нэр төрөл, тох жимсээ, түүнч чадал, багасгал	Балыгдаан төсөөт артиг / мийн 1017	Зөвлөх шалгахын зөхжилж/ЕЗЧ нийт шинааржийн дугаар, огноо	Худалдан охын ажиллагаанд мэддээн иргээдэл												
				Гэрээний дун / мийн тохижуулж жил	Гүйцэтгэхийн жарг, гарээний дугаар	Худалдан охын ажиллагаанд мэддээн иргээдэл	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	tender дохиж на урсацах нийтийн огноо	Сонин хөхцөлд урлаха нийтийн огноо	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ нийтийн огноо	tender дохиж на урсацах нийтийн огноо	Гэрээ дохиж на урсацах нийтийн огноо	Уламжлалт/ чийгээр зөвлөх зөхжилж/ЕЗЧ	Төлөлбөр тодорхойлжүүлж зөхжилж/ЕЗЧ	Зөвлөх байгууллагын байгууллага	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	Чуваштээр дүүргийн Худалдан авах түүхийн зам 2,3 гудамжийн нийтийн зам	24,121.1	Дүүргийн Засаг дараа, А/162, 2021- 05-07	0.0	-	Төхөөрөмжийн шалгаруулалтын онцгой журэмж	2021-05-07	2021-05-16	2021-05- 16					тайм	Изтэрээл хүчин чиг байгаа	Худалдан авах жимсээний алба
24	12 дугаар хороо, Сүбээтар дүүргийн Ханын 9 дугаар гудамжийн нийтийн зам	23,310.5	Дүүргийн Засаг дараа, А/162, 2021- 05-07	0.0	-	Төхөөрөмжийн шалгаруулалтын онцгой журэмж	2021-05-07	2021-05-16	2021-05- 16					тайм	Төхөөрөмжийн материал хүчин чиг байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
25	14 дугаар хороо, 51 дагуул цэцэгийн дотор замын боловсруулж шатны засвар	15х607.3	Дүүргийн Засаг дараа, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-03-09	2021-05-06	2021-05- 06					тайм	Төхөөрөмжийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
26	14 дугаар хороо, Онор орхин зүүгийн майдан төв, дүүргийн Ахмадийн хорооны цогцолбор барилж засварын ожиг 15 дугаар хороо, Дамбадаржавийн 93, ВЧ дээрээ гудамж	61876.9	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	0.0	-	Төхөөрөмжийн шалгаруулалтын онцгой журэмж	2021-05-07	2021-05-16	2021-05- 16					тайм	Төхөөрөмжийн материал хүчин чиг байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
27	15 дугаар хороо, Төрөнжилүүсийн бүрүүлж, шалгар шалбаргыжилж, дэргэн күнчтэй хийн /2 хисэг/	171,051.5	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	0.0	-	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-05-07	2021-05-10	2021-05- 10					тайм	Төхөөрөмжийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
28	16 дугаар хороо, зам засварын хийн	116,268.2	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	112,000.0	Цагийн зам ХХК, СБД, ХААА/ОН21- 016	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-05-07	2021-05-10	2021-05- 10	2021-05-14	2021-05-14			тайм	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
29	16 дугаар хороо, нейтийн засварын гудамж тайлбар гаралтуулж тийт	100,000.0	Дүүргийн Засаг дараа, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-03-09	2021-05-21	2021-05- 21					тайм	Төхөөрөмжийн материал хүчин чиг байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
30	Сүбээтар дүүргийн цогцолбор чадлыг барилж түүхийн замын хийн	22,000.4	Дүүргийн Засаг дараа, А/162, 2021- 05-07	0.0	-	2021-05-07								чтврт	Төхөөрөмжийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
31	18 дугаар хороо, Батын 36 дугаар гудамжийн Төрөнжилүүсийн бүрүүлж, шалгар шалбаргыжилж, дэргэн күнчтэй хийн	53,891.3	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	52,168.4	Таны зам ХХК, СБД/ХААА/ ОН21-019	Төхөөрөмжийн шалгаруулалтын онцгой журэмж	2021-05-07	2021-05-31	2021-05- 31	2021-05-14	2021-05-14			тайм	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
32	18 дугаар хороо, Батын 52 дугаар гудамжийн Төрөнжилүүсийн бүрүүлж, шалгар шалбаргыжилж, дэргэн күнчтэй хийн	142,502.2	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	141,305.8	Задар ХХК, СБД/ХААА/ ОН21-020	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-05-07	2021-05-10	2021-05- 10	2021-05-14	2021-05-14			тайм	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
33	19 дугаар хороо, хурдаж мээрэг Ган командын хүчин тандын иж болсон спорте төслийн хийн	70,000.0	Дүүргийн Засаг дараа, А/162, 2021- 05-07	69,040.6	ЦШЦ нийн ХХК, СБД/ХААА/ ОН21-021	Төхөөрөмжийн шалгаруулалтын онцгой журэмж	2021-05-07	2021-05-21	2021-05- 21	2021-05-04	2021-05-04	2021-07-16		тайм	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
34	20 дугаар хороо, Салх 6 дугаар гудамжийн Төрөнжилүүсийн бүрүүлж, шалгар шалбаргыжилж, дэргэн күнчтэй хийн	242,107.5	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	238,305.4	Чанар нийн ХХК, СБД/ХААА/ ОН21-022	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-05-07	2021-05-10	2021-05- 10	2021-05-14	2021-05-14	2021-06-14		тайм	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
35	20 дугаар хороо, Хад 3 дугаар гудамж Төрөнжилүүсийн бүрүүлж, шалгар шалбаргыжилж, дэргэн күнчтэй хийн	190,043.1	Дүүргийн Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	178,849.3	Зат уул ХХК, СБД/ХААА/ ОН21-023	Нийтийн зам хүчин чиг байгаа	2021-05-07	2021-05-10	2021-05- 10	2021-05-14	2021-05-14	2021-06-14		тайм	Гэрээ байгууллах зөхжилж/ЕЗЧ	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
36	Барилга засварын зэрэг тохир боловсруулж	50,000.0	Дүүргийн Засаг дараа, А/78, 2021- 03-09	0.0	-	Зөвлөх үүрүүгээний гүйцэтгэхийн согчын шалгарууллах журэмж	2021-03-09	2021-05-27	2021-05- 27					тайм	Төхөөрөмжийн материал хүчин чиг байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба
37	Нийтийн эзэмшигчийн зам тэлбийн төхижжүүлж/ЕЗЧ боловсруулж	50,000.0	Дүүргийн Засаг дараа, А/78, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09							чтврт	Төхөөрөмжийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба	
38	Сордотуулж, жинтэжүүлж/ЕЗЧ боловсруулж	30,000.0	Дүүргийн Засаг дараа, А/78, 2021- 03-09	0.0	-	2021-03-09							чтврт	Төхөөрөмжийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	Сүбээтар дүүргийн Худалдан авах жимсээний алба	

№	Түрүүк жийд худалдаан авсан бараа, ажлын үйлчилгээний нийт төрөл, төр жамсаас хувьни чадал багасгын	Баталдсан төсөөт өргөтгүүлэх мийн/гаар	Худалдаан авах ажиллагаанд мэдрдэн зугдуулж жүүхийн төслийн хувь															
			Цифрийн шилжүүлсэн засх /ТӨЗ-ийн нэрээр/ жийнхүүгийн дугаар оноос	Гэрээний дундаж жил/ минтэгүү	Гүйцэтгэгчийн нэр гарын дугаар	Худалдааны ажиллагаанд мерддэн журам	Үзүүлэгчийн хороо байгуулсан оноос	Төлбөрд олон тохиолд жилдээрийн нэгжийн оноос	Сонин жавалд үүрэгтэй ийнээсэн оноос	Борз байгууллах эрх олгосын оноос	Төлбөрд олон тохиолд жилдээрийн нэгжийн оноос	Гэрээ дүүсж дэгдэж агас	Уламжлалтийн жийн шорласан засх	Төлбөр тодорхойлжүүлэх жилдээрийн нэгжийн оноос	Зохион байгуулалт байгуулалт			
1	Зам эхийн жилдээрийн нэгжийн засаг дарга байгуулалт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
33	Зам эхийн жилдээрийн нэгжийн засаг дарга байгуулалт	50,000.0	Засаг дарга, А/78, 2021- 03-09	0.0	-	Сүүжигчийн сонин шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-27	27				тийм	материал хүчин авч байгаа	Худалдан авах ажиллагааны алба			
40	Сургууль цэвэртэйн засаг дарга байгуулалт	50,000.0	Дэргийн Засаг дарга, А/78, 2021- 03-09	0.0	-	Заявч үйнчилгээний гүйцэтгэгчийн сонин шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-27	27				тийм	Төлбөрийн материал хүчин авч байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
43	Төхөөжмийн бийн эхийн төсөө байгуулалт	20,000.0	Дэргийн Засаг дарга, А/70, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09						үгүй	Төлбөрийн бийрмэг бичиг байгуулалт байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
42	Зураг төсөө байгуулалт	44,305.6	Дэргийн Засаг дарга, А/78, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09						үгүй	Төлбөрийн бийрмэг бичиг байгуулалт байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
43	13 дугаар хороо 150 дугаар цэвэртэйн засаг дарга байгуулалт	120,200.0	Дэргийн Засаг дарга, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-27	27				тийм	Төлбөрийн материал хүчин авч байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
44	Зураг төсөө байгуулалт эхийн шалгаруулж жилдээрийн нэгжийн засаг дарга байгуулалт	42,521.2	Дэргийн Засаг дарга, А/78, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09						үгүй	Төлбөрийн бийрмэг бичиг байгуулалт байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
45	Дүүрэгийн нүүчийн жүйэ тохиолд үүрэгийн газарт дамжуулж индүү	180,000.0	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-06	26				тийм	Төлбөрийн бийрмэг бичиг байгуулалт байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
48	12 цахилгааны барьж Ган гүүнчлийн төслийн	12,700.0	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	12,603.4	Хан касл ХХК, СБД- ХААД/ОН21- 037 Баруул	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-01-09	2021-03-30	2021-03- 30	2021-05-20	2021-05-20	2021-07- 09	тийм	Гэрээ ийнгээж	Төлбөрийн материал хүчин авч байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба		
47	4р хороо, 1-8,10 дугаар хороод зэрэглэх жилдээрийн нэгжийн	311,881.6	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-21	21				тийм	Төлбөрийн материал хүчин авч байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
49	4р хороо, 10,6 дэлхийн жилдээрийн нэгжийн	127,400.4	Дэргийн Засаг дарга, А/72, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-10	10				тийм	Төлбөрийн үүрэг хийдэж байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
49	4р хороо, 10,6 дэлхийн жилдээрийн нэгжийн	135,637.4	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-21	21				тийм	Төлбөрийн материал хүчин авч байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
50	4р хороо, камеруулалт жилдээрийн нэгжийн	100,000.0	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-10	10				тийм	Төлбөрийн үүрэг хийдэж байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
51	10-р хороо, 38-р бийрмийн гадна Фасад эхийн	124,458.0	Дэргийн Засаг дарга, А/77, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-10	10				тийм	Төлбөрийн үүрэг хийдэж байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
52	11-р хороо, камеруулалт жилдээрийн нэгжийн	218,191.2	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-27	27				тийм	Төлбөрийн материал хүчин авч байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
53	12-р хороо, Зам засагийн эхийн	207,730.8	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-14	14				тийм	Төлбөрийн үүрэг хийдэж байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
54	13-р хороо, Зам засагийн эхийн	200,010.0	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 03-09	0.0	-	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-03-09	2021-05-14	14				тийм	Төлбөрийн үүрэг хийдэж байгаа	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			
55	15-р хороо, Дундадададыгийн 63, 64 дигэр гүйцэх Төсожжитыг бүрүүжүүлж, шалбар шалбарын эхийн дэргэн сүүчтэй тийн /1 хэсэг /	197,740.6	Дэргийн Засаг дарга, А/81, 2021- 05-07	198,106.5	Нано-Экологи ХХК, СБД- ХААД/ОН21- 046	Нийтийн төндер шалгаруулж журам	2021-05-07	2021-05-10	10	2021-06-14	2021-06-14		тийм	Гэрээ байгууллах эрх олгосын	Сүүжигчийн Худалдан авах ажиллагааны алба			

Нр.	Төхөөжмийн нийтийн адалдай авсан бараа, энэхүү жүзүүгүүдийн нэр төрийн төлөө жинчилгээнүүдийн нэршил, түүхийн хааралтадаас	Балатдохи төсөөт / артист / менеджер	Эрэ шалгаруулан жүйэ / бие кор., шийдвэрийн дэргэр, онгоц	Дүржүүлжилтийн дундаж мөнгө	Гурван чиймжийн кор., гаронын датавар	Хийнчилгээн жүзүүгүүдийн адалдай жүзүүгүүдийн нэршил, түүхийн хааралтадаас	Үзүүлэлтийн кор., багасганс онгоц	Сонин жүүэлд ургуяа ийнгээсан онгоц	Худалдан авсан ажиллагындаа мөрдсөн хугацаа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	Орхим, Зоригийн Уухсын Хөгжлийн Хувьшидын замийн түүхийн эхийн жүйэ	56,670.1	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/161, 2021- 05-07	0.0	-	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-05-07	2021-05-27	2021-05- 27					Тийм	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
11	Дүржүүлжилтийн бөржигүүлжилтийн байгаа жүйэ	20,336.5	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-03-09	2021-05-21	2021-05- 21					Тийм	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
12	16 дугаар корс, 171-дугаар жүйэнийн гадаа тандын тэргүүтэг	33,218.5	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09							Чуйж	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
13	16 дугаар корс, 130 дугаар шүйрэлтийн бекирчилжилтийн онгойт нийтийн хувьшид	68,848.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09							Чуйж	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
14	11 дүгээр корс, 17 дүгээр корсийн 00МТ олон шигэ барьжилтийн төвийнээ	48,535.2	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09							Чуйж	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
15	8 дугаар корс, 101-дугаар барьжилтийн хувьшид	53,808.1	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-03-09	2021-05-21	2021-05- 21					Тийм	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
16	8 дугаар корс, 17 дүгээр барьжилтийн хувьшид	30,180.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09							Чуйж	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
17	5 дугаар Сүхбаатар дүргүүн 5 дугаар барьжилтийн хувьшид	53,614.3	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-		2021-03-09							Чуйж	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
18	Т 1 дүгээр корс, Сүхбаатар дүргүүн 1 дүгээр барьжилтийн хувьшид	64,594.6	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	64,384.2	Дуганын ХХК,	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-03-09	2021-05-10	2021-05- 10	2021-05-20				Тийм	Гэрээ багасганс эрх огоссан	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
Дан		815,964.7		281,201.7												
Үрголын хэрэлдэл																
1	Камарын эсээрийн адалдай хөгжлийн хувьшид	189,000.0	Логотипын Засаг дараа, А/76, 2021- 03-09	0.0	-	Ихэвчлийн бийрхийн шалгаруулжин хувьшид	2021-03-09	2021-05-13	2021-05- 13					Тийм	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
2	Гэр хөхөнгийн адалдай, нийтийн жинчилгээнүүдийн хувьшид	150,000.0	Логотипын Засаг дараа, А/80, 2021- 03-09	346,900.0	Санхүүн ХХК, СБД ХААА/ ОНБ21-027	Нийтийн тендер шалгаруулжин хувьшид	2021-03-09	2021-03-19	2021-03- 19	2021-04-30	2021-04-30	2021-05- 12		Тийм	Гэрээ хийдээн	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
3	Хүний дурс, шарийн жуул, отгорхийн бэлгээсүүлжилтийн төхөөжмийн хувьшид	53,000.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/20, 2021- 04-19	0.0	-	Ихэвчлийн бийрхийн шалгаруулжин хувьшид	2021-04-19	2021-05-00	2021-05- 00					Тийм	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
4	Сотгүүрүүлжилтийн худалдааны адалдай	29,000.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/20, 2021- 04-19	19,900.0	Санхүүн трафик ХХК, СБД- ХААА/ОНБ21- 046	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-04-19	2021-05-06	2021-05- 06	2021-05-27	2021-05-27	2021-05-27	2021-07- 08	Тийм	Гэрээ хийдээн	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
5	Горхын орлогчийн адалдай хөгжлийн хувьшид	16,000.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/20, 2021- 04-19	0.0	-	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-04-19	2021-05-06	2021-05- 06					Тийм	Төхөөжмийн бөржигүүлжилтийн байгаа	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
6	Сотгүүрүүлжилтийн адалдай хөгжлийн хувьшид	50,000.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/20, 2021- 04-19	49,764.0	Санхүүн трафик ХХК, СБД- ХААА/ОНБ21- 048	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-04-19	2021-05-06	2021-05- 06	2021-05-27	2021-05-27	2021-05-27	2021-07- 08	Тийм	Гэрээ хийдээн	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба
7	Магнитын адалдай хөгжлийн хувьшид	45,000.0	Дүржүүлж ийнгээсан Засаг дараа, А/20, 2021- 04-19	45,000.0	Био зөвлөх жилжилт МХК ХХК, СБД- ХААА/ОНБ21- 049	Тендер шалгаруулжин онгойт нийтийн хувьшид	2021-04-19	2021-05-06	2021-05- 06	2021-05-27	2021-05-27	2021-05-27	2021-07- 08	Тийм	Гэрээ хийдээн	Сүхбаатар дүргүүн Худалдан авах ажиллагын алба

СУХБААТАР ДУУРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИАЛАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАНГИИН ТОВЧОО

МАЯГТ - 4

р/д	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Зөвлөх үүчинлэгээний тендер шалтгаалалтын журам			Зөвлөхийн бус үүчинлэгээний журам			Нээлттэй тендер шаар таруулалтын журам			Харьцуулалтын арга			Нийт		
		Ажлын тоо	Батлагдсан төсөвт ёртөг	Гэрээний дун	Ажлын тоо	Батлагдсан төсөвт ёртөг	Гэрээний дун	Ажлын тоо	Батлагдсан төсөвт ёртөг	Гэрээний дун	Ажлын тоо	Батлагдсан төсөвт ёртөг	Гэрээний дун	Батлагдсан төсөвт ёртөг	Гэрээний дун	
1	Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт	8	356.9			36	5208.3	1582.1	10	433.9	180.1	54	5999.6	1762.2		
2	Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан	0				0			18	805.9	216.9	18	805.9	216.9		
3	Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сан	0				1	116.2	0	5	270.3	0	6	386.5	0		
4	Дүүргийн бусад эх үүсвэр	0			5	912.0	54.3	26	2487.1	500.7	32	1402.2	139.4	63	7801.3	704.4
	Нийт	8	356.9	0	5	912	54.3	63	10812.1	2082.8	65	2912.3	556.4	1411	14993.3	2683.5

**СУХБААТАР ДУУРГИЙН ТӨСВИЙН ЗАХИАЛАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2021 СНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАДНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧОО /Журнаар/**

МАЯГТ - 5

Д/Д	Худалдан авах ажиллагааны журам <i>/арга/</i>	Батла-дсан төсөвт эртөг <i>/сая.төг/</i>	Гэрээний дүн <i>/сая.төг/</i>	Нэмэлт гэрээ байгуулсан бол гэрээндий дүн <i>/сая төг/</i>	Зөрүү <i>/сая.төг/</i>
1	Зөвлөх үйлчилгээний тендер шалгаруулалтын журам	356.9	0	0	356.9
2	Зөвлөхийн бус үйлчилгээний журам	912.0	64.30	0	847.7
3	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	0,812.10	2,082.80		8729.3
4	Харьцуулалтын арга	2,912.3	536.4	0	2375.9
	Нийт дүн	14993.3	2683.5	0	12309.8

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛЕН ЗАХИРГАЧИЙН 2021 ОНЫ ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЭЭС
БАРАА ХУДАЛДАН АВСАН ТАЙЛАН

МАЯГТ - 6

№	Төсөл арга хэмжээний нэр /багцын дугаар/	Санхүүжилтийн эх чусвэр	Барaa бүтээгдэхүүний ерөнхий ангилал	Тухайн жил дотоодын үйлдвэрэс худалдан авсан барaa, бүтээгдэхүүний нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Гэрээний дун /мян.төг/	Гүйцэтгэгчийн нэр, регистр
1	БАЙХГҮЙ							

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй тайлан

МАЯГТ 7

№	Тухайн жилд худалдан авсан барас, эзик, улсынгүйн нэр, төр, тоо, хувь, хувь чадац, багасгант	ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсан олондоос язэрсан хөгж					Хүчинтэй байх түгэцаа					Гэрээ шүүд байгуулсан арга хэмжээний түйцэтгэгчийн сонгох шалгаруулсан болуу мэдээллийг СР-нд хүргүүлсэн олон албан бинийн дүгээр					Тайлбар тодруулсаа	Төвч тайлбар
		Тендер шалгаруулалтын нэрэм/ялагдаж	Үзүүлэгийн хороо байгуулсан	Цахим системд урьжсан нийтлэсн	Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	Гэрээ дуусж дүнгэсэн	Тендер худалж авсан эзикийн хугацаа	Тендерийн хүчинтэй байх зуваас	Тендерийн хүчинтэй байх зуваас	Тендер орлогчийн тоо	Тендер шалгаруулалт эзикон байгуулсан удаа	Цахим системд тендерийн шуданг олон нийтэд нээлттэйэр мэдээлжсан оноо	Гэрээ шүүд байгуулсан арга хэмжээний түйцэтгэгчийн сонгох шалгаруулсан болуу мэдээллийг СР-нд хүргүүлсэн олон албан бинийн дүгээр					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Сүхбаатар дүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба																		
1	Камерын засвар, архийн хамгаалалт хийг	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-13			2021-05-10	2021-07-16	Үүр	0	1						Тендерийн материалын хувьн авч байгаа	
2	Гэр аюулгүйн дээрээний эзэмшилж боловсруулсан хөтөгдсөн гудамжийн тээвэрээд ариунтой хандваргүйгэл хийг	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-03-19	2021-04-30	2021-06-12	2021-03-19	2021-05-19	Үүр	2	1	2021-04-30					Гэрээ хийгдсэн	
3	1 дүгээр хороо, 2 дүгээр барны хайд тайлдвээрээс хийгээ замийс	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-06-10			2021-05-10	2021-06-17	Үүр	0	2	2021-06-16					Тендерийн материалын хувьн авч байгаа	
4	1 дүгээр хороо, 9 дэгээр барны дээдээр засвар	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-06			2021-05-06	2021-07-07	Үүр	1	1						Тендерийн баримт бичиг болсворуулж байгаа	
5	2 дүгээр хороо, камтигийгүйтэй хийг	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-06	2021-06-15		2021-05-06	2021-07-07	Үүр	1	1	2021-06-15					Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	
6	Хийн дурс, царан зус, иягийн энэ болсворуулсан танийн чадвартай камтоо худалдан авах	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-04-19	2021-05-03			2021-05-03	2021-07-02	Үүр	0	1						Тендерийн баримт бичиг болсворуулж байгаа	
7	3 дүгээр хороо, 14 дэгээр барны дээдээр засвар	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-27			2021-05-27	2021-07-28	Үүр	0	1						Тендерийн материалын хувьн авч байгаа	
8	3 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүргийн 14-аа барны гадна тэлбийн тохиижнит	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-06	2021-06-15		2021-05-06	2021-07-07	Үүр	1	1	2021-06-15					Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	
9	Согтуулувыхаа юндаа хорлогосын эзэлжигийн эзэлжигийн эзэлжигийн багасганд худалдан авах	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-04-19	2021-05-09	2021-05-27	2021-07-08	2021-05-05	2021-06-13	Үүр	2	1	2021-05-27					Гэрээ хийгдсэн	
10	1-8 дүгээр хорооны гарсны шалгаруулалтын тэрэгийн солиж	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-06	2021-06-15		2021-05-06	2021-07-07	Үүр	2	1	2021-06-15					Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	
11	Газар ойнгочтой хантасаа худалдан авах	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-04-19	2021-05-06			2021-05-06	2021-06-13	Үүр	2	1						Тендерийн баримт бичиг болсворуулж байгаа	
12	6 дүгээр хороо, 47 дэгээр барын фасад засвар	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-06	2021-06-15		2021-05-06	2021-07-07	Үүр	1	1	2021-06-15					Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	
13	Сигтуулалтадын багасганд худалдан авах	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-04-19	2021-05-06	2021-05-27	2021-07-08	2021-05-06	2021-06-13	Үүр	3	1	2021-05-27					Гэрээ хийгдсэн	
14	Мөслинхийн худалдан авах	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-04-19	2021-05-06	2021-05-27	2021-07-08	2021-05-06	2021-06-13	Үүр	1	1	2021-05-27					Тендерийн материалын хувьн авч байгаа	
15	7 дүгээр хороо, 10 дэгээр барны гарын тохиижнит	Нээлттэй тендер шалгаруулалт нурам	2021-03-09	2021-05-27			2021-05-27	2021-07-28	Үүр	0	1						Гэрээ хийгдсэн	
16	7 дүгээр хороо, 126 дэгээр барны дээдээр засвар	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-05-10	2021-05-20	2021-05-30	2021-05-10	2021-06-17	Үүр	3	1	2021-05-20					Тендерийн баримт бичиг болсворуулж байгаа	
17	Иргэний шүүхийн албан хөргөжлийн тохиижнээс худалдан авах	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-04-19	2021-05-06			2021-05-06	2021-06-13	Үүр	0	1						Тендерийн баримт бичиг болсворуулж байгаа	
18	12 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүргийн Хангийн 2,3 гудамжийн хувьн зам	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-06-10			2021-05-10	2021-06-17	Үүр	1	4	2021-05-21					Тендерийн материалын хувьн авч байгаа	

№	Тухайн жилд худалдан авсан барын, жил, үйнээгээс наар, тоо хамаас, хүчин чадал, багцын тайлбар	ХАА-ны төслийнгээнд тусгайдсан олонийн эзэрсон хоног						Хүчинтэй байх хугацаа						Гэрээ шүүд байгуулсан арга төслийн тайлбар		
		Тендер шалгаруулалтын нийтийн жаралт/байгуулсан	Үнлэгээний корс/байгуулсан	Цахим системд уншигж нийтийн жаралт/байгуулсан	Гэрээ байгуулсан эрх олонгосон	Гэрээ дүгнэж дүгнэсэн	Тендер хувьзаж авсан эзгийн хугацаа	Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа	Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа сунгуулсан эзэл/түмн, угийн	Тендер оролцожчийн тоо	Тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан удаа	Тендерийн тендерийн үр дээш олон наядтайзэр мэдээллийн олонийн албан бичигийн дугаар	Цахим системд тендерийн үр дээш олон наядтайзэр мэдээллийн олонийн албан бичигийн дугаар	Гүйцэтгэгчийн санжи шалгаруулсан болут наядтайзэр мэдээллийн олонийн албан бичигийн дугаар	Тайлбар подругаа	Точ тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	12 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг Хангийн 9 дугаар гудамжийн, яланг хүний зам	Тендер шалгаруулалтын онцгой жаралт/байгуулсан	2021-05-07	2021-06-16			2021-05-10	2021-06-17	Үүрий	1		2021-05-21			Тендерийн материалын хувьзан авч байгаа	
20	14 дугаар хороо, 51 дугаар цэцэрэгийн дотор засвар болон гамын шатны засвар	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	2021-05-09	2021-05-06			2021-05-05	2021-07-07	Үүрий	1	1	2021-06-04				
21	14 дугаар хороо, Фонд орх орчны зорилжийн төхөөрөмжийн төхөөрөмжийн цэцэрэгийн цогцолбор багрын хисниарын ажлын 15 дугаар хороо, Дамбадархагийн 83, 84 дугаар гудамж Төсөжилтийн буруулж, шавар шалбагаа орлогыг, дэвргэн хүчинтэй /2 хасгэ/	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-06-16			2021-05-10	2021-06-17	Үүрий	0		2021-05-20				
22	16 дугаар хороонд зам засварын ажлын 16 дугаар хороо, хийтийн эзэмшийн гудамж галбадр гаралтуулж чийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	2021-05-07	2021-05-10			2021-05-10	2021-07-10	Үүрий	1	1	2021-06-16			Тендерийн материалын хувьзан авч байгаа	
23	16 дугаар хороонд зам засварын ажлын 16 дугаар хороо, хийтийн эзэмшийн гудамж галбадр гаралтуулж чийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	2021-05-07	2021-05-10	2021-06-14		2021-05-10	2021-07-10	Үүрий	1	1	2021-06-14				
24	18 дугаар хороо, Багийн 52 дугаар гудамжийн Төсөжилтийн буруулж, шавар шалбагаа аргын, дэвргэн хүчинтэй	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-05-31	2021-06-14		2021-05-21	2021-07-21	Үүрий	0	1	2021-06-14				
25	18 дугаар хороо, Багийн 52 дугаар гудамжийн Төсөжилтийн буруулж, шавар шалбагаа аргын, дэвргэн хүчинтэй	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-05-31	2021-06-14		2021-05-31	2021-07-10	Үүрий	1	1	2021-06-14			Гэрээ шалгаруулсан эрх олонгосон	
26	19 дугаар хороо, хурдийн мухар Гол командын зүйн талд их бүрэг спорт төхийн тохиожж	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	2021-05-07	2021-05-10	2021-06-14		2021-05-10	2021-07-10	Үүрий	1	1	2021-06-14				
27	19 дугаар хороо, хурдийн мухар Гол командын зүйн талд их бүрэг спорт төхийн тохиожж	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-10	2021-06-17	Үүрий	0	1	2021-05-20				
28	1 дугаар хороо, 35 дугаар байрны гадна фасад	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-10	2021-06-17	Үүрий	1	1	2021-05-20			Гэрээ хийдсэн	
29	19 дугаар хороо, хурдийн мухар Гол командын зүйн талд их бүрэг спорт төхийн тохиожж	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-05-07	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-21	2021-06-30	Үүрий	2	1	2021-06-04				
30	1 дугаар хороо, 35 дугаар байрны гадна фасад	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-21	2021-06-30	Үүрий	1	1	2021-06-04				
31	1 дугаар хороо, 42 дугаар байрны фасад засвор	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-10	2021-06-17	Үүрий	0	1	2021-06-20			Гэрээ хийдсэн	
32	20 дугаар хороо, Сөнөх дугаар гудамжийн Төсөжилтийн буруулж, шавар шалбагаа аргын, дэвргэн хүчинтэй	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	2021-05-07	2021-05-10	2021-06-14		2021-05-10	2021-07-10	Үүрий	1	1	2021-06-14				
33	1 дугаар хороо, 42 дугаар байрны фасад засвор	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-21	2021-06-30	Үүрий	1	1	2021-06-04				
34	2 дугаар хороо, 31 дугаар байрны гадна ногог байгууламж	Тендер шалгаруулалтын онцгой журам	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-16	2021-05-10	2021-06-17	Үүрий	0	1	2021-05-20			Гэрээ хийдсэн	

№	Төхөнний нийтийн адарсан ижил базар, эзлэх, тариал, тоо хамжээ, хүчин чадал, багцлалт	ХАА-ны төвлөгөөнд тусгассан огнооноос хэтэрсэн жагсаалт						Хүчинтэй байх хугацаа				Гэээ шүнд байгууллах аргаар төслийн зэрэг хамжээний тусгасын жагсаалт				Тайлбар төдүүлгүү төслийн жагсаалт
		Тендер шалгаруулалтын нэгж/пертүү	Үргэлжийн жиний байгуулсан	Цахим системд ийнээслээн	Гарцаа байгуулна эрх олгосон	Гэрээ дуусгах олгосон	Тендер хүлээн алас ээсний хугацаа	Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа сунгуулсан эсэх / тийүү	Тендер өөрлигчийн тоо	Тендер шалгаруулалт жиний байгуулсан удалз	Тендер шалгаруулалт эрдэгийн жиний байгуулсан бол уг мэдрэлтийн СР-ийн хургуулсан огноо албан бичигийн дугаар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	Гудамж гудамжинд Төсөнхийн бүрзүүлэх шаард жийн зорилж дэргэжин хүчинтэй хийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-05-07	2021-05-10	2021-06-14		2021-05-10	2021-07-10	Үүрүү	1	1	2021-06-14			Гэрээ байгууллах эрх олгосон	
36	2 дугаар хороо, 31 нүүр байрны тариалын байгууламж	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04	2021-07-15	2021-05-21	2021-06-30	Үүрүү	2	1	2021-06-04			Гэрээ жийдээн	
37	4-р хороо, 21А байрны дээвэр засвар	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-03-09	2021-05-21	2021-06-04		2021-05-10	2021-06-17	Үүрүү	1	2	2021-06-20			Гэрээ байгууллах эрх олгосон	
38	11 дугаар хороо, Шинэ замаас 52, 54 дугаар байршуул огсаа гудамжин төсөжийн бүрзүүлэх дэргэжин хүчинтэй хийх	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-05-07	2021-05-27			2021-05-27	2021-07-07	Үүрүү	1	1				Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	
39	11 дугаар хороо, 90б дугаар байр орчим, Зөвлөх Чөлөөний Хангай жэхэннэ замын үзүүлэлт курталы гудамжин төсжийн бүрзүүлэх дэргэжин хүчинтэй хийх	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-05-07	2021-05-27			2021-05-27	2021-07-07	Үүрүү	1	1				Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	
40	12 дугаар хороо, Сүүбээгээр дээрүүнэн Хангай 11 гудамжинд тариалын замын хийх	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-03-09	2021-05-21			2021-05-10	2021-06-17	Үүрүү	1	2	2021-05-20			Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	
41	Дэлхийн одон нүүртэй эмчтэй жийн тохиогт үндэсрээр газар дэлгүүрүүк ийнүү	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-06			2021-05-06	2021-07-07	Үүрүү	0	1				Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	
42	8 дугаар хороо, 10Г дугаар байрны дээвэр засвар	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-03-09	2021-05-21			2021-05-10	2021-06-17	Үүрүү	0	2	2021-05-20			Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа	
43	7 дугаар хороо, Сүүбээгээр дээрүүнэн баруун тайд ногсон байгууламж	Тендер шалгаруулалтын онцгой журэм	2021-03-09	2021-05-10	2021-06-20		2021-05-10	2021-06-17	Үүрүү	1	1				Гэрээ байгууллах эрх олгосон	
44	12-р цэнцэрэлийн бараав Гал тогтолцын такиерөмж	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-20	2021-07-09	2021-03-30	2021-05-30	Үүрүү	1	1	2021-05-20			Гэрээ жийдээн	
45	4-р хороо, 1-8,10 дугаар хороодог тэрэгчүүлэг жинээр хийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-21			2021-05-21	2021-07-21	Үүрүү	0	1				Тендерийн материалын хүзүүнээч байгаа	
46	6-р хороо, 10,10 байрны дээвэр засвар	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-10			2021-05-10	2021-07-10	Үүрүү	3	1				Тендерийн үзүүлэлтэй хүзүүнээч байгаа	
47	8-р хороо, Кынжруулалт хийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-21			2021-05-21	2021-07-21	Үүрүү	0	1				Тендерийн материалын хүзүүнээч байгаа	
48	9-р хороо, Кынжруулалт хийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-10			2021-05-10	2021-07-10	Үүрүү	3	1				Тендерийн үзүүлэлтэй хүзүүнээч байгаа	
49	10-р хороо, 36-р байрны 1-ийн фасад засвар	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-10			2021-05-10	2021-07-10	Үүрүү	1	1				Тендерийн үзүүлэлтэй хүзүүнээч байгаа	
50	11-р хороо, Кынжруулалт хийх	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-27			2021-05-27	2021-07-28	Үүрүү	0	1				Тендерийн материалын хүзүүнээч байгаа	
51	12-р хороо, Зам засварын ажил	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-14			2021-05-14	2021-07-14	Үүрүү	1	1				Тендерийн үзүүлэлтэй хүзүүнээч байгаа	
52	13-р хороо, Зам засварын ажил	Нээлттэй тендер шалгаруулалт журэм	2021-03-09	2021-05-14			2021-05-14	2021-07-14	Үүрүү	1	1				Тендерийн үзүүлэлтэй хүзүүнээч байгаа	

ХЭДҮҮН ТӨЛӨЛГОГДЫН ТУСГАГДАН ОННООНДОХ ХЭНЭРЭН

№	Түүхийжилд худалдан зөсн бардаа, энэл төрийн тоо замжсан хүчин төрдөө, бичигтэй	Хэдүүн төлөлгөгддөн тусгагдан оноондох хэнэрэн хөгж						Хүчинтэй байх түргүүтэй				Гэрээ шүүд байгуулсан аргар тасал			
		Тендер шалгаруулалтын журам/ярум	Үнэлгээний хороо байгуулсан	Цвим системд урьлага шийтгэлийн	Гэрээ байгуулж эх хотогдсан	Гэрээ дүгэж дүнэсэн	Тендер хэлээн авах эзслэхийн хувьцаа	Тендерийн хүчинтэй байх түргүүтэй хувьцаа	Тендерийн хүчинтэй байх түргүүтэй сунгуулсан эзслэх / тийн, чулик/	Тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан удаа	Цвим системд тендерийн үр дүнг олон нийтийн мэдээлэлтэйгээр шийтгэгдэж байгаа	Гэрээ шүүд байгуулсан аргар тасал	Тайлбар тодорхуулга	Точ тайлбар	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	33, 84 дүүрэг Тээвэр Төлөвлөгөөний бүрдүүлж, ширүүлж, аянжжигж, дэвшиж, аялжсан аялжсан төхөн / хүчин /	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-05-07	2021-05-10	2021-06-11		2021-06-15	2021-07-10	Үүгээ	1	1	2021-06-14		Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	
54	17-р хороо, Сүйүүчөөр дүргэгдэг ногог нүүр буюу Дамбаадажгийн и 71+6 тооны үрд	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-05-14			2021-05-14	2021-07-14	Үүгээ	2	1			Тендерийн үнэлгээ хийдэж байгаа	
55	Дүүрэгийн орон цэвийн очижинийн ажлын тооцот цэвийн очижинийн газарт явсан тохиргоо худалдан шаардсан тоо.	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-05-09			2021-05-05	2021-07-07	Үүгээ	1	1			Тендерийн үнэлгээ хийдэж байгаа	
56	61 тоотын цэвэрээсийн дотор хөтөнчийн шууважаачасар / ССДЛ, 14 дүүрээр тэргүүт	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-06-07			2021-06-07	2021-08-07	Үүгээ	0	1			Тендерийн материалын худалдан шаардсан	
57	12-р цэвэрээсийн бараа бол төгөнны тусламжийн хэрэгжсэн	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-20	2021-07-08	2021-09-30	2021-05-20	Үүгээ	1	1	2021-05-20		Гэрээ хийдэж байсан	
58	12-р цэвэрээсийн бараа тусламжийн хэрэгжсэн	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-20	2021-07-09	2021-09-30	2021-05-30	Үүгээ	1	1	2021-05-20		Гэрээ хийдэж байсан	
59	12-р цэвэрээсийн бараа дэд залжмын төхөн	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-03-20	2021-05-20	2021-07-08	2021-09-30	2021-05-30	Үүгээ	1	1	2021-05-20		Гэрээ хийдэж байсан	
60	12-р цэвэрээсийн бараа зангилаад хөгжлийн	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-20	2021-07-09	2021-09-30	2021-05-20	Үүгээ	1	1	2021-05-20		Гэрээ хийдэж байсан	
61	12-р цэвэрээсийн бараа электрон бараа	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-20	2021-07-09	2021-09-30	2021-05-10	Үүгээ	1	1	2021-05-20		Гэрээ хийдэж байсан	
62	12-р цэвэрээсийн бараа оффшин тоног танхремшийн бүхийн эзэнтэй байдлын эзрэгт изогчилсан байдлын шалжүүцэндэйн хөдөлжүүлж улсын технологийн шаардлагын зардал	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-03-09	2021-03-30	2021-05-20	2021-07-08	2021-09-30	2021-05-20	Үүгээ	1	1	2021-05-20		Гэрээ хийдэж байсан	
63	Гандар шалжүүцэндэйн хөдөлжүүлж улсын технологийн шаардлагын зардал	Тендер шалгаруулалтын онцлог ярум	2021-02-11	2021-02-12	2021-03-09	2021-03-30	2021-02-12	2021-04-04	Үүгээ	1	1	2021-03-09		Гэрээ хийдэж байсан	
64	Шалжүүцэндэйн хөдөлжүүлж улсын технологийн шаардлагын зардал	Тендер шалгаруулалтын онцлог ярум	2021-02-11	2021-02-11	2021-03-09	2021-03-30	2021-02-11	2021-04-04	Үүгээ	2	1	2021-03-09		Гэрээ хийдэж байсан	
65	Гудамж талбайд хамар байгуулсан	Нээлттэй тендер шалгаруулалт ярум	2021-05-27	2021-05-28			2021-05-28	2021-07-28	Үүгээ	0	1			Тендерийн материалын худалдан шаардсан	
66	Ордуун зөвлөгөө тусламжа, амьсгалын эзэнтэй үйлчилгээний багц-1	Зөвлөхүүчийн гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт ярум	2021-04-19	2021-05-03	2021-06-14		2021-05-03	2021-07-07	Үүгээ	1	1	2021-06-14		Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	
67	Эрэгүүн зөвлөгөө тусламжа, амьсгалын эзэнтэй үйлчилгээний багц-2	Зөвлөхүүчийн гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт ярум	2021-04-19	2021-05-03	2021-06-14		2021-05-03	2021-07-02	Үүгээ	1	1	2021-06-14		Гэрээ байгуулсан эрх олгосон	

2021 ОНД ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ НАРААС ГАРГАСАН ГОМДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

МАЯГТ - 8

Д/Д	Төсөл арга хэмжэний нэр /багцын дугар/	Гомдол гаргасан оролцогчийн нэр	Хаана гомдол гаргасан /Захиалагч, ШӨХТГ, Сангийн яам, Шүүх/	Гомдлын хянасан шийдвэрийн утта дахин үнэлгээ хийх, хүчиннүй болгох г.м/	Шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдал	Төндөр хүчинтэй байх хугацаанд гэрээ байгуулсан эсэх	Тайлбар
1	БАЙХГҮИ						

2021 ОНД ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНИЙ ЖУРМААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, УЙЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МАЯТГ - 9

№	Төсөн, аяра хөхжээний нэр	Захиалагч байгууллагын нэр	Багталсан төсөв /мян.төг/	Ерөнхий гэрээ байгуулсан нийт дүн /мян.төг/		Ерөнхий гэрээ байгуулсан тоо	Үндэслэл, тайлбар
				Ерөнхий гэрээ байгуулсан нийт дүн /мян.төг/	Ерөнхий гэрээ байгуулсан тоо		
1	БАЙХГҮЙ						