
СҮХБААТАР  ДҮҮРГИЙН  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ БАРАА, 

АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 

                                                                 2018.12.24 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

       Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь 

дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний 

хуралдаанаар батлагдсан дүүргийн Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын 

төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөг хүлээн авч, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам зааварт 

нийцүүлэн зохион байгуулан ажиллаж байна.   

 

1.1. 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт  

а. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авалт: 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 оны эхэнд 2855.1 сая төгрөгийн худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдсан бөгөөд ИТХ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны 03 

тоот тогтоолоор төлөвлөгөө 2817.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 52 төсөл арга хэмжээ 

болон тодотгогдсон болно. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт дараах 

байдалтай байна. Үүнд: 

Дд Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт 
Төсөвт өртөг 

(сая.төг) 
Төсөл арга 

хэмжээний тоо 

1 Худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн 2692.8 49 

2 2018-2019 он дамжин хэрэгжихээр тодотгогдсон  124.3 3 

                                          ДҮН 2817.1 52 

 

б. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр хэрэгжих бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авалт: 

Дүүргийн Орон нутгийн хөржлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжих 356,9 сая 

төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 6 төсөл арга хэмжээг төсөвлөсөн бөгөөд худалдан авах 

ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн. Үүнд:   

Дд Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт 
Төсөвт өртөг 

(сая. Төг) 
Төсөл арга 

хэмжээний тоо 

1 Худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн 356.9 6 

                                          ДҮН 356.9 6 

 

1.2.     Төлөвлөгөөнд   тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаархи тайлбар, 

үндэслэл болон хэрэгжилтийн талаархи мэдээлэл 



в. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих /худалдан авах ажиллагааны 

эрх шилжин ирсэн/ бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/892 тоот 

захирамжаар нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 35,0 сая төгрөг, мөн 

нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн А/04 тоот захирамжаар 

нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжих 130,1 сая 

төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий тохижилтын 7 төсөл арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааны эрх шилжин ирсэн бөгөөд хэрэгжилтийг бүрэн хангав. Үүнд: 

 

Дд Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт 
Төсөвт өртөг 

(сая. Төг) 
Төсөл арга 

хэмжээний тоо 

1 Худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 165.1 8 

                                          ДҮН 165.1 8 

 

г. Дүүргийн төсвийн бусад эх үүсвэрээр  хэрэгжих бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт. 

Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар тухайн цаг үеийн үйл ажиллагаатай 

холбоотойгоор дүүргийн төсвийн нөөц хөрөнгө, Хот тохижуулах зардал, тусгай 

зориулалтын  шилжүүлгийн зардал, Засаг даргын Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

зардлаас санхүүжихээр шийдвэрлэгдсэн 1945,5 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 38 төсөл 

арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтыг  зохион байгуулан ажиллалаа. Дээрх ажлууд нь 

тухайн цаг үеийн шинж чанартай худалдан авалт бөгөөд төлөвлөлтөнд тусгагдаагүй 

байсан бөгөөд хэрэгжилт нь дараах байдалтай байна.  Үүнд: 

Дд Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт 
Төсөвт өртөг     

(сая. Төг) 

Төсөл арга 
хэмжээний 

тоо 

1 Худалдан авах ажиллагааг бүрэн зохион байгуулсан 1808.0 37 

2 Тендер зарлагдсан шатанд 137.5 1 

                                          ДҮН 1945.5 38 

 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны  
зохион байгуулалт түүний хэрэгжилт 

 
Худалдан авах ажиллагааг хулийн хүрээнд зохион байгуулахаар дүүргийн Засаг 

даргын захирамжаар 48, Албаны даргын тушаалаар 1 үнэлгээний хороо байгуулагдсан 

бөгөөд 2018 онд хэрэгжүүлбэл зохих худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт дараахь  

байдалтай байна.  

Дд Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт 
Төсөвт өртөг 

(сая. Төг) 
Төсөл арга 

хэмжээний тоо 

1 Худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 5022.8 100 

2 Тендер зарлагдсан шатанд 137,5 1 



3 2018-2019 он дамжин хэрэгжихээр тодотгогдсон  124.3 3 

                                          ДҮН 5284.6 104 

 

 
 

Төлөвлөгдсөн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт  
(2018 оны 12 дугаар сарын 24-ны байдлаар) 

 
 

Дд 
Худалдан авах ажиллагааны 

зохион байгуулалт 

Төсөвт өртөг (сая. төг) 
Төсөл арга 

хэмжээний тоо 

Хэрэг-
жүүлбэл 

зохих 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 

Хэрэг-
жүүлбэл 

зохих 

Бүрэн 
хэрэгж-

сэн 

1 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 2855.1 2692.8 52 49 

2 
Орон  нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө оруулалт 
356.9 356.9 6 6 

3 

Нийслэлийн Засаг даргаас 
худалдан авах ажиллагааны эрх 
шилжин ирсэн хөрөнгө оруулалт 

/НТХО/ 

165.1 165.1 8 8 

4 
Бусад эх үүсвэрээс хэрэгжсэн 

хөрөнгө оруулалт 
1945.5 1808.0 38 37 

НИЙТ ДҮН 5165.1 5022.8 104 100 

Төлөвлөгөөний биелэлт  /хувиар/ 
 

96,1% 

 

        2018 оны байдлаар нийт 100 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг 

бүрэн зохион байгуулсны худалдан авах ажиллагааны журмын сонголт дараах байдалтай 

байна. Үүнд:  

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 3 төсөл арга хэмжээ; 

- Тендер шалгаруулалтын онцгой журмын харьцуулалтын аргаар 80 төсөл арга хэмжээ; 

Үүнээс: /цахим тендер сонгон шалгаруулах журмын дагуу 19 төсөл арга хэмжээ/ 

- Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар 9 төсөл арга хэмжээ; 

- Зөвлөхийн бус үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах журмаар 1 төсөл арга 

хэмжээ;  

- 7 төсөл арга хэмжээг хуулийн хүрээнд шууд худалдан авалт болон шууд гэрээ 

байгуулах аргаар тус тус зохион байгуулсан байна.  

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулснаар 85.7 сая төгрөгийн 

төсвийн хэмнэлт үүсгэн ажиллаа. 

1.3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн 

ажлын шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаа  

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр батлагдсан хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны 

төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаа.   



  Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр батлагдсан төсөл арга хэмжээнээс  

худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлээгүй төсөл арга хэмжээний шалтгааныг дурдвал:   

 

Дд 
2018-2019 он дамжин хэрэгжихээр 

тодотгогдсон ажлууд 

Төсөвт 
өртөг 

(сая/төг) 
2018 онд хийгдээгүй шалтгаан 

1 
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Замын 
цагдаагийн хэлтсийн пост барих 

70.0 
Оны эхэнд төлөвлөгдсөн 

боловч Захиалагчаас 
хяналтын төсөв, зураг,  

2 
8-р хороонд ус зайлуулах шугам хийх 

42.0 захиалга  ирээгүйгээс 

3 
Зураг төсөв боловсруулах 

12.3 
тендер зарлагдаагүй байсан 

болно.   

                                          ДҮН 124.3 
 

 

1.4. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх  хугацаанд 

хийсэн тухай  

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар дүүргийн төсвийн болон бусад эх үүсвэрээр 

хэрэгжих 5022.8 сая төгрөгийн 100 төсөл арга хэмжээг бүрэн зохион байгуулсан байна. 

Тус төсөл арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх  

хугацаанд бүрэн хийж захиалагчид үнэлгээний дүгнэлтийг хүргэж ажиллаа.   

1.5. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил түүнийг хэрхэн засаж 

залруулсан тухай  /тус бүрээр/ 

Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын явцад зөрчил үүсээгүй болно. 

1.6. Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн 

байдал 

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулахад онцгой анхаарч 

ажилласан. Худалдан авах ажиллагааг бүрэн зохион байгуулсан дээрх төсөл арга 

хэмжээний хувьд тендерт оролцогч нараас ямар нэгэн гомдол маргаан гараагүй болно. 

 

1.7.  Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын бараа худалдан авсан 

мөнгөн дүн, нийлүүлэгчийн нэр, гэрээний хэрэгжилтийн талаар тусгах 

 

           Дотоодын бараа бүтээгдэхүүний давуу эрхийн зөрүү тооцох зорилгоор Тендерийн 

баримт бичигт албан хүсэлт болон нотлох баримтыг ирүүлсэн нөхцөлд дээрх зөрүүг 

тооцно гэж тусгаж байгаа хэдий ч өнөөдрийн байдлаар зөрүү тооцуулах албан хүсэлт 

болон нотлох баримт ирүүлсэн компани үгүй болно.  

 

           ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ АШИГЛАСАН 

ТАЛААР 



1.1 Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарласан тендер 

шалгаруулалтын тоо, хувь болон системийн талаарх дүгнэж ирүүлнэ.  

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай" хуулинд тусгагдсан нийт зарлах тендерийн 20-иос доошгүй хувийг цахим 

худалдан авалтын хэлбэрээр зохион байгуулах зорилтын хүрээнд цахим худалдан 

авалтаар нийт 19 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүллээ.  

1.2 Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон 

тухайн жилд худалдан авсан бараа, үйлчилгээний тоо, мөнгөн дүн, гэрээний 

хэрэгжилтийн талаар ирүүлнэ. 

Цахим дэлгүүр ашиглаагүй болно.  

2.3   Мэргэжлийн байгууллага ерөнхий гэрээний зохион байгуулсан тендер, 

шалгарсан аж ахуй нэгжийн тоо, шалгараагүй оролцогчийн үндэслэл болон 

холбогдох мэдээлэл, худалдан авалт хийсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, 

хэрэгжилтийн талаар тусгах. 

Тус байгууллагатай ерөнхий гэрээтэй холбоотой асуудал хамааралгүй болно.  

 

 

ГУРАВ. ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 

 

2.1.   Дүүргийн төсвийн харъяа 6  байгууллага байдаг бөгөөд тус байгууллагуудын 

худалдан авалтын  холбогдох мэдээлэл Шилэн дансны тухай хуулийн хүрээнд түүгээрээ 

мэдээлэгдэж байгаа бөгөөд манай албанд албан ёсоор хандаж мэдээлэл ирүүлдэггүй тул 

тус алба энэхүү мэдээллийг хүргэх боломжгүй байна. 

 2.2.    Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, дүүргийн Засаг дарга, 

түүний Тамгын газрыг худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүх талын мэдээллээр 

хангах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаа.  

Захиалагч болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай тус алба нь байнга 

хамтран ажиллаж “Худалдан авах ажиллагааны захиалгын маягт”–ын дагуу төсөл арга 

хэмжээ бүрийн захиалга даалгаврын хүлээн авч боловсруулан, мэдээ мэдээллийг тухай 

бүрт нь хүргэн ажиллаа.  

 

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ 

ДҮГНЭЛТ,САНАЛ 

 

3.1.      Захиалагчийн тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн үр 

дүнгийн талаарх өөрийн үнэлгээ, дүгнэлтийг тодруулан гаргаж тавина 

2018 оны байдлаар нийт 100 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг бүрэн 

зохион байгуулсны худалдан авах ажиллагааны журмын сонголт дараах байдалтай байна. 

Үүнд:  

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 3 төсөл арга хэмжээ; 



- Тендер шалгаруулалтын онцгой журмын харьцуулалтын аргаар 80 төсөл арга хэмжээ; 

Үүнээс: /цахим тендер сонгон шалгаруулах журмын дагуу 19 төсөл арга хэмжээ/ 

- Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмаар 9 төсөл арга хэмжээ; 

- Зөвлөхийн бус үйлчилгээгээр гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах журмаар 1 төсөл арга 

хэмжээ;  

- 7 төсөл арга хэмжээг хуулийн хүрээнд шууд худалдан авалт болон шууд гэрээ 

байгуулах аргаар тус тус зохион байгуулсан байна.  

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулснаар 85.7 сая төгрөгийн 

төсвийн хэмнэлт үүсгэн ажиллаа. 

3.2.      Гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан тухай 

 

2018 оны байдлаар нийт 100 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг  

бүрэн зохион байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, дээрх ажлуудын гэрээ 

байгуулагдаж санхүүжилт хийгдсэн болно.  

 Гэрээний хэрэгжилтийг захиалагч дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хяналт 

тавин ажиллаж байгаа бөгөөд нийслэлийн Засаг даргаас худалдан авах ажиллагааны эрх 

шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэнд нийслэлийн ХОГ-аар хяналт тавиулан 

ажиллаа. 

3.3.     Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтын цаашид 

улам үр дүнтэй болгох санал, зөвлөмж, хүсэлтийг тусгаж өгнө. 

 

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА 

 


